

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 2 - Lucrări de montare a rețelilor interioare/obiecte TMP-136, Băcioi, Rețele interioare de energie electrică intrateren/obiecte (EEF/IEI)) Obiect 1.5 și 1.5A
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025										Anul 2026											
		Termenul maxim de executare - 340 zile lucrătoare: - 160 zile lucrătoare anul 2025; / - 180 zile lucrătoare anul 2026;																					
		Luna																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Organizare de șantier																						
2	Obiect 1.5. Echipament electric de forta si Iluminatul electric .(EEF/IEI)																						
3	Obiect 1.5A: Echipament electric de forta si Iluminatul electric .(EEF/IEI)																						

Semnat:
Nume: Scerbina Angela
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L."Eurostil Construct"