

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie la Cantina/Sala de festivitati la gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul Soroca

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						
		60 zile						
		0-7	8-15	16-23	24-33	34-43	44-52	53-60
1.	Faza 1 Organizarea șantierului, aprovizionarea cu materiale și lucrări de demontare a finisajelor și pardoselilor existente							
2.	Faza 2 Executarea umpluturilor, stratului de fundație, hidroizolației și termoizolației pardoselii							
3.	Faza 3 Executarea stratului suport din beton și mortar pentru pardoseli							
4.	Faza 4 Montarea carcasei metalice și executarea tavanelor suspendate din gips-carton							
5.	Faza 5 Executarea tencuielilor, gletuirilor și pregătirea suprafețelor pentru finisare							
6.	Faza 6 Placarea pardoselilor și plintelor cu granit ceramic							
7.	Faza 7 Grunduire, vopsire, finisaje finale, curățenie și recepția lucrărilor							

Director Verlan Natalia

„PINTURA-CONS” S.R.L

MD-2060, str.Grenoble 2259/11 ap.34 munChișinău, REPUBLICA MOLDOVA