

Acord Adițional Nr. 1
la contractul nr. IFB-W-11613-IDA (MERP)
semnat la 01 octombrie 2019

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din or. Vulcănești, UTAG, de comun cu compania de construcții GIESENA S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 20 decembrie 2019**, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11613-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4109 „**Lucrări civile la Liceul teoretic "A. Doljnenko"**” din or. Vulcănești, UTAG, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11613-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul teoretic "A. Doljnenko"**” din or. **Vulcănești, UTAG**, după cum urmează:
 - Se includ lucrări în sumă de **1 140 514,49 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 1 140 514,49 lei**, ce constituie **11,21 %** din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 11 decembrie 2019 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnat la data de **20.12.2019**.



Leșcu Victor, Primar,
Primăria or. Vulcănești, UTAG



Bozbei Larisa, Președinte,
Agenția de Implementare a SP
or. Vulcănești, UTAG

CONTRACTOR:



Guțan Simion, Director,
GIESENA S.R.L.

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

Acord Adițional Nr. 2
la contractul nr. IFB-W-11613-IDA (MERP)
semnat la 01 octombrie 2019

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din or. Vulcănești, UTAG, de comun cu compania de construcții GIESENA S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 06 martie 2020**, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11613-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4109 „**Lucrări civile la Liceul teoretic "A. Doljnenko"**” din or. Vulcănești, UTAG, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11613-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul teoretic "A. Doljnenko"**” din or. **Vulcănești, UTAG**, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **162 904,51 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **115 434,00 lei** – la prețuri inițiale;
 - Estimarea modificării totale: **(minus) 47 470,51 lei**.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 20 februarie 2020 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnat la data de _____.

BENEFICIAR:

Petrogiu Victor, Primar,
Primăria nr. Vulcănești, UTAG

Bozbei Larisa, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
or. Vulcanesti, UTA6.

CONTRACTOR:

, Director,
R.L.


IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

Acord Adicional Nr. 3
la contractul nr. IFB-W-11613-IDA (MERP)
semnat la 01 octombrie 2019

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din or. Vulcănești, UTAG, de comun cu compania de construcții GIESENA S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 12 iunie 2020**, privind modificarea devizului de lucru și extinderea termenului de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-11613-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4109 „**Lucrări civile la Liceul teoretic "A. Doljnenko"**” din or. Vulcănești, UTAG, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11613-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul teoretic "A. Doljnenko"**” din or. Vulcănești, UTAG, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **503 353,95 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **213 573,10 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **525 345,00 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 235 564,15 lei**, ce constituie 2,32 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 03 iunie 2020 se anexează la prezentul Acord Adicional.
3. Se extinde termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-11613-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul teoretic "A. Doljnenko"**” din or. Vulcănești, UTAG, data finalizării lucrărilor considerînd-o **30 august 2020**.
4. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
5. CONTRACTORUL va asigura prelungirea perioadei de valabilitate a Garanției de bună execuție, în conformitate cu condițiile Contractului nr. IFB-W-11613-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4109 „**Lucrări civile la Liceul teoretic "A. Doljnenko"**” din or. Vulcănești, UTAG.
6. Semnat la data de 26.06.2020

BENEFICIAR:


Petrioglu Victor, Primar,
Primăria or. Vulcănești, UTAG


Bozhe Larisa, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
or. Vulcănești, UTAG

CONTRACTOR:


Guțan Simion, Director,
GIESENA S.R.L.

IMPORTANT: Acordul Adicional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

Acord Adițional Nr. 4
la contractul nr. IFB-W-11613-IDA (MERP)
semnat la 01 octombrie 2019

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din or. Vulcănești, UTAG, de comun cu compania de construcții GIESENA S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 18 august 2020**, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11613-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4109 „**Lucrări civile la Liceul teoretic "A. Doljnenko"**” din or. Vulcănești, UTAG, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11613-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul teoretic "A. Doljnenko"**” din or. Vulcănești, UTAG, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **261 306,84 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **195 129,11 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **66 177,72 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(minus) 0,01 lei**.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 18 august 2020 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnat la data de 18.08.2020.

BENEFICIAR:



Petrioglu Victor, Primar,
Primăria or. Vulcănești, UTAG



Bozha Larisa, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
or. Vulcănești, UTAG

CONTRACTOR:



Guțan Simion, Director,
GIESENA S.R.L.

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 01/21 din 17.03.2021

Privind lucrarea : Lucrările civile la Liceul Teoretic "Axentii Doljnenko" din or.Vulcănești, executată la obiectivul: Liceul Teoretic "Axentii Doljnenko" din or.Vulcănești, Nr. IFB-W-11613-IDA din 30/09/2019 încheiat între SRL "GIESENA" și Primăria or.Vulcănești UTAG, pentru lucrările de Lucrările civile la Liceul Teoretic "Axentii Doljnenko" din or.Vulcănești, executată la obiectivul: Liceul Teoretic "Axentii Doljnenko" din or.Vulcănești

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începând cu data de 17.03.2021 ora 12:00 până la data de 17.03.2021 ora 17:00.

Fiind formată din:

1. Președintele comisiei: IVANCIOGLO M.G. – vice-primarul or.Vulcănești;

Membrii comisiei:

1. BOZBEI L.C. - Directorul L.T. "Axentii Doljnenko", președintele Agenției de implementare;
2. INJE L.A. – membru al Agenției de implementare;
3. VAHODET N.A. – membru al Asociației Părinților;
4. CODJEBAS A.I. – membru al Asociației Părinților;
5. GUȚU L.G. – Consultant FISM;
6. BODNARIUC NICOLAI – Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

OLARI Igor – Diriginte de Șantier - SRL "GIESENA"

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
 - 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr.1;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de **04.09.2020**;
 - 3)
 - 4) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
 - 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;

- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 04.09.2020 până în prezent, respectiv pe o durată de 195 zile, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 2;
 - 7) valoarea obiectului este de: **11 501055,30 MDL fără TVA**
3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **Recepția finală a obiectului**
4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Executarea lucrărilor conform clauzelor contractuale și respectarea proiectului de execuție.
5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Exploatarea obiectului conform destinației
6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi **17.03.2021** în 4 exemplare.

Membrii Comisiei:

1. IVANCIOGLO M.G.

2. BOZBEI L.C.

3. VAHODET N.A.

4. CODJEBAS A.I.

5. GUȚU L.G.

6. BODNARIUC NICOLAI

Ynje Lieber

Reprezentant antreprenor: OLARI Igor



Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție finală
Nr. 01/21 din 17.03.2021

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

EXECUTANTUL:

„ 17 ” 03



INVESTITORUL:

„ ”

2021

L.Ș.



Observațiile Comisiei de recepție finală.

[Handwritten signature]

EXECUTANTUL:

„ 17 ” 03 2021
L.Ș.



[Handwritten signature]

INVESTITORUL:

„ ” 2021
L.Ș.

