

Graficul de execuție a serviciilor pentru elaborare a PUG pentru localitatea orașul Sîngerei

	Termen de execuție	1 luna	2 luna	3 luna	4 luna	5 luna	6 luna	7 luna	8 luna	9 luna	10 luna	11 luna	12 luna	Procent din valoarea contractului	Suma
Etapa 0 Pregătire și acumularea datelor inițiale	14 zile													0%	-
Etapa 1 Etapa de elaborare a studiilor de fundamentare	1 luni													10 %	208400,00 lei
Etapa 2 Elaborarea situației existente	2 luni													15 %	312600,00 lei
Etapa 3 Elaborarea și consultarea publică a Plan Urbanistic General	6 luni													35 %	729400,00 lei
Etapa 4 Finalizare lucrării și consultarea publică a Plan Urbanistic General	2 luni													30 %	625200,00 lei
Etapa 5 Procedura de avizare	1-2 luni													10 %	208400,00 lei
														100%	2 084 000,00lei
Studii și prospecțiuni															
Actualizarea materialelor topografice	1 luni														44701,00 lei
Studiu geotehnic	1 luni														25800,00 lei
Studiu hidrogeotehnic (după caz)	1 luni														25844,00 lei
Examinarea datelor și materialelor primite	3 luni														89403,00 lei
Protejarea patrimoniului arheologic și istorico-cultura	2 luni														67052,00 lei
Plan de mobilitate	4 luni														134104 ,00lei
Studii de fundamentare și PUG	7 luni														1250175,00 lei lei
Regulament local de urbanism	3 luni														89403 lei
Alte studii după caz	3 luni														357518,00 lei
Total ofertă (fără TVA)															2 084 000,00
TVA															416 800,00
Total ofertă (cu TVA)															2 500 800,00

Nicolae LUPUȘOR
Director IP "OATUCL"

/semnătura/