

Graficul Calendaristic de execuție

**„Lucrări de extindere a rețelei de apeduct a satului Drăgănești, com. Drăgănești,
r-nul Sîngerei”**

Termen: 4 luni

Activități	LUNA			
	I	II	III	IV
Trasarea si pichetarea in teren	■			
Lucrari de terasamente	■	■	■	■
Rețele de Apeduct	■	■	■	■
Montare camine		■	■	■
Montare fittinguri				■
Reabilitarea drumurilor				
Darea in exploatare				

Data completării 03.03.2025

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)