

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Consolidarea malului drept a riului Nistru (Km 326,70 – 326,85).

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Lunile									
		Oct.	Noe.	Dec.	Ian.	Febr.	Mar.	Apr.	Mai	Iunie	Iulie
1	1. Подготовка основания под берегоукрепительные конструкции	X	X	X							
2	2. Устройство фундамента берегоукрепительных конструкций		X	X	X						
3	3. Устройство фильтрующего слоя фундамента берегоукрепительных конструкций			X	X	X					
4	4. Устройство выравнивающего слоя фундамента берегоукрепительных конструкций				X	X	X				
5	5. Устройство 1-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов					X	X	X			
6	6. Устройство 2-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов						X	X	X		
7	7. Устройство 3-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов							X	X	X	
8	8. Формирование верхней кромки береговой линии из 3-х рядов коробчатых габионов								X	X	X
9	9. Устройство эксплуатационных спусков для обслуживания берегоукрепительных конструкций и доступа отдыхающих к реке									X	X

Semnata: _____

Nume: Paschevici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: CREDO INDUSTRY S.R.L.