

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice nationale (Lotul 3)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului, anul	2026			
		1	2	3	4
	Organizare de șantier/luni				
1	M3-Chisinau-Comrat-Giurgiulesti-frontiere cu Ucraina, km 10+000-44+400				
2	M3-Chisinau-Comrat-Giurgiulesti-frontiere cu Ucraina, km 70+440-83+030				
3	R2-Chisinau-Bender-Tiraspol-M5, km 18+410 - 38+400, km 39+210 - 45+330 si km 50+500 - 59+370				
4	R3 Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 56+000-98+260				
5	R3.2 Cimislia - M3, km 0+000 - 3+300				
6	R5-M5-Vadului-Voda-M4, km 0+000+21+920				
7	R26 Bender - Causeni - Cimislia, km 6+000 - 17+870				
8	R28 M3 - Comrat, km 0+000 - 9+690				
9	R30 Anenii Noi - Causeni - Stefan Voda - frontiera cu Ucraina, km 0+000 - 101+100				
10	R30.1 Drum de acces spre or. Causeni, km 0+000 - 6+040				
11	R35 Comrat - Cantemir - R34, km 0+000 - 40+060				
12	G105 - R3 - Costesti - Tipala - G106, km 0+000 - 34+590				
13	G106 - M5 - Baltata - Maximovca - Mereni - Chetrosu - Gangura - G110, km 19+700 - 22+300				

Termenul de execuție: **perioada de execuție – 01.12.2026**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: **Dacin Piotr**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Dromas Cons” SRL**