

Contract Agreement No. 47899/W/02/2 Lot 3

THIS CONTRACT AGREEMENT is made on the 16 day of March, 2021.

BETWEEN

- (1) The Municipality of Chisinau, having its principal place of business at 83 Stefan cel Mare blvd., Chisinau MD-2012, Republic of Moldova hereinafter called "the Employer"), and
- (2) The Joint Venture of
 - (i) Techno Test SRL, a corporation Incorporated under the laws of Republic of Moldova under reg. No. 1003600030906 and having its principal place of business at 66 M. Eminescu str., Chisinau MD-2012, Republic of Moldova (Lead Partner),
 - (ii) Foremcons SRL, a corporation Incorporated under the laws of Republic of Moldova, having its principal place of business at Padurii str. 8, office 308 Chisinau, Moldova, MD-2002 (Partner)

all together hereinafter called "the Contractor".

WHEREAS the Employer invited tenders for the execution of the Works, described as Energy Efficiency Rehabilitation of 17 Public Buildings, Re-tender (Lot 1: 3 Hospitals; Lot 2: 6 Lyceums and Lot 3: 8 Lyceums)) and has accepted a Tender by the Contractor for the execution and completion of these Works for the Lot 3 and the remedying of any defects therein, and the Employer agrees to pay the Contractor the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

The Employer and the Contractor agree as follows:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.
2. The following documents, in order of precedence, shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.
 - (a) the Letter of Acceptance
 - (b) the Letter of Tender
 - (c) the Particular Conditions
 - (d) the General Conditions
 - (e) the Specification
 - (f) the completed Schedules and any other documents forming part of the Contract
3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as indicated in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.

4. Payment of the amounts due to the Contractor under the Contract may only be made to the following bank account(s):

Payee's Account Name: Techno Test S.R.L

Payee's Account No. (IBAN): MD49PR00222418433S001978

Payee's Bank Name: BC ProCreditBank SA

Payee's Bank Address: bd. Stefan cel Mare si Sfânt, 65, Chisinau, Republic of Moldova

SWIFT CODE: PRCBMD22.

Payee's Bank's Correspondent details:



Correspondent Bank Name: ProCredit Bank AG

Address: Frankfurt am Main, Germany

SWIFT CODE: PRCBDEFF

5. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

Agreement to be executed in accordance with the laws of the Republic of Moldova on the day, month and year indicated above.

Signed by: Ion CEBAN

Name and Title of Signatory: Mayor-General

For and on behalf of the Employer



Date:

16/03/2024

Signed by: Gheorghe BURDILA

Name and Title of Signatory: Director Techno Test SRL

For and on behalf the Contractor

Signed by: Dumitru Acsentii

Name and Title of Signatory: Director Foremcons SRL

Date:



Digitally signed by Burdila Gheorghe
Date: 2022.03.31 16:26:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 6 din 22.07.2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice
în mun. Chișinău

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică
a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Natalia Dadiani bloc 1”

Digitally signed by Burdila Gheorghe
Date: 2022.12.20 12:19:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2022

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău, în valoare de 581 850 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 344-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 22 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Valentina ȚÎPU, director LT „N. Dadiani”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

3. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT N. „Dadiani 1”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100507,027, adresa poștală str. Calea Ieșilor 21, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 1780 m², volumul construcției, 21000 m³, numărul de etaje: 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:


9. Presentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 22 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:


- a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

- b) Daniel CERESCU
c) Valentina ȚÎPU
d) Cătălin CREȚU
e) Sergiu UNGUREANU







10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

PRIMIT:

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: Gheorghe BURDILĂ



Partener:

SRL „Foremcons”

Director: Dumitru AXENTII



Beneficiar:

Primăria mun. Chișinău/ DGETS

Șef adj: Andrei PAVALOI



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „22” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „22” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

No sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Lista
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:







































Responsabil tehnic: _____

Diriginte de șantier: _____



Anexă nr. 4
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „22” iulie 2022

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Bogdan Petriceicu Hașdeu	Eptisa	Director licențier	PIU Chișinău	DETS Botanica	DGETS
Proiectare					
Izolarea termică a pereților					
Izolarea termică a acoperișului					
Înlocuirea tâmplăriei exterioare					
Reabilitarea sistemului de ventilație					
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii					
Modernizarea sistemului de iluminat					
Instalarea sistemului Fotovoltaic					
Sistemul de management al energiei					
Măsuri fără eficiență energetică					

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 4 din 26.07.2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice în mun. Chișinău

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”

Digitally signed by Burdila Gheorghe
Date: 2022.12.20 12:22:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău, în valoare de 1 321 241 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 324-C/21 din 18.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 26 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Svetlana MIHAILESCU, director LT „B. P. Hașdeu”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

f) Ion MUSTAȚĂ, Șef DETS Botanica

2. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100105.237, adresa poștală str. Zelinski nr.36, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 3640 m², volumul construcției, 46510 m³, numărul de etaje: 4, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 26 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Svetlana MIHAILESCU

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu Ungureanu

f) Ion MUSTEAȚĂ



10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

PRIMIT:

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: Gheorghe BURDILĂ



Partener:

SRL „Foremcons”

Director: Dumitru AXENTII



Beneficiar

Primăria mun. Chișinău/
DGETS

Șef adj : Andrei PAVALOI



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „22” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: _____

Diriginte de șantier: _____



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „26” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „26” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier



[Handwritten signature]

Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „26” iulie 2022

Lista
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Bogdan Petriceicu Hașdeu	Eptisa	Director liceu	PIU Chișinău	DETS Botanica	DGETS
Proiectare					
Izolarea termică a pereților					
Izolarea termică a acoperișului					
Înlocuirea tâmplăriei exterioare					
Reabilitarea sistemului de ventilație					
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii					
Modernizarea sistemului de iluminat					
Instalarea sistemului Fotovoltaic					
Sistemul de management al energiei					
Montarea Punctului Termic Individual					
Măsuri fără eficiență energetică					

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 8 din 24 09 2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice în mun. Chișinău

Contract: 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”



Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău, în valoare de 559 100 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Techno Test” (lider de consorțiu) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 și autorizației de construire nr. 343-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de _____, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS;

c) Vera BĂLĂNEL, Directorul LT „Vasile Vasilache”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU, Unitatea de Implementare a Proiectelor.

3. Au mai participat la recepție:

a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b. Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c. Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d. Nicolae GHIMP, diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Techno Test”.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100520.255, adresa poștală str. Anatol Corobceanu nr. 16, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Blocul A(01), B(02), V(03), D(04), E(05), G(06), suprafața la sol: 2931.68 m², volumul construcției, 21717.42 m³, numărul de etaje: P+2E, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi _____ în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS _____

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU _____

c) Vera BĂLĂNEL _____

d) Cătălin CREȚU _____

e) Sergiu UNGUREANU _____

f) Nicolae GHIMP _____

10. Obiectul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

Lider consorțiu:

SRL „TechnoTest”

Director: Gheorghe BURDILĂ



PRIMIT:

Beneficiar

Primăria mun. Chișinău/ DGETS

Șef adj : Andrei PAVALOI



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din ___ 20__

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: *Teodor D.*
Responsabil tehnic: *Corănești Yu*
Responsabil tehnic: *Vascan G.*
Diriginte de șantier: *Nicolae Ghimp*



Lista
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

4. În sala sportivă de preverșut eritargo
formarea condensatului la dublu la fuzo de
aspirație și refulare la utilajul de ventilație
ce recepționează

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:





Daniloș D.
Varamitchi Ștef
Dascăl G.
Nicolae Ghimp



Lista
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

No sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: *Danilo D.* - 
Responsabil tehnic: *Porcuțeli Lee* - 
Responsabil tehnic: *Varcan G.* - 
Diriginte de șantier: *Nicolae Ghimpu* - 



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

	Techno Test	Eptisa	Director liceu	PIU Chisinau	DGETS
Liceul Vasile Vasilache					
Lucrări de Proiectare					
Izolare termica a peretilor					
Izolare termica a acoperisului					
Schimbarea ferestrelor (usi si ferestre)					
Instalare sistemului de incalzire interior					
Instalarea Punctului Termic Individual					
Modernizarea sistemului de ventilare					
Schimbarea sistemului de iluminat cu LED					
Sisteme de panouri fotovoltaice					
Instalarea Sistemului de Management Energetic					
Masuri non-eficiente energetice					

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 3 din 28.11 2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice în mun. Chișinău

Contract: 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Elena Alistar”

Digitally signed by Burdila Gheorghe
Date: 2022.12.20 12:21:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2022

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Elena Alistar”, mun. Chișinău, în valoare de 539 532 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Techno Test” (lider de consorțiu) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 și autorizației de construire nr. 303-C/21 din 12.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 28.11.2022, fiind formată din:
Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Lilia BABUC, Directorul LT „Elena Alistar”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa ;

e) Sergiu UNGUREANU, Unitatea de Implementare a Proiectelor ;

f) Ion MUSTAȚĂ, Șef DETS Botanica.

3. Au mai participat la recepție:

a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b. Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

c. Denis DANILOV, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

d. Nicolae GHIMP, diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Techno Test”.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Elena Alistar”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „Elena Alistar”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Elena Alistar”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100105.281, adresa poștală bd. Decebal nr. 74, destinația: institutie de învățământ, compus din următoarele construcții: Blocul 1, 2, 3, 4, 5, suprafața la sol: 2224.78 m², volumul construcției, 20294.70 m³, numărul de etaje: P+2E, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 29.11.2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Lilia BABUC

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu UNGUREANU

f) Ion MUSTEAȚĂ

g) Nicolae GHIMP

(Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines)

10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Elena Alistar”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

Lider consorțiu:
SRL „TechnoTest”
Director: Gheorghe BURDILĂ



PRIMIT:

Beneficiar
Primăria mun. Chișinău / DGETS
Șeful Andrei PAVALOI



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din _____

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Du sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: Sanilev D.

Responsabil tehnic: Tevarnitchi Gy

Responsabil tehnic: Vascan G.

Diriginte de șantier: Ghimp N.



Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din _____

Lista
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

1. În sala de sport nu sunt conectate rețelele
electrice la panoul de distribuție
3. Pe fațada primei de la intrarea principală
trebuie să etanșate îmbinările de la gheburii.
Să vopsit porțiunile murdare de rugină.

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:

Danila D.
Kovaruitchi Gy
Dascan G.
Ghimp N.








Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ____ din _____

Lista
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

No sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: *Ștefan Ș.*
Responsabil tehnic: *Verăușchi Ș.*
Responsabil tehnic: *Vascan G.*
Diriginte de șantier: *Șimp. N.*



la terminarea lucrărilor
Anexă nr. 4

la procesul-verbal de recepție
nr. ___ din ___

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

	SRL „TechnoTest”	Eptisa	Director liceu	PIU Chisinau	DETS Botanica	DGEFS
Liceul Elena Alistar						
Lucrări de Protecție						
Izolarea termică a pereților						
Izolarea termică a acoperișului						
Schimbarea ferestrelor (uși și ferestre)						
Instalarea sistemului de încălzire interior						
Instalarea Punctului Termic Individual						
Modernizarea sistemului de ventilație						
Schimbarea sistemului de iluminat cu LED						
Sisteme de panouri fotovoltaice						
Instalarea Sistemului de Management Energetic						
Măsurii non-eficiente energetice						

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 4 din 26.07.2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice
în mun. Chișinău

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică
a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău, în valoare de 1 321 241 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 324-C/21 din 18.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 26 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Svetlana MIHAILESCU, director LT „B. P. Hașdeu”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

f) Ion MUSTAȚĂ, Șef DETS Botanica

2. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100105.237, adresa poștală str. Zelinski nr.36, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 3640 m², volumul construcției, 46510 m³, numărul de etaje: 4, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 26 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Svetlana MIHAILESCU

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu Ungureanu

f) Ion MUSTEAȚĂ



10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

PRIMIT:

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: Gheorghe BURDILĂ



Partener:

SRL „Foremcons”

Director: Dumitru AXENTII



Beneficiar

**Primăria mun. Chișinău/
DGETS**

Șef adj : Andrei PAVALOI



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „22” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: _____

Diriginte de șantier: _____



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „26” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „26” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the stamp and above the signature lines.

Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „26” iulie 2022

Lista
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Bogdan Petriceicu Hașdeu	Eptisa	Director liceu	PIU Chișinău	DETS Botanica	DGETS
Proiectare					
Izolarea termică a pereților					
Izolarea termică a acoperișului					
Înlocuirea tâmplăriei exterioare					
Reabilitarea sistemului de ventilație					
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii					
Modernizarea sistemului de iluminat					
Instalarea sistemului Fotovoltaic					
Sistemul de management al energiei					
Montarea Punctului Termic Individual					
Măsuri fără eficiență energetică					

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 6 din 22.07.2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice în mun. Chișinău

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Natalia Dadiani bloc 1”

Digitally signed by Burdila Gheorghe
Date: 2022.12.20 12:22:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău, în valoare de 581 850 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 344-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 22 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Valentina ȚÎPU, director LT „N. Dadiani”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

3. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT N. „Dadiani 1”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100507,027, adresa poștală str. Calea Ieșilor 21, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 1780 m², volumul construcției, 21000 m³, numărul de etaje: 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:


9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 22 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

- a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

- b) Daniel CERESCU
c) Valentina ȚÎPU
d) Cătălin CREȚU
e) Sergiu UNGUREANU



10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

PRIMIT:

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: Gheorghe BURDILĂ



Partener:

SRL „Foremcons”

Director: Dumitru AXENTII



Beneficiar:

Primăria mun. Chișinău/ DGETS

Șef adj: Andrei PAVALOI



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „22” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „22” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

No sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Lista
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: _____

Diriginte de șantier: _____



Anexă nr. 4
 la procesul-verbal de recepție
 la terminarea lucrărilor
 nr. ___ din „22” iulie 2022

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Bogdan Petriceicu Hașdeu	Eptisa	Director licențier	PIU Chișinău	DETS Botanica	DGETS
Proiectare					
Izolarea termică a pereților					
Izolarea termică a acoperișului					
Înlocuirea tâmplăriei exterioare					
Reabilitarea sistemului de ventilație					
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii					
Modernizarea sistemului de iluminat					
Instalarea sistemului Fotovoltaic					
Sistemul de management al energiei					
Măsuri fără eficiență energetică					

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2 din 22.07.2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice
în mun. Chișinău

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică
a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”

Digitally signed by Burdila Gheorghe
Date: 2022.12.20 12:20:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2022

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău, în valoare de 675 573 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 342-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 22 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Daniela VACARCIUC, director LT „V. Alecsandri”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

f) Ion MUSTAȚĂ, Șef DETS Botanica

3. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100104,033, adresa poștală str. Mazililor 34A, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 1775 m², volumul construcției, 20950 m³, numărul de etaje: 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 22 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Daniela VACARCIUC

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu UNGUREANU

f) Ion MUSTEAȚĂ

Handwritten signatures in blue ink are placed over horizontal lines. To the right, there are two circular blue stamps. The top one is from the 'CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU' and the bottom one is from 'LICEUL TEORETIC 'V. ALECSANDRI' MUNICIPAL CHIȘINĂU'.

10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: *George BURDILĂ*



Partener:

SRL „Foremcons”

Director: *Dumitru AXENTII*



**PRIMIT:
Beneficiar**

**Primăria mun. Chișinău/
DGETS**

Șef adj.: *Andrei PAVALOI*



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „22” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

NU SUNT

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: _____

Diriginte de șantier: _____



Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „22” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

No sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier



Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „22” iulie 2022

Lista
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic _____

Diriginte de șantier _____



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Bogdan Petriceicu Hașdeu	SRL „Techno Test”	Eptisa	PIU Chișinău	DETS Botanica	DGETS
Proiectare					
Izolarea termică a pereților					
Izolarea termică a acoperișului					
Înlocuirea tâmplăriei exterioare					
Reabilitarea sistemului de ventilație					
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii					
Modernizarea sistemului de iluminat					
Instalarea sistemului Fotovoltaic					
Sistemul de management al energiei					
Montarea Punctului Termic Individual					
Măsuri fără eficiență energetică					

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 18.11.2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice
în mun. Chișinău

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică
a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Natalia Dadiani bloc 2”

Digitally signed by Burdila Gheorghe
Date: 2022.12.20 12:20:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2022

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 2”, mun. Chișinău, în valoare de 299 100 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 344-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 18 noiembrie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Valentina ȚÎPU, director LT „N. Dadiani”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

3. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 2”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT N. „Dadiani 2”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 2”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100507,462 adresa poștală str. Trușeni 3, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 1230 m², volumul construcției, 9460 m³, numărul de etaje: 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 18 noiembrie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:
Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Valentina ȚÎPU

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu UNGUREANU



Official stamp: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘI DIRECTIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT din municipiul CHIȘINĂU, ȘCOLII TEHNETIC "PRINCESA NATALIA DADIANI" din municipiul CHIȘINĂU, NATALIA DADIANI. IDNO 1015620000128

10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 2”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

PRIMIT:

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: Gheorghe BURDILĂ

(Semnătura, L.S.)



Partener:

SRL „Foremcons”

Director: Dumitru AXENTII

(Semnătura, L.S.)



Beneficiar:

Primăria mun. Chișinău/
DGETS

Șef adj.: Andrei PAVALOI

(Semnătura, L.S.)



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „18” noiembrie 2022

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: Tovarnitchi Iulian

Diriginte de șantier: Georghe

Vascan G.



Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „18” noiembrie 2022

Lista
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: Tovarnitchi Iulian

Diriginte de șantier: Gras George
Vascan



Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „18” noiembrie 2022

Lista
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: Tovarnitchi Iu

Diriginte de șantier: Gras Yheorghe

Vascan G.



Anexă nr. 4
 la procesul-verbal de recepție
 la terminarea lucrărilor
 nr. ___ din „18” noiembrie 2022

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Natalia Dadiani, 2	SRL „Techno Test”	Eptisa	Director liceu	PIU Chișinău	DGETS
Proiectare					
Izolarea termică a pereților					
Izolarea termică a acoperișului					
Înlocuirea tâmplăriei exterioare					
Reabilitarea sistemului de ventilație					
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii					
Modernizarea sistemului de iluminat					
Sistemul de management al energiei					
Măsuri fără eficiență energetică					

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 5 din 23.11.2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice
în mun. Chișinău

Contract: 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică
a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Lupu”

Digitally signed by Burdila Gheorghe
Date: 2022.12.20 12:22:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2022

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Lupu”, mun. Chișinău, în valoare de 774 080 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Techno Test” (lider de consorțiu) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 și autorizației de construire nr. 305-C/21 din 12.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 23.11.2022, fiind formată din:
Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS;

c) Irina VÎPOLZOVA, Directorul LT „Vasile Lupu”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa ;

e) Sergiu UNGUREANU, Unitatea de Implementare a Proiectelor ;

f) Natalia STRĂJESCU, Șef DETS Centru.

3. Au mai participat la recepție:

a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b. Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c. Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d. Nicolae GHIMP, diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Techno Test”.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Lupu”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Lupu”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Lupu”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100101.237, adresa poștală str. Pentru Ungureanu nr. 17, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Blocul A, A1, A2, A3, suprafața la sol: 2311.55 m², volumul construcției, 15723 m³, numărul de etaje: P+2E, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi _____ în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS _____

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU _____

c) Irina VÎPOLZOVA _____

d) Cătălin CREȚU _____

e) Sergiu UNGUREANU _____

f) Natalia STRĂJESCU _____

g) Nicolae GHIMP _____

10. Obiectul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Lupu”, mun. Chișinău, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

Lider consorțiu:

SRL „TechnoTest”

Director: _____ BURDILĂ



PRIMIT:

Beneficiar

Primăria mun. Chișinău/ DGETS

Șef adj.: Andrei PAVALOI



Anexă nr. 1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din ___ 20__

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Teodor



Responsabil tehnic:

Teodoreschi



Responsabil tehnic:

Dascan G.

Diriginte de șantier:

Chim Nicolae

Chim

Lista
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

*Nu sunt instalate 7 (șapte) recuperatoare
în săli de studiu*

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: *Davila D.*

Responsabil tehnic: *Tovarnitchi Yu*

Responsabil tehnic: *Dascan G.*

Diriginte de șantier: *Ghim Nicolae*



Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din _____ 20__

Lista
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: *[Signature]*
Responsabil tehnic: *Stavarușchi Ștefan*
Responsabil tehnic: *Vascan G.*
Diriginte de șantier: *Ghimp Nicolae* - *Ghimp*



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

	Techno Test	Eptisa	Director liceu	PIU Chisinau	DEFS Centru	DGFTS
Liceul Vasile Lupu						
Lucrări de Proiectare						
Izolarea termică a pereților						
Izolarea termică a acoperișului						
Izolarea termică a subsolului						
Schimbarea ferestrelor (ferestre și uși)						
Instalarea Punctului Termic Individual						
Instalarea sistemului de încălzire interior						
Modernizarea sistemului de ventilație						
Schimbarea sistemului de iluminat cu LED						
Instalarea Sistemului de Management Energetic						
Măsurii non-e eficiente energetice						

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 23.11.2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice
în mun. Chișinău

Contract: 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică
a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Sulac”

Digitally signed by Burdila Gheorghe
Date: 2022.12.20 12:21:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2022

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Nicolae Sulac”, mun. Chișinău, în valoare de 1 133 444 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Techno Test” (lider de consorțiu) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 și autorizației de construire nr. 323-C/21 din 18.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 23.11.2022, fiind formată din:
Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Ina BULAT, Directorul LT „Nicolae Sulac”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa ;

e) Sergiu UNGUREANU, Unitatea de Implementare a Proiectelor.

3. Au mai participat la recepție:

a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b. Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c. Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d. Nicolae GHIMP, diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Techno Test”.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Nicolae Sulac”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „Nicolae Sulac”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Nicolae Sulac”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100214.123, adresa poștală str. Grenoble nr. 108, destinația: institutie de învățământ, compus din următoarele construcții: Blocul A. B. C. D., suprafața la sol: 3649.70

m², suprafața totală a construcției, 9880.40 m², numărul de etaje: P+2E, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi _____ în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS _____

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU _____

c) Ina BULAT _____

d) Cătălin CREȚU _____

e) Sergiu UNGUREANU _____

f) Nicolae GHIMP _____

10. Obiectul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Nicolae Sulac”, mun. Chișinău, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

PRIMIT:

Lider consorțiu:

SRL „TechnoTest”

Director: Gheorghe BURDILĂ _____



Beneficiar

Primăria mun. Chișinău/ DGETS

Șef adj : Andrei PAVALOI _____



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din _____ 20__

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Danilev



[Signature]



Responsabil tehnic:

Kovarnetchi Ser

Responsabil tehnic:

Dascan Grigore



Diriginte de șantier:

Ghimp Nicolae

Ghim

Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din ___ 20__

Lista
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

Meu sunt conectate recuperatoarele în sala
de sport și atelier la rețelele electrice

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Tacutu D.

Responsabil tehnic:

Kovalevich Lu

Responsabil tehnic:

Davcean Grigore

Diriginte de șantier:

Ghimp Nicolae

Ghim



Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din ___ 20__

Lista
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Coștila D.

Responsabil tehnic:

Teravutchi Su

Responsabil tehnic:

Dascan Grigore

Diriginte de șantier:

Ghimp Nicolae

Ghim



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

	Techno Test	Eptisa	Director liceu	PIU Chisinau	DGETS
Liceul Nicolae Sulac					
Lucrări de Proiectare					
Izolarea termică a pereților					
Izolarea termică a acoperișului					
Izolarea termica a subsolului					
Schimbarea ferestrelor (usi si ferestre)					
Instalare sistemului de incalzire interior					
Instalarea Punctului Termic Individual					
Modernizarea sistemului de ventilare					
Schimbarea sistemului de iluminat cu LED					
Sisteme de panouri fotovoltaice					
Instalarea Sistemului de Management Energetic					
Masuri non-eficiente energetice					

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 8 din 24 09 2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice în mun. Chișinău

Contract: 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău, în valoare de 559 100 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Techno Test” (lider de consorțiu) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 și autorizației de construire nr. 343-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de _____, fiind formată din:
Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS;

c) Vera BĂLĂNEL, Directorul LT „Vasile Vasilache”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU, Unitatea de Implementare a Proiectelor.

3. Au mai participat la recepție:

a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b. Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c. Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d. Nicolae GHIMP, diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Techno Test”.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100520.255, adresa poștală str. Anatol Corobceanu nr. 16, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Blocul A(01), B(02), V(03), D(04), E(05), G(06), suprafața la sol: 2931.68 m², volumul construcției, 21717.42 m³, numărul de etaje: P+2E, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi _____ în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS _____

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU _____

c) Vera BĂLĂNEL _____

d) Cătălin CREȚU _____

e) Sergiu UNGUREANU _____

f) Nicolae GHIMP _____

10. Obiectul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Vasile Vasilache”, mun. Chișinău, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

Lider consorțiu:

SRL „TechnoTest”

Director: Gheorghe BURDILĂ



PRIMIT:

Beneficiar

Primăria mun. Chișinău/ DGETS

Șef adj : Andrei PAVALOI



Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: *Danila D.*
Responsabil tehnic: *Corănești Yu*
Responsabil tehnic: *Vascan G.*
Diriginte de șantier: *Nicolae Ghimp*



Lista
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

A. În sala sportivă de prevăzut aer condiționat
formarea condensatului la dușul la fuzo de
aspirație și refulare la utilajul de ventilație
ce recepționează

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: Daniloș D.

Responsabil tehnic: Coramăchi Ștefan

Responsabil tehnic: Dascan G.





Diriginte de șantier: Nicolae Ghimp



Lista
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

No sunt


Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: *Danilo D.* - 
Responsabil tehnic: *Porcuțeli Șee* - 
Responsabil tehnic: *Varcan G.* - 
Diriginte de șantier: *Nicolae Ghimț* - 



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

	Techno Test	Eptisa	Director liceu	PIU Chisinau	DGETS
Liceul Vasile Vasilache					
Lucrări de Proiectare					
Izolare termica a peretilor					
Izolare termica a acoperisului					
Schimbarea ferestrelor (usi si ferestre)					
Instalare sistemului de incalzire interior					
Instalarea Punctului Termic Individual					
Modernizarea sistemului de ventilare					
Schimbarea sistemului de iluminat cu LED					
Sisteme de panouri fotovoltaice					
Instalarea Sistemului de Management Energetic					
Masuri non-eficiente energetice					



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTĂ „NICOLAE SULAC”



SCRISOARE DE RECOMANDARE

În anul 2021, I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Sulac” a colaborat cu compania „Techno Test” S.R.L. la implementarea măsurilor de eficiență energetică inclusiv elaborarea documentației de proiect în cadrul Contractului nr.47899/W/02/2 Lot 3 „Măsuri de eficiență energetică în 8 licee”, proiect finanțat de către BERD.

În scopul implementării măsurilor de eficiență energetică pentru clădirea Liceului „Nicolae Sulac”, compania Techno Test S.R.L. a elaborat soluții de proiect pentru:

- izolarea termică (pereți exteriori, acoperiș și subsol),
- schimbarea ferestrelor și ușilor,
- modernizarea sistemului de ventilare,
- instalarea sistemului interior de încălzire și a punctului termic individual,
- modernizarea sistemului de iluminat electric interior cu instalarea panourilor LED,
- instalarea sistemului de panouri fotovoltaice,
- instalarea sistemului de Management energetic.

Compania a prestat servicii de o calitate înaltă care corespund cu documentele de licitație, cerințele actelor normative și legislative în vigoare. Serviciile au fost executate conform termenilor contractuali și fără întârzieri. În final, proiectul a fost avizat pozitiv, verificat corespunzător și acceptat.

Suntem satisfăcuți de experiența de colaborare cu compania „Techno Test” S.R.L. și recomandăm celor interesați de serviciile companiei „Techno Test” S.R.L. ca un partener de încredere care își execută obligațiile asumate la timp.

Director Liceului Nicolae Sulac



Bulat Ima



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
LICEUL TEORETIC „VASILE LUPU”

nr 01-03/32 din 08.02.2023

SCRISOARE DE RECOMANDARE

În anul 2021, I.P. Liceul Teoretic „Vasile Lupu” a colaborat cu compania „Techno Test” S.R.L. la implementarea măsurilor de eficiență energetică inclusiv elaborarea documentației de proiect în cadrul Contractului nr.47899/W/02/2 Lot 3 „Măsuri de eficiență energetică în 8 licee”, proiect finanțat de către BERD.

În scopul implementării măsurilor de eficiență energetică pentru clădirea Liceului „Vasile Lupu”, compania Techno Test S.R.L. a elaborat soluții de proiect pentru:

- servicii de proiectare;
- izolarea termică (pereți exteriori, acoperiș și subsol);
- schimbarea ferestrelor și ușilor;
- modernizarea sistemului de ventilare;
- instalarea sistemului interior de încălzire și a punctului termic individual;
- modernizarea sistemului de iluminat electric interior cu instalarea panourilor LED;
- instalarea sistemului de management energetic.


Compania a prestat servicii de o calitate înaltă care corespund cu documentele de licitație, cerințele actelor normative și legislative în vigoare. Serviciile au fost executate conform termenilor contractuali și fără întârzieri. În final, proiectul a fost avizat pozitiv, verificat corespunzător și acceptat.

Suntem satisfăcuți de experiența de colaborare cu compania „Techno Test” S.R.L. și recomandăm celor interesați de serviciile acestei companii ca un partener de încredere care își execută obligațiile asumate la timp.

Director Liceului Vasile Lupu



Leptorova Irina/



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”

Nr. 01-03/64 din 16.03.2022

REFERINȚĂ

Administrația IPLT „Vasile Vasilache” confirmă că în anul 2021 a colaborat cu S.R.L. „TECHNO TEST” la implementarea măsurilor de eficiență energetică, inclusiv lucrările de proiectare pentru Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”, sectorul Buiucani, str. Anatol Corobceanu, 16, mun. Chișinău.

S.R.L. „TECHNO TEST” a oferit soluții tehnice complete în scopul sporii eficienței energetice și reducerii consumurilor de energie.

Servicii de proiectare au fost elaborate în cadrul Contractului Agreement No 47899/W/02/1 Lot 3.

În procesul de proiectare au fost oferite soluții tehnice moderne cu utilizarea materialelor energo eficiente și utilajelor moderne.

În compartimentul „SA” au fost elaborate soluții de eficiența energetică:

- Lucrări pentru protecția termică, a pereților exteriori în toate blocurile și galeriei clădirii;
- Lucrări de protecția termică a suprafeței pardoselilor din cerdacul acoperișului;
- Schimbare ferestrelor și ușilor existente parțial;
- Lucrări de finisări interioare.

Pentru modernizare schemei de alimentare cu energie termică au fost elaborate soluții tehnice pentru instalarea punctului termic tip modul și reconstrucția sistemului interior de încălzire.

Soluții de proiect pentru sisteme interioare de încălzire și ventilație asigură buna funcționare a sistemelor și corespunde cerințelor de utilizare optima a surselor energetice.

În cadrul proiectului de execuție au fost elaborate soluții tehnice privind instalarea centralei electrice fotovoltaice (CEF) cu puterea electrică instalată 20 kW pentru consum propriu și cu aplicarea principiului de contorizare „neta”.

Au fost elaborate soluții privind schimbarea surselor de iluminat clasice cu filament și fluorescentă pe LED-uri (Light Emitting Diode).

S.R.L. „TECHNO TEST” a prestat servicii de o calitate înaltă în corespundere cu documente de licitație, actelor normative și legislative în vigoare, au respectat termenii de executare a serviciilor de proiectare.

Documentația de proiect a fost avizată de Primăria mun. Chișinău și verificată în modul stabilit.

Reieșind din cele expuse mai sus, acordăm companiei S.R.L. „TECHNO TEST” o bună recomandare pentru prestarea serviciilor de proiectare și recomand celor interesați să colaboreze operatorul economic dat.

Director interimar



Cristina PUNGA

str. A. Corobceanu nr.16, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD- 2004
tel : (022)23-54-94, e-mail:lic_v.vasilache@mail.ru

TAKING-OVER CERTIFICATE 1- LOT 3

Issued on: 21th of November 2022

**Subject: Energy Efficiency Measures In 4 Lyceums : Lyceum V.Alecsandri , Lyceum N.Dadiani 1 , Lyceum B.P. Hasdeu , Lyceum V. Vasilache
PROJECT ID 47899/W/02/ LOT 3
City of Chisinau (Sections)**

Having received your notice (No.280-I /18.11.2022) together with the delivery protocols (Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor) in accordance with Moldavian Commissioning Protocols ,we hereby certify under FIDIC sub clause - 10.1 Taking Over of the Works and Sections, that the Works for V. Alecsandri Lyceum , Natalia Dadiani 1 Lyceum , B.P. Hasdeu Lyceum and V. Vasilache Lyceum **were completed in accordance with the Contract 47899/W/02/ LOT 3 as follows :**

- **V. Alecsandri Lyceum - On 22th of July 2022,**
- **Natalia Dadiani 1 Lyceum – on 22nd July 2022 ,**
- **B.P. Hasdeu Lyceum – on 26th July 2022 ,**
- **V. Vasilache Lyceum – on 27th September 2022 .**

It should also be mentioned that the present “Taking-Over Certificate” has to be read in close connection with the Moldavian Commissioning protocol ‘Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor’ concluded in accordance with Governmental Decision HG 285/1996 (including following amendments) and issued on 20.04.2018 with HG 327/17.04.2018 .

DESCRIPTION OF THE WORKS TAKEN OVER
--

SECTION 1 – VASILE ALECSANDRI LYCEUM

Design

Thermal insulation of the walls

Thermal insulation of the roof

Opening replacement

Ventilation system rehabilitation

Heating distribution systems rehabilitation

Individual heating station

Digitally signed by Burdila Gheorghe
Date: 2022.12.20 12:20:01 EET

Lighting system replacement with LED Lamps
--

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PV system

Smart metering

Non efficiency measures

SECTION 2 – NATALIA DADIANI 1. LYCEUM
Design
Thermal insulation of the walls
Thermal insulation of the roof
Opening replacement
Ventilation system rehabilitation
Heating system rehabilitation
Lighting system replacement with LED Lamps
PV system
Smart metering
Non efficiency measures
SECTION 3 – B.P. HASDEU LYCEUM
Design
Thermal insulation of the walls
Thermal insulation of the roof
Opening replacement
Heating system rehabilitation
Individual heating station
Ventilation system rehabilitation
Lighting system replacement with LED Lamps
PV system
Smart metering
Non efficiency measures
SECTION 4 – VASILE VASILACHE LYCEUM
Design
Thermal insulation of the walls
Thermal insulation of the roof
Opening replacement
Heating system rehabilitation
Individual heating station
Ventilation system rehabilitation
LED Lamps installation
PV system
Smart metering
Non efficiency measures

ADDITIONAL REMARKS:

- The reception of the above works has been concluded after the joint inspection of the Works done by the Employer/Beneficiary, the Contractor and the Engineer's representatives who mutually agreed on the remedial works to be included within the Snagging List;

- The remediation works included in the snagging lists were executed by the Contractors .
- In accordance with Sub-Clause 1.1.3.7 the **Defects Notification Period** starts at the dates of completion, and will last 12 months in accordance with the Contract (Appendix to Tender);
- ‘Construction Book’ was submitted by the Contractor and verified and accepted by the Engineer and Beneficiary;
- The ‘As-built’ documents were submitted by the Contractor and approved by the Engineer and Beneficiary;
- The ‘Operation and Maintenance Manuals’ were submitted by the Contractor and approved by the Engineer and Beneficiary;

Catalin Cretu
Team Leader - Engineer’s Representative



Annexes:

- from ‘A’ to ‘D’ which include the delivery protocols for taking over of each section according to Moldavian rules in force and the , signed by the Client / PIU / City Hall / Engineer / Contractor ;