

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

 „Lucrari de aprovizionare cu apa potabila si sistemele de evacuare si purificare a apelor uzate in satul Loganesti, rnul Hincesti”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul								
		2022-2023								
		Luna								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<u>Organizare de șantier</u>	■								
3-1.	Terenul A. Forarea sondei arteziene	■	■							
3-2.	Platforma A. Sonda arteziana		■							
3-3.	Platforma A. Ventilarea statiei de pompare		■							
3-4.	Platforma A. Statiei de pompare. Utilaj Tehnologic		■							
3-5.	Terenul A. Montare utilaj energetic		■							
3-6.	Terenul A. Statie de pompare sonda Nr.1. Automatizare		■						■	
3-7.	Terenul A. Dulap de evidenta BZUM		■							
3-8.	Teren A. Cabina pentru dulapuri electrice		■							
3-9.	Platforma A. Amenajarea terenului							■	■	■
4-1.	Terenul B. Forarea sondei arteziene			■	■					
4-2.	Platforma B. Sonda arteziana				■					
4-3.	Platforma B. Ventilarea statiei de pompare				■					
4-4.	Platforma B. Statiei de pompare. Utilaj Tehnologic				■					
4-5.	Terenul B. Montare utilaj energetic				■					
4-6.	Terenul B. Statie de pompare sonda Nr.1. Automatizare				■					
4-7.	Terenul B. Dulap de evidenta BZUM				■					
4-8.	Teren B. Cabina pentru dulapuri electrice				■					
4-9.	Platforma B. Amenajarea terenului							■	■	■
6-1a.	Terenul D. Forarea sondei arteziene				■	■				

6-1b.	Platforma D. Sonda arteziana					■				
6-1c.	Platforma D. Ventilarea statiei de pompare					■				
6-1d.	Platforma D. Statiei de pompare. Utilaj Tehnologic					■				
6-1.	Platforma D. Forarea sondei arteziene					■	■			
6-2.	Platforma D. Instalatie bactericida							■	■	■
6-6.	Terenul D. Statia de tratare a apei. Lucrari de constructii						■	■	■	■
6-7.	Platforma D. Statia de pompare a apei. Montarea utilajului tehnologic								■	
6-8.	Platforma D. Statia de pompare a apei. Incalzirea si ventilarea							■		
6-9.	Platforma D. Ventilarea statiei de pompare								■	
6-10.	Platforma D-2. Apeduct de la sonda arteziana						■			
6-11.	Platforma D. Statia de pompare SP1. Montare utilaj energetic						■			
6-12.	Terenul D. Dulap de evidenta BZUM						■			
6-13a.	Teren D. Cabina pentru dulapuri electrice						■			
6-13.	Terenul D. Statie de pompare sonda Nr.4. Automatizare						■			
10.	Terenul A, B, C. Apeduct lde la Sondele arteziene Nr. 1, 2, 3 pina la terenul D							■	■	■
13.	Platforma A. LEA 0,4kW	■	■							
14.	Platforma B. LEA 0,4kW			■	■					
17.	Platforma D. Statia de transformare KTP 100/10				■	■	■			
22.	Platforma A. Stramutarea statiei de transformare PT 334	■	■							

Total 9 luni

Semnat:

 Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

 Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"