

Anexa 5

Plan de implementare — Gantt detaliat

Indicator	Valoare
Durată plan	48 luni relative
Milestone-uri	7
Work package-uri	50
Livrabile urmărite	27

Milestone	Denumire	Perioadă
M1	Pregătirea proiectului	M01–M06
M2	Proiectarea și dezvoltarea SI „Protecția Socială”	M07–M26
M3	Integrarea SI cu sisteme informaționale externe	M07–M11
M4	Migrarea și popularea datelor	M27–M32
M5	Instruirea utilizatorilor	M33–M33
M6	Stabilizarea și acceptanță SI	M34–M36
M7	Suport tehnic și mentenanță post implementare	M37–M48

Milestone	Denumire	Start luna	End luna
M1	Pregătirea proiectului	1	6
M2	Proiectarea și dezvoltarea SI „Protecția Socială”	7	26
M3	Integrarea SI cu sisteme informaționale externe	7	11
M4	Migrarea și popularea datelor	27	32
M5	Instruirea utilizatorilor	33	33
M6	Stabilizarea și acceptanță SI	34	36
M7	Suport tehnic și mentenanță post implementare	37	48

Readiness gates și puncte de control

Gate	Lună orientativă	Scop	Criterii minime	Evidențe	Responsabil	Risc controlat
Design readiness	M06	Bază funcțională și tehnică pentru M2/M3	SRS, UC/NFR, arhitectură de bază, prioritizare procese	SRS, decision log, matrice cerințe	PM / BA / Arhitect	dezvoltare pe cerințe nevalidate
Development readiness	M07	Pornire controlată dezvoltare principală	medii, repo, CI/CD, convenții cod, QA	medii configurate, repository, pipeline	Arhitect / DevOps / PM	întârzieri tehnice inițiale
Integration readiness	M09–M11	Validare integrări și FMS/MConnect	contracte API, securitate, endpoint-uri, scenarii pozitive/negative	specs integrare, contract tests, loguri test	Arhitect integrare	integrare validată prea târziu
Migration readiness	M27–M28	Pregătirea datelor și cutover preliminar	plan migrare, mapping, error buckets, reconciliere	plan migrare, mapping, test run log	DBA / BA / PM	migrare tratată ca import unic
UAT readiness	M33–M34	Pregătirea verificării finale	build stabil, date, scenarii, utilizatori instruiți	pachet UAT, training evidence, defect log	QA Lead / PM	UAT fără condiții de start
Go-live readiness	M35–M36	Decizie controlată de producție	UAT finalizat, defecte critice închise, runbook, BCP/DRP, suport	checklist, PV UAT, runbook, BCP/DRP	PM / Arhitect / CNAS	go-live prematur
Support readiness	M36–M37	Tranziție suport și mentenanță	OTRS/service desk, SLA, roluri suport, documentație	plan suport, SLA, handover pack	Service Manager	suport informal după lansare