

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Modernizarea spatiilor destinate subproiectului „Alea Hub-uri Educationale

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024																							
		Luni																							
		1						2						3						4					
1	Organizarea de santier																								
2	Lucrari de reparatie																								
3	Lucrarile electrice																								
4	Lucrarile tehnico sanitare																								

Durata de executie -4 luni (120zile)

