

INVESTITOR *Ministerul Sănătății*

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 04 T din 30 noiembrie 2023

privind lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă executată la obiectul IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi” în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-316533-CW-RFQ din 01.11.2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de Investitor și Compania “Unicons AI” SRL în calitate de Antreprenor pentru lucrările de construcție la IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.AC-0000584, eliberată de *Primăria mun.Chișinău* la 11.01.2023, cu valabilitate de 12 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 30 noiembrie 2023, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	Secretar de Stat, președinte
Vadim Aftene	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Iurie Țugui	Vicedirector medical IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”, membru
Artur Școlnic	Șef departament autoadministrare, infrastructură și logistică IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”, membru
Ghenadie Severin	Șef secție anestezie și terapie intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”, membru

Au mai participat la recepție:

Bogdan Sergiu - Responsabil Tehnic
Vicențiu Avdeev - Director Unicons AI

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

7. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi 30 noiembrie 2023 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Ion Prisăcaru*

Membri: *Vadim Afteni*

Iurie Țugui

Artur Școlnic

Ghenadie Severin

Specialiști:



S. Bopceanu

[Handwritten signatures of specialists]

8. Lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă este :

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

" " 2023
L.S. _____
 (semnătura)

" " 2023
L.S. _____
 (semnătura)

Anexa nr. 1
La procesul – verbal nr. 4T
de recepție la terminarea lucrărilor
din 30 noiembrie 2023

REGISTRU

Documentației scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista.

[illegible]

Beneficiar: IMSP SCM "Gh. Paladi"

 Iurie Tugui
semnătura

Antreprenor "Unicons AI" SRL

_____ Andrei Nigai
semnătura



Anexa nr. 1
La procesul – verbal nr. 4T
de recepție la terminarea lucrărilor
din 30 noiembrie 2023

REGISTRU

Documentației scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista.

[illegible]

Beneficiary: IMSP SCM "Gh. Paladi"


seminătura Iurie Țugui

Antreprenor "Unicons AI" SRL

semnătura Andrei Nigai



OBSERVAȚII
Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, lista lucrărilor care nu au fost executate la recepția lucrărilor

[illegible]

Semnătură _____ Iurie Țugui

 semnat Andrei Nigai

Anexa nr. 3

**La procesul – verbal nr. 2T
de recepție la terminarea lucrărilor
din 30 noiembrie 2023**

**Lucrările care nu au s-au respectat conform prevederilor proiectelor de execuție
la recepția lucrărilor**

[illegible]

Beneficiar: IMSP SCM “Gh.Paladi”

semnătura _____ Iurie Țugui

Antreprenor "Unicons AI" SRL

semnatura

Andrei Nigai