

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de schimbare a ușilor la intrarea principală în sediu MAI

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 conform 70 zile lucrătoare de la semnarea contractului ;		
		Luna		
		1	2	3
	Organizare de șantier			
1	Lucrări de schimbare a ușilor la intrarea principală în sediu MAI			

Data completării 26.09.2025

Cu stimă, OTEL Ion
Administrator COMPANADO S.R.L