

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor	Resource Names
1		Servicii de digitizare a arhivei	218 days	Mon 3/2/26	Wed 12/30/26		
2		Semnarea Contractului	22 days	Mon 3/2/26	Tue 3/31/26		Project Manager[10%],Reprezentant legal Zipper Services[10%],Autoritatea Contractanta[10%]
3		Sedinta de incepere a proiectului - kick-off	1 day	Mon 3/2/26	Mon 3/2/26		Project Manager[10%],Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Specialistul in sistemul informatic de digitizare[10%],Autoritatea Contractanta[10%]
4		Semnare minuta kick-off	4 days	Tue 3/3/26	Fri 3/6/26	3	Project Manager[10%],Autoritatea Contractanta[10%]
5		Intocmire plan de managenet al contractului & Dezvoltarea planului de proiect	12 days	Mon 3/9/26	Tue 3/24/26	4	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Project Manager[10%]
6		Avizare plan de management	5 days	Wed 3/25/26	Tue 3/31/26	5	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Project Manager[10%],Autoritatea Contractanta[10%]
7		Proiect demo pentru digitizarea a 500 de dosare. Etapa de pregătire, instalare și testare a echipamentului de scanare, a sistemului de digitizare, alte componente necesare.	21 days	Wed 4/1/26	Wed 4/29/26		Autoritatea Contractanta[10%],Project Manager[10%],Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Specialistul in sistemul informatic de digitizare[10%],Administrator proces scanare[5%]
8		Analiza Proiect Demo	8 days	Wed 4/1/26	Fri 4/10/26	6	Administrator proces scanare[10%],Autoritatea Contractanta[10%],Project Manager[10%],Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Specialistul in sistemul informatic de digitizare[10%]
9		Configurare pregatire, instalare si testare	10 days	Mon 4/13/26	Fri 4/24/26	8	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Project Manager[10%],Specialistul in sistemul informatic de digitizare[10%]
10		Instruire personalului Beneficiarului	2 days	Mon 4/27/26	Tue 4/28/26	9	Autoritatea Contractanta[10%],Project Manager[10%],Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%]
11		Proces-verbal Acceptanta Proiect Demo	1 day	Wed 4/29/26	Wed 4/29/26	10	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Project Manager[10%],Specialistul in sistemul informatic de digitizare[10%]
12		Servicii de digitizare a arhivei - 39500 de dosare	173 days	Thu 4/30/26	Mon 12/28/26		
13		Asigurarea logistica cu materiale, unelte de lucru	144 days	Thu 4/30/26	Tue 11/17/26	11	Administrator proces scanare[10%]
14		Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	144 days	Fri 5/1/26	Wed 11/18/26	13SS+Administrator proces scanare[10%],Project Manager[10%]	
15		Pregatirea documentelor pentru scanare	144 days	Mon 5/4/26	Thu 11/19/26	14SS+Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare[10%]	
16		Retro-digitizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	144 days	Tue 5/5/26	Fri 11/20/26	15SS+Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare[10%]	
17		Post-procesarea documentelor scanate	144 days	Wed 5/6/26	Mon 11/23/26	16SS+Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare[10%]	
18		Controlul calității	144 days	Thu 5/7/26	Tue 11/24/26	17SS+Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare[10%]	
19		Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	144 days	Fri 5/8/26	Wed 11/25/26	18SS+Administrator proces scanare[10%],Operatori introducere metadate	
20		Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD în	144 days	Mon 5/11/26	Thu 11/26/26	19SS+Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%]	
21		Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	144 days	Tue 5/12/26	Fri 11/27/26	20SS+Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Specialistul in sistemul informatic de digitizare[10%]	
22		Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitizare/scanare)	144 days	Wed 5/13/26	Mon 11/30/26	21SS+Operatori introducere metadate[10%],Operatori scanare[10%]	
23		Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa	5 days	Tue 12/1/26	Mon 12/7/26	22	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
24		Transmitere proces verbal de receptie calitativa si cantitativa	5 days	Tue 12/8/26	Mon 12/14/26	23	
25		Acceptare proces verbal de receptie calitativa si cantitativa	10 days	Tue 12/15/26	Mon 12/28/26	24	
26		Go Live & Acceptanta finala pe Proiect	2 days	Tue 12/29/26	Wed 12/30/26	12	Specialistul in sistemul informatic de digitizare,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Project Manager,Autoritatea Contractanta