

Graficul

Anexa 10

de executie a lucrarilor de modernizarea complexa a infrastructurii la institutia de educatie timpurie Izvoras din s.Chetrosu rnul Drochia SRL "Polimer"

Nr	Denumirea lucrarilor	Anul 2025							
		1luna	2luni	3luni	4luni	5luni	6luni	7luni	8luni
1	Lucrari de constructie SAC								
2	Amenajarea teritoriului								
3	Statia de epurare								
4	Retele exterioare canalizare								
5	Retele electrice exterioare								

Director SRL "Polimer"

V.Svetenco