

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Drum de acces spre s. Podgoreni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020					
		Luna					
		mai	iunie	august	septembrie	octombrie	Total zile
1.	Organizare de șantier	X					45 zile
2.	Categoria de lucrări:						
	<u>Lucrari de terasament</u>	X					
	<u>Imbracaminte rutiera noua</u>	X	X				
	<u>Consolidarea acostamentelor</u>		X				
	<u>Supralargirea drumului 0.3 m</u>		X				
	<u>Accese laterale</u>	X					

Data completării: 26/04/2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Inga GolovatiucFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei Tehnologica Construct SRL