









GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii, Lotul I

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului			
	Organizare de șantier	2024		
		I lună	II lună	III lună
1	Fr. cu România - Leușeni - Chișinău -Dubăsari - frontiera cu Ucraina			
2	Fr. cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol – fr. cu Ucraina			
3	Chișinău - Bender - Tiraspol - M5			
4	Chișinău - Hîncești - Cimișlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina			
5	Drum de acces la or. Hîncești			
6	Chișinău - Orhei - Bălți			
7	M1 - Văsieni - R3			
8	M5 - Bălțata - Maximovca - Mereni - Chetrosu - Gangura - G110			

Termen de execuție: **3 luni**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat;

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.