

**ACT ADITIONAL NR. 1/09.05.2019 LA  
CONTRACTUL DE SUBANTREPRIZĂ  
Nr. 07 încheiat la data de 21.03.2019**

**I. PĂRȚILE CONTRACTANTE**

**1. Ludwig Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GmbH&Co KG**, IDNO DE113093690, cu sediul în Germania, Kassel 34123, Lilienthalstr. 33, IBANDE37520800800013217200, B.C. COMMERZBANK AG , Cod DRESDEFF520 reprezentată de către Manager Regional. **Ciprian Neag** care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **ANTREPRENOR**, pe de o parte și

**2. VASTAVIT SRL** IDNO 1004600066894, cu sediul în mun. Chisinau, reprezentată de către administratorul Stavila Vitalie, care acționează în baza Statutului, în calitate de **SUBANTREPRENOR**, pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului act aditional în următoarele condiții:

**Art. 1.** Se modifica prin prezentul act aditional contractul de subantrepriza mentionat mai sus, prin suplimentarea lucrarilor, astfel ca, Subantreprenorul se obligă să execute lucrările și să furnizeze toate materiale necesare pentru **obiectele 503, 510 si 550** din cadrul proiectului „Reabilitarea statiei de Epurare a Apelor Uzate si Tratarea Namolului, Chisinau, conform Proiectului si Listelor de cantitati estimative, Anexa 1 a prezentului.

**Art. 2.** Se completeaza **Cap. 2. Art. 2.1**, astfel ca Durata de Executie aferenta exclusiv lucrarilor suplimentate este mentionata in „**Graficul de Executie Lucrari Act Aditional nr. 1**”, anexa a prezentului.

**Art. 3.** Se modifica **Cap. 4. Art. 4.1.1.d)** Subantreprenorul avand obligația să asigure majorarea garanției de bună-execuție a lucrarilor conform prevederilor contractului, și să o înainteze Antreprenorului la 10 zile de la data semnării prezentului Act aditional. Diferenta Garantiei pe care Subantreprenorul va trebui sa o depuna, ca urmare a majorarii valorii Contractului, este in valoare de 4394,80 euro.

Prezentul act aditional nr. 1 s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte si va intra in vigoare la data de 09.05.2019.

