

Anexa 9

Plan financiar detaliat pe livrabile

1. Principii de structurare financiară

Planul financiar este structurat pe livrabilele L1.1–L7.2 și pe milestone-urile M1–M7. Valorile sunt exprimate în MDL fără TVA și reprezintă prețul oferit pentru serviciile de elaborare, implementare, stabilizare și suport post-implementare ale SI „Protecția Socială”.

Costurile sunt prezentate la nivel de livrabil și sunt corelate cu termenul de executare, efortul estimat, rolurile implicate și criteriile/evidențele de acceptanță. Pentru livrabilele facturabile, baza financiară este acceptarea livrabilului conform procedurii contractuale aplicabile.

Livrabilele de guvernare, evidență, acces operațional sau suport care nu constituie obiect financiar separat sunt păstrate în plan pentru conformitate și trasabilitate, dar costurile aferente sunt incluse în livrabilele principale indicate în prezentul document.

Stiva aplicativă propusă se bazează pe componente open-source și tehnologii standardizate, fără licențe comerciale obligatorii prezentate ca linie separată în acest plan financiar. Configurarea, integrarea, testarea și documentarea componentelor aplicative sunt incluse în efortul profesional oferit.

2. Sinteza financiară a ofertei

Indicator	Valoare	Comentariu
Preț total oferit	35 253 225 MDL	Total servicii oferite, fără TVA
Servicii profesionale	35 253 225 MDL	Cost calculat pe roluri, rate și efort
Alte costuri oferite	0 MDL	Nu sunt prezentate costuri separate
Total person-days	10 753	Efort total pe roluri
Livrabile facturabile	23	Livrabile cu valoare financiară separată
Livrabile incluse fără plată separată	4	Livrabile de guvernare/suport incluse în costurile principale

3. Repartizarea pe milestone-uri

Milestone	Denumire	Perioadă	Efort zile (round)	Cost oferat	% din ofertă	Livrabile	ID-uri
M1	Pregătirea proiectului	M01–M06	1 057,8	3 548 903 MDL	10.1%	5 facturabile / 0 incluse	L1.1, L1.2, L1.3, L1.4, L1.5
M2	Proiectarea și dezvoltarea SI „Protecția Socială”	M07–M26	5 043,7	16 862 870 MDL	47.8%	4 facturabile / 1 incluse	L2.1, L2.2, L2.3, L2.4, L2.5
M3	Integrarea SI cu sisteme informaționale externe	M07–M11	1 486,3	5 159 149 MDL	14.6%	3 facturabile / 0 incluse	L3.1, L3.2, L3.3
M4	Migrarea și popularea datelor	M27–M32	1 366,9	4 490 393 MDL	12.7%	3 facturabile / 0 incluse	L4.1, L4.2, L4.3
M5	Instruirea utilizatorilor	M33–M33	290,7	754 995 MDL	2.1%	2 facturabile / 3 incluse	L5.1, L5.2, L5.3, L5.4, L5.5
M6	Stabilizarea și acceptanță SI	M34–M36	634,2	1 954 117 MDL	5.5%	4 facturabile / 0 incluse	L6.1, L6.2, L6.3, L6.4
M7	Suport tehnic și mentenanță post implementare	M37–M48	873,5	2 482 798 MDL	7.0%	2 facturabile / 0 incluse	L7.1, L7.2
	Total			35 253 225 MDL	100%		

4. Plan financiar detaliat pe livrabile

ID	M	Livrabil	Termen	Efort zile	Cost MDL	% ofertă	Tratament financiar
L1.1	M1	Documentul de Inițiere a Proiectului/Harta proiectului, inclusiv viziunea Furnizorului asupra proiectului, abordarea de implementare și echipa de proiect	M01–M02	67,2	241 384	0.7%	Facturabil
L1.2	M1	Planul de Management al Proiectului care include Graficul de Implementare, Planul de implicare a părților interesate, Planul de management al schimbării și Planul de management al riscurilor	M01–M03	133,3	467 035	1.3%	Facturabil
L1.3	M1	Documentul de proiect al SI „Protecția Socială” (SRS) bazat pe analiza de business efectuată	M01–M06	560,9	1 805 126	5.1%	Facturabil
L1.4	M1	Cerințele pentru infrastructura tehnică a SI „Protecția Socială” (mediul de dezvoltare, mediul de testare/instruire, mediul de producție)	M02–M04	101,6	362 555	1.0%	Facturabil
L1.5	M1	Mediul de dezvoltare și Mediul de testare/instruire ale SI „Protecția Socială” configurate	M03–M06	194,8	672 803	1.9%	Facturabil
L2.1	M2	Proiect tehnic actualizat iterativ al SI „Protecția Socială” (SDD)	M07–M26	998,6	3 442 340	9.8%	Facturabil
L2.2	M2	SI „Protecția Socială” funcțional și desfășurat în mediul de dezvoltare, mediul de testare/instruire	M07–M26	2 559,7	8 336 260	23.7%	Facturabil
L2.3	M2	Raport privind îmbunătățirile aplicate SI „Protecția Socială” în baza sugestiilor și cerințelor recepționate de la părțile interesate ale proiectului	M10–M26	751,7	2 469 487	7.0%	Facturabil
L2.4	M2	Codul sursă complet al SI „Protecția Socială” și acces la repozitoriu sistemului de control al versiunilor unde este stocat, actualizat și asamblat codul sursă	M07–M26	733,6	2 614 783	7.4%	Facturabil
L2.5	M2	Rapoarte bisăptămânale de management al proiectului și prezentările aferente livrate pe toată perioada de implementare a SI „Protecția Socială”	M07–M36	0,0	0	0.0%	0 MDL / inclus
L3.1	M3	Specificațiile tehnice de integrare a SI „Protecția Socială” cu sistemele informaționale guvernamentale partajate, sistemele informaționale externe și sistemul informațional financiar al	M07–M09	634,8	2 192 158	6.2%	Facturabil

ID	M	Livrabil	Termen	Efort zile	Cost MDL	% ofertă	Tratament financiar
		CNAS					
L3.2	M3	Specificațiile tehnice ale API-urilor expuse de SI „Protecția Socială”	M07–M10	564,2	2 042 704	5.8%	Facturabil
L3.3	M3	Proces verbal de acceptanță a mecanismului de interoperabilitate și schimb de date a SI „Protecția Socială”	M10–M11	287,2	924 287	2.6%	Facturabil
L4.1	M4	Planul și metodologia de migrare a datelor	M27–M28	576,3	1 920 896	5.5%	Facturabil
L4.2	M4	Scripturile de migrare/populare a datelor	M28–M31	482,9	1 578 385	4.5%	Facturabil
L4.3	M4	Proces verbal privind migrarea/popularea SI „Protecția Socială” cu date	M31–M32	307,7	991 112	2.8%	Facturabil
L5.1	M5	Planul de instruire, Orarul instruirilor, Materialele de suport pentru instruire (ghiduri, prezentări, instrucțiuni video) și instrucțiune succintă privind utilizarea serviciului de helpdesk al Furnizorului	M31–M33	279,7	721 733	2.1%	Facturabil
L5.2	M5	Lista calificărilor și abilităților necesare Administratorilor de sistem ai CNAS pentru a menține și a opera SI „Protecția Socială”	M32–M33	0,0	0	0.0%	0 MDL / inclus
L5.3	M5	Raport privind instruirile efectuate	M33–M33	11,0	33 262	0.1%	Facturabil
L5.4	M5	Registrul sugestiilor/cerințelor de îmbunătățire a SI „Protecția Socială” parvenite în perioada instruirii	M33–M33	0,0	0	0.0%	0 MDL / inclus
L5.5	M5	Acces la soluția helpdesk a Furnizorului	M33–M33	0,0	0	0.0%	0 MDL / inclus
L6.1	M6	Proces verbal cu privire la predarea SI „Protecția Socială” către CNAS și documentația tehnică asociată (exemplu: cod sursă documentat al SI „Protecția Socială”, versiune finală SDD, documentație tehnică și ghiduri de utilizare etc.)	M35–M36	145,3	488 430	1.4%	Facturabil
L6.2	M6	Planul de Continuitate (Business Continuity Plan), Planul de Recuperare (Disaster Recovery Plan), Planul de Rezervă (Backup Plan) și a alte proceduri relevante de asigurare a securității informației pe parcursul operării SI „Protecția Socială”	M34–M35	98,6	339 843	1.0%	Facturabil
L6.3	M6	Raport privind Testarea de acceptanță finală a SI „Protecția Socială”	M34–M36	176,2	562 550	1.6%	Facturabil

ID	M	Livrabil	Termen	Efort zile	Cost MDL	% ofertă	Tratament financiar
L6.4	M6	Raport privind cerințele de modificare implementate, activitățile de informare efectuate, erorile corectate, documentația tehnică actualizată și codul sursă actualizat în stabilizare	M34–M36	214,0	563 294	1.6%	Facturabil
L7.1	M7	Raport lunar privind suportul tehnic acordat care include numărul de solicitări de asistență tehnică recepționate și soluționate precum și atingerea indicatorilor de performanță tehnică specificați în acordul SLA semnat cu CNAS	M37–M48	500,1	1 347 618	3.8%	Facturabil recurent
L7.2	M7	Raport lunar privind erorile și deficiențele soluționate și documentația tehnică actualizată, inclusiv codul sursă actualizat al SI „Protecția Socială”	M37–M48	373,4	1 135 180	3.2%	Facturabil recurent
		Total			35 253 225	100%	

4.1 Criterii/evidențe de acceptanță pe livrabile

ID	M	Livrabil	Criteriu/evidență de acceptanță
L1.1	M1	Documentul de Inițiere a Proiectului/Harta proiectului, inclusiv viziunea Furnizorului asupra proiectului, abordarea de implementare și echipa de proiect	Document aprobat; echipă și guvernanză confirmate; PV kick-off.
L1.2	M1	Planul de Management al Proiectului care include Graficul de Implementare, Planul de implicare a părților interesate, Planul de management al schimbării și Planul de management al riscurilor	Plan aprobat; conține calendar, responsabilități, comunicare, schimbări, riscuri, reporting.
L1.3	M1	Documentul de proiect al SI „Protecția Socială” (SRS) bazat pe analiza de business efectuată	SRS aprobat; cerințe funcționale/NFR/procese/anexe trasate.
L1.4	M1	Cerințele pentru infrastructura tehnică a SI „Protecția Socială” (mediul de dezvoltare, mediul de testare/instruire, mediul de producție)	Cerințe infrastructură validate cu CNAS/STISC; sizing și medii definite.
L1.5	M1	Mediul de dezvoltare și Mediul de testare/instruire ale SI „Protecția Socială” configurate	Medii dev/test/instruire configurate; acces și pipeline inițial confirmate.
L2.1	M2	Proiect tehnic actualizat iterativ al SI „Protecția Socială” (SDD)	SDD actualizat per iterație; arhitectură, date, API, securitate și operare documentate.
L2.2	M2	SI „Protecția Socială” funcțional și desfășurat în mediul de dezvoltare, mediul de testare/instruire	Incrementuri funcționale demonstrate; build-uri instalate în medii; teste interne executate.
L2.3	M2	Raport privind îmbunătățirile aplicate SI „Protecția Socială” în baza sugestiilor și cerințelor recepționate de la părțile interesate ale proiectului	Registru feedback; modificări implementate; impact și status aprobate.
L2.4	M2	Codul sursă complet al SI „Protecția Socială” și acces la repozițoriu sistemului de control al versiunilor unde este stocat, actualizat și asamblat codul sursă	Repo accesibil; cod sursă complet; build reproductibil; evidență versiuni.
L2.5	M2	Rapoarte bisăptămânale de management al proiectului și prezentările aferente livrate pe toată perioada de implementare a SI „Protecția Socială”	Rapoarte livrate periodic; includ progres, riscuri, probleme, activități următoare.
L3.1	M3	Specificațiile tehnice de integrare a SI „Protecția Socială” cu sistemele informaționale guvernamentale partajate, sistemele informaționale externe și sistemul informațional	Specificații integrare aprobate; contracte, securitate, erori, retry și audit definite.

ID	M	Livrabil	Criteriu/evidență de acceptanță
		financiar al CNAS	
L3.2	M3	Specificațiile tehnice ale API-urilor expuse de SI „Protecția Socială”	API specs aprobate; endpoint-uri, payload-uri, autentificare, versiuni și logging definite.
L3.3	M3	Proces verbal de acceptanță a mecanismului de interoperabilitate și schimb de date a SI „Protecția Socială”	Test integrare executat; PV acceptanță interoperabilitate semnat.
L4.1	M4	Planul și metodologia de migrare a datelor	Plan/mapping/metodologie aprobate; surse, reguli, reconciliere și cutover definite.
L4.2	M4	Scripturile de migrare/populare a datelor	Scripturi rulate repetabil; loguri, excepții, rollback/forward-fix documentate.
L4.3	M4	Proces verbal privind migrarea/popularea SI „Protecția Socială” cu date	Date migrate/populate; reconciliere finală; PV migrare semnat.
L5.1	M5	Planul de instruire, Orarul instruirilor, Materialele de suport pentru instruire (ghiduri, prezentări, instrucțiuni video) și instrucțiune succintă privind utilizarea serviciului de helpdesk al Furnizorului	Plan/orar/materiale livrate; helpdesk quick guide inclus.
L5.2	M5	Lista calificărilor și abilităților necesare Administratorilor de sistem ai CNAS pentru a menține și a opera SI „Protecția Socială”	Lista competențe și responsabilități administrare aprobată.
L5.3	M5	Raport privind instruirile efectuate	Raport instruirii, liste participanți, feedback și rezultate evaluare.
L5.4	M5	Registru sugestiilor/cerințelor de îmbunătățire a SI „Protecția Socială” parvenite în perioada instruirii	Registru sugestii completat; acțiuni și decizii documentate.
L5.5	M5	Acces la soluția helpdesk a Furnizorului	Canal helpdesk disponibil; procedură de utilizare comunicată.
L6.1	M6	Proces verbal cu privire la predarea SI „Protecția Socială” către CNAS și documentația tehnică asociată (exemplu: cod sursă documentat al SI „Protecția Socială”, versiune finală SDD, documentație tehnică și ghiduri de utilizare etc.)	PV predare; pachet documentație și cod sursă final acceptat.
L6.2	M6	Planul de Continuitate (Business Continuity Plan), Planul de Recuperare (Disaster Recovery Plan), Planul de Rezervă (Backup Plan) și a alte proceduri relevante de asigurare a securității informației pe parcursul operării SI „Protecția	BCP/DRP/Backup plan și proceduri aprobate; test/review documentat.

ID	M	Livrabil	Criteriu/evidență de acceptanță
		Socială”	
L6.3	M6	Raport privind Testarea de acceptanță finală a SI „Protecția Socială”	Scenarii UAT executate; defecte critice închise; raport final aprobat.
L6.4	M6	Raport privind cerințele de modificare implementate, activitățile de informare efectuate, erorile corectate, documentația tehnică actualizată și codul sursă actualizat în stabilizare	Raport stabilizare; modificări, erori, informare, cod/documentație actualizate.
L7.1	M7	Raport lunar privind suportul tehnic acordat care include numărul de solicitări de asistență tehnică recepționate și soluționate precum și atingerea indicatorilor de performanță tehnică specificați în acordul SLA semnat cu CNAS	12 rapoarte lunare suport/SLA; evidență tichete și timpi.
L7.2	M7	Raport lunar privind erorile și deficiențele soluționate și documentația tehnică actualizată, inclusiv codul sursă actualizat al SI „Protecția Socială”	12 rapoarte lunare remedieri; cod și documentație actualizate.

5. Livrabile incluse fără plată separată

Următoarele livrabile rămân în planul de proiect și se păstrează ca evidențe de conformitate, guvernanta, instruire sau suport operațional. Ele nu declanșează plată separată, iar costurile sunt incluse în livrabilele principale indicate.

ID	M	Livrabil	Termen	Rol în plan	Cost inclus în	Observație
L2.5	M2	Rapoarte bisăptămânale de management al proiectului și prezentările aferente livrate pe toată perioada de implementare a SI „Protecția Socială”	M07–M36	Guvernanta / raportare periodică	Cost inclus în livrabilele principale M1-M6	Rapoartele bisăptămânale și prezentările sunt evidențe de management, nu obiect financiar separat.
L5.2	M5	Lista calificărilor și abilităților necesare Administratorilor de sistem ai CNAS pentru a menține și a opera SI „Protecția Socială”	M32–M33	Artefact suport instruire / competențe	Cost inclus în L5.1 și L5.3	Lista calificărilor administratorilor este anexă de suport pentru instruire și handover.
L5.4	M5	Registrul sugestiilor/cerințelor de îmbunătățire a SI „Protecția Socială” parvenite în perioada instruirii	M33–M33	Registru feedback instruire	Cost inclus în L5.3 și L6.4	Registrul sugestiilor este evidență de feedback; cerințele aprobate se tratează în stabilizare.
L5.5	M5	Acces la soluția helpdesk a Furnizorului	M33–M33	Acces operațional / canal suport	Cost inclus în L5.1 și în serviciile M7	Accesul la helpdesk este facilitate de utilizare/support readiness, nu livrabil financiar separat.

6. Detaliere pe milestone-uri

M1 — Pregătirea proiectului (M01–M06)

Cost oferat pentru M1: 3 548 903 MDL fără TVA, reprezentând 10,07% din prețul total oferat. Efortul total estimat pentru acest milestone este de 1 057,8 person-days.

ID	Livrabil	Termen	Efort zile	Cost oferat	Tratament
L1.1	Documentul de Inițiere a Proiectului/Harta proiectului, inclusiv viziunea Furnizorului asupra proiectului, abordarea de implementare și echipa de proiect	M01–M02	67,2	241 384 MDL	Facturabil
L1.2	Planul de Management al Proiectului care include Graficul de Implementare, Planul de implicare a părților interesate, Planul de management al schimbării și Planul de management al riscurilor	M01–M03	133,3	467 035 MDL	Facturabil
L1.3	Documentul de proiect al SI „Protecția Socială” (SRS) bazat pe analiza de business efectuată	M01–M06	560,9	1 805 126 MDL	Facturabil
L1.4	Cerințele pentru infrastructura tehnică a SI „Protecția Socială” (mediul de dezvoltare, mediul de testare/instruire, mediul de producție)	M02–M04	101,6	362 555 MDL	Facturabil
L1.5	Mediul de dezvoltare și Mediul de testare/instruire ale SI „Protecția Socială” configurate	M03–M06	194,8	672 803 MDL	Facturabil
	Total			3 548 903 MDL	

M2 — Proiectarea și dezvoltarea SI „Protecția Socială” (M07–M26)

Cost oferat pentru M2: 16 862 870 MDL fără TVA, reprezentând 47,83% din prețul total oferat. Efortul total estimat pentru acest milestone este de 5 043,7 person-days.

ID	Livrabil	Termen	Efort zile	Cost oferat	Tratament
L2.1	Proiect tehnic actualizat iterativ al SI „Protecția Socială” (SDD)	M07–M26	998,6	3 442 340 MDL	Facturabil
L2.2	SI „Protecția Socială” funcțional și desfășurat în mediul de dezvoltare, mediul de testare/instruire	M07–M26	2 559,7	8 336 260 MDL	Facturabil
L2.3	Raport privind îmbunătățirile aplicate SI „Protecția Socială” în baza sugestiilor și cerințelor recepționate de la părțile interesate ale proiectului	M10–M26	751,7	2 469 487 MDL	Facturabil

ID	Livrabil	Termen	Efort zile	Cost oferat	Tratament
L2.4	Codul sursă complet al SI „Protecția Socială” și acces la repozitoriu sistemului de control al versiunilor unde este stocat, actualizat și asamblat codul sursă	M07–M26	733,6	2 614 783 MDL	Facturabil
L2.5	Rapoarte bisăptămânale de management al proiectului și prezentările aferente livrate pe toată perioada de implementare a SI „Protecția Socială”	M07–M36	0,0	0 MDL	0 MDL / inclus
	Total			16 862 870 MDL	

M3 — Integrarea SI cu sisteme informaționale externe (M07–M11)

Cost oferat pentru M3: 5 159 149 MDL fără TVA, reprezentând 14,63% din prețul total oferat. Efortul total estimat pentru acest milestone este de 1 486,3 person-days.

ID	Livrabil	Termen	Efort zile	Cost oferat	Tratament
L3.1	Specificațiile tehnice de integrare a SI „Protecția Socială” cu sistemele informaționale guvernamentale partajate, sistemele informaționale externe și sistemul informațional financiar al CNAS	M07–M09	634,8	2 192 158 MDL	Facturabil
L3.2	Specificațiile tehnice ale API-urilor expuse de SI „Protecția Socială”	M07–M10	564,2	2 042 704 MDL	Facturabil
L3.3	Proces verbal de acceptanță a mecanismului de interoperabilitate și schimb de date a SI „Protecția Socială”	M10–M11	287,2	924 287 MDL	Facturabil
	Total			5 159 149 MDL	

M4 — Migrarea și popularea datelor (M27–M32)

Cost oferat pentru M4: 4 490 393 MDL fără TVA, reprezentând 12,74% din prețul total oferat. Efortul total estimat pentru acest milestone este de 1 366,9 person-days.

ID	Livrabil	Termen	Efort zile	Cost oferat	Tratament
L4.1	Planul și metodologia de migrare a datelor	M27–M28	576,3	1 920 896 MDL	Facturabil
L4.2	Scripturile de migrare/populare a datelor	M28–M31	482,9	1 578 385 MDL	Facturabil
L4.3	Proces verbal privind migrarea/popularea SI „Protecția Socială” cu date	M31–M32	307,7	991 112 MDL	Facturabil
	Total			4 490 393 MDL	

M5 — Instruirea utilizatorilor (M33–M33)

Cost oferat pentru M5: 754 995 MDL fără TVA, reprezentând 2,14% din prețul total oferat. Efortul total estimat pentru acest milestone este de 290,7 person-days.

ID	Livrabil	Termen	Efort zile	Cost oferat	Tratament
L5.1	Planul de instruire, Orarul instruirilor, Materialele de suport pentru instruire (ghiduri, prezentări, instrucțiuni video) și instrucțiune succintă privind utilizarea serviciului de helpdesk al Furnizorului	M31–M33	279,7	721 733 MDL	Facturabil
L5.2	Lista calificărilor și abilităților necesare Administratorilor de sistem ai CNAS pentru a menține și a opera SI „Protecția Socială”	M32–M33	0,0	0 MDL	0 MDL / inclus
L5.3	Raport privind instruirile efectuate	M33–M33	11,0	33 262 MDL	Facturabil
L5.4	Registrul sugestiilor/cerințelor de îmbunătățire a SI „Protecția Socială” parvenite în perioada instruirii	M33–M33	0,0	0 MDL	0 MDL / inclus
L5.5	Acces la soluția helpdesk a Furnizorului	M33–M33	0,0	0 MDL	0 MDL / inclus
	Total			754 995 MDL	

M6 — Stabilizarea și acceptanță SI (M34–M36)

Cost oferat pentru M6: 1 954 117 MDL fără TVA, reprezentând 5,54% din prețul total oferat. Efortul total estimat pentru acest milestone este de 634,2 person-days.

ID	Livrabil	Termen	Efort zile	Cost oferat	Tratament
L6.1	Proces verbal cu privire la predarea SI „Protecția Socială” către CNAS și documentația tehnică asociată (exemplu: cod sursă documentat al SI „Protecția Socială”, versiune finală SDD, documentație tehnică și ghiduri de utilizare etc.)	M35–M36	145,3	488 430 MDL	Facturabil
L6.2	Planul de Continuitate (Business Continuity Plan), Planul de Recuperare (Disaster Recovery Plan), Planul de Rezervă (Backup Plan) și a alte proceduri relevante de asigurare a securității informației pe parcursul operării SI „Protecția Socială”	M34–M35	98,6	339 843 MDL	Facturabil
L6.3	Raport privind Testarea de acceptanță finală a SI „Protecția Socială”	M34–M36	176,2	562 550 MDL	Facturabil

ID	Livrabil	Termen	Efort zile	Cost oferat	Tratament
L6.4	Raport privind cerințele de modificare implementate, activitățile de informare efectuate, erorile corectate, documentația tehnică actualizată și codul sursă actualizat în stabilizare	M34–M36	214,0	563 294 MDL	Facturabil
	Total			1 954 117 MDL	

M7 — Suport tehnic și mentenanță post implementare (M37–M48)

Cost oferat pentru M7: 2 482 798 MDL fără TVA, reprezentând 7,04% din prețul total oferat. Efortul total estimat pentru acest milestone este de 873,5 person-days.

ID	Livrabil	Termen	Efort zile	Cost oferat	Tratament
L7.1	Raport lunar privind suportul tehnic acordat care include numărul de solicitări de asistență tehnică recepționate și soluționate precum și atingerea indicatorilor de performanță tehnică specificați în acordul SLA semnat cu CNAS	M37–M48	500,1	1 347 618 MDL	Facturabil recurent
L7.2	Raport lunar privind erorile și deficiențele soluționate și documentația tehnică actualizată, inclusiv codul sursă actualizat al SI „Protecția Socială”	M37–M48	373,4	1 135 180 MDL	Facturabil recurent
	Total			2 482 798 MDL	

7. Resurse, rate și costuri pe roluri

Costul serviciilor profesionale este compus din efortul estimat pe roluri, înmulțit cu rata zilnică oferată pentru fiecare rol. Rolurile sunt corelate cu planul de implementare și cu livrabilele din secțiunile precedente.

Rol	Categorie	FTE-luni	Person-days	Rată MDL/zi	Cost oferat	% ofertă
Manager de proiect	ToR obligatoriu	32,8	688,8	3 700	2 548 560 MDL	7.2%
Business Analyst	ToR obligatoriu	82,3	1 728,3	3 300	5 703 390 MDL	16.2%
System Architect	ToR obligatoriu	27,2	570,15	3 900	2 223 585 MDL	6.3%
Team Leader / Senior Software Developer	ToR obligatoriu	106,8	2 242,8	3 700	8 298 360 MDL	23.5%
Dezvoltator / Administrator Bază de Date	ToR obligatoriu	64,0	1 344,0	3 350	4 502 400 MDL	12.8%
Dezvoltator / Specialist DevOps	ToR obligatoriu	33,1	695,1	3 400	2 363 340 MDL	6.7%
Dezvoltator / Expert Integrare	ToR obligatoriu	29,3	615,3	3 500	2 153 550 MDL	6.1%
Inginer Asigurare Calitate	ToR obligatoriu	66,5	1 396,5	2 700	3 770 550 MDL	10.7%
UX/UI Designer	ToR obligatoriu	18,1	380,1	2 500	950 250 MDL	2.7%
Specialist securitate IT	ToR obligatoriu	22,9	480,9	3 600	1 731 240 MDL	4.9%
Formator	ToR obligatoriu	8,7	182,7	2 000	365 400 MDL	1.0%
Service Desk / Suport	Suportiv adăugat	20,4	428,4	1 500	642 600 MDL	1.8%
	Total				35.253.225 MDL	100%

8. Criterii financiare de acceptare și facturare

Pentru livrabilele facturabile, solicitarea de plată se corelează cu acceptarea livrabilului conform procedurii de acceptanță aplicabile și cu documentele justificative aferente.

Pentru livrabilele tehnice cu acceptanță puternică, cum ar fi interoperabilitatea, migrarea, predarea finală, testarea de acceptanță și stabilizarea, documentele justificative includ pachetul de evidențe relevant: proces-verbal, raport de testare, raport de reconciliere, cod/documentație actualizată, loguri sau alte evidențe tehnice cerute de natura livrabilului.

Pentru serviciile recurente de suport și mentenanță post-implementare, acceptarea se bazează pe rapoarte lunare, registrul solicitărilor, evidențele SLA și actualizările de cod/documentație efectuate unde este aplicabil.

Livrabilele marcate ca incluse fără plată separată nu sunt eliminate din proiect. Ele sunt păstrate ca obligații de conformitate și evidență, dar nu constituie linie financiară separată.

ID	M	Tratament financiar	Trigger financiar	Document justificativ
L1.1	M1	Facturabil	Acceptarea livrabilului conform procedurii de acceptanță	Document/livrabil transmis, verificat și acceptat; documente justificative
L1.2	M1	Facturabil	Acceptarea livrabilului conform procedurii de acceptanță	Document/livrabil transmis, verificat și acceptat; documente justificative
L1.3	M1	Facturabil	Acceptarea livrabilului conform procedurii de acceptanță	Document/livrabil transmis, verificat și acceptat; documente justificative
L1.4	M1	Facturabil	Acceptarea livrabilului conform procedurii de acceptanță	Document/livrabil transmis, verificat și acceptat; documente justificative
L1.5	M1	Facturabil	Acceptarea livrabilului conform procedurii de acceptanță	Document/livrabil transmis, verificat și acceptat; documente justificative
L2.1	M2	Facturabil	Acceptarea livrabilului conform procedurii de acceptanță	Document/livrabil transmis, verificat și acceptat; documente justificative
L2.2	M2	Facturabil	Acceptarea livrabilului conform procedurii de acceptanță	Document/livrabil transmis, verificat și acceptat; documente justificative
L2.3	M2	Facturabil	Acceptarea livrabilului conform procedurii de acceptanță	Document/livrabil transmis, verificat și acceptat; documente justificative
L2.4	M2	Facturabil	Acceptarea livrabilului conform procedurii de acceptanță	Document/livrabil transmis, verificat și acceptat; documente justificative
L2.5	M2	0 MDL / inclus	Nu declanșează plată separată	Evidență de proiect / registru / acces confirmat, fără act de plată separat

ID	M	Tratament financiar	Trigger financiar	Document justificativ
L3.1	M3	Facturabil	Acceptarea livrabilului conform procedurii de acceptanță	Document/livrabil transmis, verificat și acceptat; documente justificative
L3.2	M3	Facturabil	Acceptarea livrabilului conform procedurii de acceptanță	Document/livrabil transmis, verificat și acceptat; documente justificative
L3.3	M3	Facturabil	Proces-verbal / raport de acceptanță semnat	PV, raport testare/reconciliere/stabilizare, pachet evidențe
L4.1	M4	Facturabil	Acceptarea livrabilului conform procedurii de acceptanță	Document/livrabil transmis, verificat și acceptat; documente justificative
L4.2	M4	Facturabil	Acceptarea livrabilului conform procedurii de acceptanță	Document/livrabil transmis, verificat și acceptat; documente justificative
L4.3	M4	Facturabil	Proces-verbal / raport de acceptanță semnat	PV, raport testare/reconciliere/stabilizare, pachet evidențe
L5.1	M5	Facturabil	Acceptarea livrabilului conform procedurii de acceptanță	Document/livrabil transmis, verificat și acceptat; documente justificative
L5.2	M5	0 MDL / inclus	Nu declanșează plată separată	Evidență de proiect / registru / acces confirmat, fără act de plată separat
L5.3	M5	Facturabil	Acceptarea livrabilului conform procedurii de acceptanță	Document/livrabil transmis, verificat și acceptat; documente justificative
L5.4	M5	0 MDL / inclus	Nu declanșează plată separată	Evidență de proiect / registru / acces confirmat, fără act de plată separat
L5.5	M5	0 MDL / inclus	Nu declanșează plată separată	Evidență de proiect / registru / acces confirmat, fără act de plată separat
L6.1	M6	Facturabil	Proces-verbal / raport de acceptanță semnat	PV, raport testare/reconciliere/stabilizare, pachet evidențe
L6.2	M6	Facturabil	Acceptarea livrabilului conform procedurii de acceptanță	Document/livrabil transmis, verificat și acceptat; documente justificative
L6.3	M6	Facturabil	Proces-verbal / raport de acceptanță semnat	PV, raport testare/reconciliere/stabilizare, pachet evidențe
L6.4	M6	Facturabil	Proces-verbal / raport de acceptanță semnat	PV, raport testare/reconciliere/stabilizare, pachet evidențe
L7.1	M7	Facturabil recurent	Acceptarea raportului lunar de suport/mentenanță și SLA	Raport lunar, registru tichete, evidențe SLA, cod/documentație actualizate unde este aplicabil

ID	M	Tratament financiar	Trigger financiar	Document justificativ
L7.2	M7	Facturabil recurent	Acceptarea raportului lunar de suport/mentenanță și SLA	Raport lunar, registru tichete, evidențe SLA, cod/documentație actualizate unde este aplicabil