

Anexa 10











la Documentația standart nr. ocds-b3wdp1-MD-1722514728285

din "01" August 2024

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice amplasate teritorial în zona de sud al republicii, Lotul II

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	I lună
	Organizare de șantier	
1	Chișinău - Hîncești - Cimișlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina	
2	Cimișlia - M3	
3	M3 - Comrat	
4	Comrat - Ceadâr Lunga - frontiera cu Ucraina	
5	R29 - frontiera cu Ucraina	
6	M3 - Vulcănești - Cahul - Taraclia	
7	Drumul de acces spre or. Vulcănești	
8	Comrat - Cantemir - R34	
9	Basarabeasca - Ceadâr Lunga - R29	
10	Ceadâr Lunga - Taraclia - R32	

Termen de execuție: **1 lună**

Notă: În dependentă de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat;

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.