

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Lucrarii de inlocuire electrica»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2026 (30 zile de la înregistrarea contractului)			
	1 saptamana	2 saptamana	3 saptamana	4 saptamana
1. Organizarea santierului				
2. Lucrari de constructii				
3. Lucrari de instalatii electrice				
4. Receptia la terminarea si finalizarea lucrarilor				

Semnat: 01.07.2026

Nume: Topal V.P.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «TOPSTROYCOM» SRL _____