

1 OFERTA DE COSTURI, BUDGET, RESURSE UMANE SI TIMP

Servicii de elaborare a Programului Informatic (software) „Gestiunea și evidența litigiilor” în cadrul Direcției Asistență Juridică a Primăriei Municipiului Chișinău
Achiziție publică [21307979]

COSTUL TOTAL / BAZA DE CALCUL A LUCRARILOR																			
BAZA DE CALCUL												COSTURI DIRECTE IN PROIECT							
ECHIPA DE LUCRU	Rata zilnica Implicare Proiect	NUME	Salary / Brutto / EUR	Salariu / Brutto / MDL	Salariu / Nett / EUR	Salariu / Nett / MDL	Ore / Luna	Cost / Hour EUR	Cost / Ora MDL	Ore de Lucru Efective / Zi		Cost / Zi EUR	Cost / Zi MDL	Cost / Luna (21 days) EUR	Cost / Luna (21 zile) MDL	Perioada Implementare (Luni)	COST / TTL PERIOD (EUR)	COSTURI / TTL PERIOADA (MDL)	
1 Manager de proiect	25%	MIHAILOV Iulian	3871.1	MDL 77,229	€ 2,500.0	MDL 49,875	160	24.19	MDL 483	2		48.4	MDL 965	1016	MDL 20,273	6	€ 6,097	MDL	121,636
2 Architect de Solutie si Sistem	44%	VOZIAN Vitalie	4335.7	MDL 86,496	€ 2,800.0	MDL 55,860	160	27.10	MDL 541	3.5		94.8	MDL 1,892	1992	MDL 39,734	6	€ 11,950	MDL	238,406
3 Programator	50%	MOTRUC Corneliu	3871.1	MDL 77,229	€ 2,500.0	MDL 49,875	160	24.19	MDL 483	4		96.8	MDL 1,931	2032	MDL 40,545	6	€ 12,194	MDL	243,271
4 Dezvoltator componente Web	38%	SCOARTA Corneliu	2423.3	MDL 48,345	€ 1,565.0	MDL 31,222	160	15.15	MDL 302	3		45.4	MDL 906	954	MDL 19,036	6	€ 5,725	MDL	114,216
5 Analist Business procese & Inginer Testari QA	38%	VOZIAN Tatiana	2400.1	MDL 47,882	€ 1,550.0	MDL 30,923	160	15.00	MDL 299	3		45.0	MDL 898	945	MDL 18,854	2	€ 1,890	MDL	37,707
TOTAL																	€ 37,856	MDL	755,235

2 CALENDAR EXECUTARE LUCRARI *

2.1. Audit procese: - definirea fluxurilor - aprobarea finala a fluxurilor		2.2. Producere: - Setarea mediului de test (M-Cloud) - Server Set-Up - Creare liste nomenclatoare - creare documente de configurare utilizatori - creare documente de configurare drepturi de acces - conectarte platforma M-Pass - conectare registre de stat: ✓ persoane fizice ✓ persoane juridice ✓ registru cadastral ✓ registru Automobile ✓ registru PICD		2.3. Setare si Configurare: - Setarea si configurarea proceselor conform fluxurilor aprobate din p.1 (Audit) - Ajustarea finala a proceselor in procesul de testare cu beneficiarul - Act primire predare - Setarea pe mediu real de lucru (mutarea de pe de mediul de productie si testare)
45 zile	+	30 zile	+	100 zile

* timpul de dezvoltare este strict conform consecutivitatii etapelor si cu conditia ca beneficiarul v-a oferi in timpul planificat accesul la resursele necesare, precum: mCloud, mConect si registrele listate.

3 SUPTOR SI MENTENANTA

- a) 12 luni post implementare (de la actul de predare) se ofera gratis
- b) * urmatoarele perioade de suport se va negocia in conformitate cu bugetul aprobat in cadrul primariei mun Chisinau, dar considerand costurile reale ale agentului.
- c) ** dezvoltarile aditionale, reingineria proceselor, imbunatatirea de functional, altele - se vor calcula in baza tarifului de cost/ora per solicitare, dar in baza unei solicitari-sarcini de la beneficiar.

Semnat

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei:

mSign

Vasile DUCA

Director

STRATEGIC MEDIA SRL