



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a acoperisului, pragului si a copertinei la gradinita Cuhurestii de Sus, r-ul Floresti

	35 zile
1.Organizarea șantierului și transportarea materialelor. -1 zile 2.Lucrari de demontare -2 zile 3.Tratament ignifug al lemnariei-2 zile 4.Lucrari de montare a acoperisului -21 zile 5.Instalarea jgheaburi si burlanelor tip bras-3 zile 6.Praguri -3 zile 7.Copertina -3 zile	

Termenul de executie a lucrarilor: 35 zile calendaristice

Data completarii 16.08.21

Semnat: electronic

Director Jordan Vasile

Denumirea firmei și sigiliu: **Piramidgrup S.R.L.**