

Primaria Palanca
s. Palanca,r-n Stefan Voda
Responsabilului tehnic al constructiei
Dlui Simion Clipa

nr.80 din 07 ecembrie 2021

Prin prezenta, SRL Uralis, ca antreprenor la lucrarile de constructie montaj al contractului de lucrari **"Constructia sistemii de canalizare si statiei de epurare in s. Palanca, raionul Stefan Voda"**, ca raspuns la scrisoarea cu nr.01/21 din 06.12.2021 va informeaza urmatoarele:

Noi,SRL URALIS am inceput lucrarile de constructie montaj la obiectul sus numit in baza contractului de antrepriza nr.10 din 16.01.2018, inregistrat la Trezoreria Regionala Centru cu nr.2018-000000768 la 11.04.2018.

Contractul a fost incheiat in urma licitatiei publice nr.486/17 din 22.12.2017. La momentul deschderii pachetului de licitatie toate devizele de cheltuieli au fost atasate la oferta. Mai mult ca atat in momentul semnarii procesului verbal de indeplinire a lucrarilor nr.1 din 10.12.2018, un exemplar de devize in numar de 26 compartimente au fost transmise si responsabilului tehnic Dlui Clipa Simion, dupa care a fost verificat si semnat procesul verbal.

La obiectul dat diriginte de santier este Dl administrator Alaiba Anatolie in baza ordinului nr. 7 din 16.07.2020 (copia certificatului de atestare si a ordinelor se anexeaza). Initial diriginte de santier a fost Alaiba Alexandru, dar in legatura cu starea sanatatii sa eliberat. La momentul vizitei responsabilului tehnic la sector la data de 03.12.2021 ,cartea tehnica a fost prezentata de catre dirigintele de santier dl Anatolie Alaiba. La fel conform ordinului in cauza, responsabil de mersul lucrarilor pe santier mai este si Punga Vasile, care la fel era present la fata locului. Lucrarile la sector sau reluat la data de 01.12.2021 despre care a fost instiintata primaria in baza scrisorii nr. 73 din 30.11.2021, precum si prin telefon a fost instiintat si Dl Clipa Simion, responsabilul tehnic.

La statia de epurare din s.Palanca nu sau inceput lucrarile, macar ca sursele financiare au fost alocate, pina nu sau indeplinit toate modificarile proiectului.

Modificările la proiect au început din august 2021, în baza procesului verbal al ședinței de lucru, care a fost semnat de un grup de participanți. Procesul verbal a fost semnat și de Dl responsabil tehnic. Modificările au fost efectuate din motivul că stația de epurare precedentă de model Griber SBR, avea bazinele de acumulare din pafsin, dar locul de amplasare al satului și stației de epurare sunt în lunca râului Nistru, pafsinul ca material de construcție are o densitate mai mică ca apa și ar putea fi un pericol de ridicare la suprafață a bazinelor. Bazinele de la stația de epurare de modelul Aqua Clean MBBR sunt supraterane, subterane fiind doar bazinul de omogenizare, egalizare și pompare, care are un volum de 115m³. În prezent se lucrează la bazinul de omogenizare, care conform proiectului este din beton. Utilajul stației, care este produs în Turcia va fi prezent până la sfârșitul anului. Contractul de furnizare fiind semnat și avansul transferat.

Lucrările la stația de epurare din s. Palanca au început în baza proiectului tehnic modificat de către autorul de proiect. Proiectul este modificat și verificat. Tehnologia de epurare fiind neschimbată.

În devizul de cheltuieli modificări nu se prevăd. Se modifică doar denumirea stației, prin devizul cu minus și devizul cu plus.

Valoarea contractului nu se modifică, măcar că în anul curent se menține o tendință de creștere a prețurilor la materialele de construcție, comparativ cu anul 2018, când a fost semnat contractul.

Reșind din cele expuse socotim că nu este un temei legal de sistare a lucrărilor din partea responsabilului tehnic.

Toate materialele cerute și enumerate în motivul sistării lucrărilor sunt la primăria Palanca, și pe sector, pe care în orice moment responsabilul tehnic le poate verifica.

Administrator, diriginte de șantier

SRL Uralis



Anatolie Alaiba

Cod fiscal: 1012600018926,
Cod IBAN: MD14MD2224ASV80396977100,
B.C. "Mobiabancă-OTP Group" S.A., BIC M08BMD22.



Cont în Lei MD: MD14MD2224ASV80396977100
Cont în Euro: MD61MD2224ASV80397007100
Cont în Dolari: MD02MD2224ASV97063757100


ORDIN Nr. 7

Din 16 iulie 2020
Cu privire la numirea
persoanei responsabile

mun. Chișinău

1. Pentru executarea lucrărilor la obiectul: „Construcția sistemului de canalizare și stației de epurare în s. Palanca, raionul Ștefan Vodă”, îmi asum responsabilitatea de diriginte de șantier începând cu 16 iulie 2020.
2. A numi pe d-l Punga Vasile responsabil de mersul lucrărilor pe șantier începând cu 16 iulie 2020.

Administrator
„Uralis” SRL



Anatolie Alaiba



Administrator: Alaiba Anatolie, Tel.: 069253716. Persoana de contact la licitații: Alaiba Larisa, Tel.: 069140179.

Adresa sediului: MD-2012, str. Armenească 13/A, adresa desfășurării activității: MD-2023, str. Industrială 10/2, mun. Chișinău, Republica Moldova, Tel./Fax: (+373-22)55-73-80, E-mail: srlurais@mail.ru

Cod fiscal: 1012600018926,
Cod IBAN: MD14M02224ASV80396977100,
B.C. "Mobiasbancă-OTP Group" S.A., BIC MOBBMD22.



Cont în Lei MD: MD14M02224ASV80396977100
Cont în Euro: MD61M02224ASV80397007100
Cont în Dolari: MD02M02224ASV97063757100

Nr.73 din 30.11.2021

Primăria Palanca, r-l Ștefan-Vodă
Agenția pentru Supraveghere Tehnică

SRL „Uralis” Vă aduce la cunoștință, că la data de 01.12.2021 reîncep lucrările de construcție la obiectul "Construcția sistemii de canalizare și stației de epurare în satul Palanca , raionul Ștefan-Vodă ", obiect Nr.57/14, în baza contractului de antrepriză Nr.10 din 16.01.2018. Diriginte de șantier Alaiba Anatolie.

Administrator
«URALIS» S.R.L.



Anatolie Alaiba