

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Anexa 2. Distribuirea efortului în cadrul proiectului																
2																	
3		Denumire activitate	Durata, zile lucrătoare	Manager de proiect	Analist business	Arhitect software	Dezvoltator software / Lider de echipă	Dezvoltator software / Dezvoltator frontend și backend	Dezvoltator software / Administrator BD	Dezvoltator software / Expert în integrare	Tester software principal	Tester software	Expert în securitate cibernetică	Expert DevOps	Expert în taxonomie și migrarea datelor	Designer UI/UX	Trainer
4		nr. persoane	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		volum de lucru solicitat (om/zi)	563	750	563	750	3750	750	750	750	750	750	150	150	225	150	113
6		volum de lucru estimat/propus (om/zi)	558	750	558	740	3675	738	738	735	735	148	148	221	148	111	
7		Dezvoltarea și implementarea sistemului informațional	759														
8		Etapa de planificare și analiză															
9		<i>Sedinta de kick-off</i>	<i>0</i>														
10		Elaborarea si aprobarea planului de management al proiectului	5	5	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
11		Sedinta de prezentare a planului de management al proiectului	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12		Analiza și proiectare					0										
13		Elaborarea si aprobarea sarcinii tehnice si arhitecturii	47	25	47	47	15	25	8	8	0	0	5	0	20	40	0
14		Elaborare și coordonare backlog	10	5	10	10	5	25	5	5	3	3	4	0	5	5	0
15		Configurarea mediilor de Dev și Staging	10	0	0	2	5	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0
16		Etapa de elaborare					0										
17		Dezvoltare faza 1 - Gestiunea utilizatorilor. Gestiunea consumatorilor și locurilor de consum. Gestionarea contractelor. Data Warehouse. Notificări și administrare. (Funcționalități de bază)					0										
18		Planificare faza 1	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	2	0	3	1	3
19		Sprint 1 - Gestiunea utilizatorilor (funcționalități de bază). Autentificare utilizatori, integrarea cu AD DS. Operații asupra utilizatorilor. Roluri.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	4	15	5	3	0
20		Sprint 2 - Jurnalizarea și auditarea acțiunilor (funcționalități de bază)	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	4	2	2	3	0
21		Sprint 3 - Notificările de sistem (funcționalități de bază)	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	1	2	2	3	0
22		Sprint 4 - Modulul de administrare și configurare a sistemului (funcționalități de bază)	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	4	2	2	3	0
23		Sprint 5 - Gestionarea consumatorilor. Căutarea consumatorilor. Fișa consumatorului.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	1	2	2	3	0
24		Sprint 6 - Gestionarea contractelor. Introducerea volumelor planificate. Gestionarea locurilor de consum. Sincronizarea locurilor de consum.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	1	2	2	3	0
25		Sprint 7 - Gestionarea perioadei financiare. Închiderea/Deschiderea perioadei financiare. Primirea indicațiilor și a volumelor. Primirea corectărilor indicațiilor și a volumelor.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	1	2	2	3	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
26		Sprint 8 - Calculul sumelor facturate și compensațiilor. Calculul costului gazelor naturale consumate. Calculul sumelor facturate în avans. Calculul penalităților. Calculul compensațiilor.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	1	2	2	3	0
27		Sprint 9 - Facturarea. Expedierea documentelor prin e-mail. Transferul datelor privind vânzările de gaze naturale către 1C. Crearea tabelului cu date pentru colectarea plăților.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	4	2	2	3	0
28		Sprint 10 - Data Warehouse. Stocarea informațiilor istorice. Curățarea, transformarea și agregarea datelor. Versionare.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	4	2	2	3	0
29		Sprint 11 -Data Warehouse. Integrarea cu surse externe. Accesarea informației. Gestionarea accesului.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	1	2	2	3	0
30		Validarea fazei						0									
31		Review faza 1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	0	1	1	1
32		Pregătirea planului testării de acceptanță	3	2	3	1	3	15	3	3	3	3	1	0	0	0	0
33		Testarea de acceptanță	5	4	5	1	1	5	1	1	1	2	0	0	0	0	0
34		Dezvoltare faza 2 - Evidența plăților. Activitatea pre-judiciară. Activitatea judiciară.	148					0									
35		Planificare faza 2	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	2	4	4	4	4
36		Sprint 1 - Evidența și verificarea plăților încasate. Evidența și căutarea plăților neidentificate/altor plăți. Introducerea plăților istorice.	12	10	12	10	12	60	12	12	12	12	1	2	2	3	0
37		Sprint 2 - Introducerea notelor de serviciu. Introducerea și evidența contractelor de serviciu. Încărcarea compensațiilor Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a CMC	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	1	2	2	3	0
38		Sprint 3 - Formarea listei debitorilor. Lucrul cu lista consumatorilor/debitorilor. Planificarea acțiunilor.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	4	2	2	3	0
39		Sprint 4 - Monitorizarea datoriei expirate. Restructurarea datoriei debitoare. Reputația consumatorului. Actualizarea datelor privind datoriile. Transmiterea materialelor pentru activitatea judiciară.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	1	2	2	3	0
40		Sprint 5 - Recepționarea materialelor pentru activitatea judiciară. Repartizarea materialelor între angajați. Notificări interne.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	4	2	2	3	0
41		Sprint 6 - Întocmirea cererii de chemare în judecată. Cererea de plată a taxei de stat. Depunerea unei cereri de chemare în judecată.	13	10	13	10	13	65	13	13	13	13	4	2	2	3	0
42		Sprint 7 - Procesul de judecată. Contestarea unei decizii în Procedura de Apel. Contestarea unei hotărâri în Procedura de casare.	14	10	14	10	14	70	14	14	14	14	4	2	2	3	0
43		Sprint 8 - Cerere de titlu executoriu. Procedura de executare silită. Integrări.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	4	2	2	3	0
44		Sprint 9-Procedura de insolvență deschisă în baza cererii unei alte persoane. Procedura de insolvență inițiată din partea SA Moldovagaz. Încetarea procedurii de insolvență.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	1	2	2	3	0
45		Sprint 10 - Actualizarea funcționalităților precedente în contextul noilor implementări (procese, notificări, jurnalizări).	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	4	5	2	3	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
46		Validarea fazei						0									
47		Review faza 2	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	0	1	1	1
48		Pregătirea planului testării de acceptanță	5	4	4	1	4	25	5	5	5	5	1	0	0	0	0
49		Testarea de acceptanță	5	4	4	1	1	5	1	1	1	2	0	0	0	0	0
50		Dezvoltare faza 3 - Gestiune sarcini. Jurnalizarea și auditarea acțiunilor. - Modulul de administrare și configurare a sistemului. Rapoarte. Integrare cu sisteme terțe.						0									
51		Planificare faza 3	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	2	4	4	4	4
52		Sprint 1 - Notificarea consumatorilor. Expediere notificări: SMS, E-mail, Apeluri automatizate.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	4	2	2	1	0
53		Sprint 2 - Notificarea consumatorilor. Funcționalități avansate. Programare sarcini. Gestionare șabloane. Raportare. Jurnalizare. Apelare manuală. Posta Moldovei	13	10	13	10	13	65	13	13	13	13	1	2	2	1	0
54		Sprint 3 - Gestiunea sarcinilor. Definirea și gestionarea sarcinilor pentru a asigura respectarea fluxurilor de lucru. Gestionarea ciclului de viață a unei sarcini.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	4	2	2	2	0
55		Sprint 4 - Gestiunea sarcinilor. Prioritare sarcini. Notificări. Partajare sarcini. Notificări. Rapoarte privind sarcinile.	14	10	14	10	14	70	14	14	14	14	1	2	2	1	0
56		Sprint 5 - Gestiunea utilizatorilor. Extinderea setului de funcționalități.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	4	2	2	1	0
57		Sprint 6 - Jurnalizarea și auditarea acțiunilor. Extinderea setului de funcționalități.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	4	2	2	1	0
58		Sprint 7 - Notificările de sistem. Extinderea setului de funcționalități.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	4	2	2	1	0
59		Sprint 8 - Gestionarea clasificatoarelor. Extinderea setului de funcționalități.	12	9	12	10	12	60	12	12	12	12	1	2	12	1	0
60		Sprint 9 - Modulul de administrare și configurare a sistemului. Extinderea setului de funcționalități.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	4	2	5	1	0
61		Sprint 10 - Implementarea modulului de raportare. Crearea unui raport. Ștergere raport.	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	4	2	3	1	0
62		Sprint 11 - Implementarea rapoartelor de bază. Setări și configurări.	14	10	14	10	14	70	14	14	14	14	1	2	2	1	0
63		Sprint 12 - Integrarea cu sisteme terțe (VoIP, ASP, SMS gateway, alte sisteme)	15	10	15	10	15	75	15	15	15	15	4	5	2	1	0
64		Validarea fazei						0									
65		Review faza 3	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	0	1	1	1
66		Pregătirea planului testării de acceptanță	3	3	3	1	2	15	3	3	3	3	1	0	0	0	0
67		Testarea de acceptanță	5	5	4	1	1	5	1	1	1	1	0	0	0	0	0
68		Dezvoltare faza 4 - Elaborare API pentru sisteme terțe. Configurarea fluxurilor de lucru. Actualizarea funcționalităților precedente. Migrare date.						0									
69		Planificare faza 4	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	2	0	6	1	6
70		Sprint 1 - Elaborare API pentru sisteme terțe.	13	9	13	10	13	65	13	13	13	13	4	2	2	1	0

