

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 76 din 22 decembrie 2021

Privind lucrările: „Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces către Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din s. Călarășovca”, efectuate în baza contractului de antrepriză Nr. 167 din 3 noiembrie 2020, încheiate între Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Consiliul Raional Ocnîța și SRL „Magistrala-Nistru”.

- 1. Lucrările au fost executate în baza:** Autorizației de construire nr. 05 din 03.11.2020 eliberată de Consiliul Raional Ocnîța.
- 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada zilei de la „ ____ ” decembrie 2021, până la „ ____ ” decembrie 2021.**

Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Iurie PLOPA

- Președintele Raionului Ocnîța

Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI
Constantin BÂNDIU
Eugen ȘIPCALOV
Adelina CARABEȚ
Vasilii PAPUȘA
Igor GROPA
Ion RUSU
Elena DRAGHICI

- Director ADR Nord
- Șef SMIP, ADR Nord
- Vicepreședinte al Raionului Ocnîța
- Manager de proiect, șef direcție DEATRFC al CR Ocnîța;
- Primarul comunei Călarășovca
- Arhitector șef
- Persoană atestată tehnic
- Persoană atestată tehnic

3. Au participat la recepție invitați:

Mircea MOLDOVAN
Andrei BUDEI
Galina ZALEVSCAIA
Sergiu BOGDAN
Serghei NASTAS
Valentin PLEȘCA
Constantin GAIDĂU
Victor LEVCA
Alexandru LUNGA
Igori BORDEIAN
Igor BORDIAN
Ion ILIEV
Daniela RĂILEANU
Valeriu SEVERIN
Oleg BARABANOV

- Director SRL “Magistrala-Nistru”
- Director tehnic SRL “Magistrala-Nistru”
- Vicepreședinte al Raionului Ocnîța
- Director SRL „Taumaturg”
- Responsabil tehnic
- Comisar șef al IP Ocnîța
- Director filiala „ Ocnîța-Gaz”
- Șef Oficiul Raional Ocnîța al S.A. „RED-Nord”;
- Șef S.A. "MOLDTELECOM" filiala Ocnîța;
- Inspector al Direcției supraveghere tehnice al AST Nord
- Inspector al Direcției supraveghere tehnice al AST Briceni
- Jurist, șef Secția Administrativă, ADR Nord
- Specialist SMIP, ADR Nord
- Director SRL „UNIVERSINJ”
- Proiectant SRL „UNIVERSINJ”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările la Obiectul: „Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces către Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din s. Calarășovca” să fie recepționate.



„ APROB ”
Ministerul Sănătății

” *Mina* ” *Meste* 2024



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 02 F din 19 martie 2024

**Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină
Urgentă**

mun. Chișinău

PROCES-VERBAL
de recepție finală
Nr. 02 F din 19 martie 2024

Obiectul Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă este executat în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31 octombrie 2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de „Investitor” și Compania “Eurostil Construct” SRL în calitate de „Antreprenor” pentru lucrările de reparație capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.AC-0000546, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 06.12.2022

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 martie 2024, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	-	Secretar de Stat, președinte
Alexandru Gasnaș	-	Secretar de Stat, membru
Vadim Aftene	-	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Diana Manea	-	Vicedirector medical IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru
Mihail Ciocanu	-	Vicedirector interimar cercetare și inovare IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru
Igor Maxim	-	Vicedirector medical IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru
Sergiu Cobîlețchi	-	Șef department clinic anestezie și terapie intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru

1. Au mai participat la recepție:

Angela Scarbina
Sergiu Bogdan

Director - Eurostil Construct SRL
Responsabil tehnic

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 29.09. 2023;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;

7) valoarea obiectului este de 16 472 590,87 lei, conform listei-anexă nr.1.

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De recepționat obiectul
Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Pe parcursul termenului de
garanție nu au apărut defecte care pot influența negativ exploatarea a Unității de Terapie Intensivă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De recepționat obiectul „Reparația capitală
a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă”

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 19 martie 2024 la obiectul nominalizat în 6 (șase) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Ion Prisăcaru

Membri: Alexandru Gasnaș

Vadim Aftene

Diana Manea

Mihail Ciocanu

Igor Maxim

Sergiu Cobilețchi

Specialiști:

[Handwritten signatures of the commission members and specialists]




Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Lista cheltuielilor
efectuate la Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de
Medicină Urgentă

Total 16 472 590,87 lei, inclusiv:

1. Servicii de proiectare, supraveghere tehnică și autor – 634 377,87 lei
2. Lucrări de reparație – 15 838 213,00 lei

Președintele comisiei



Ion Prisăcaru

Lista observațiilor comisiei de recepție finală
la Reparația capitală a a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină
Urgentă

Obiectiv nu sunt

Președintele comisiei



Ion Prisăcaru

Antreprenor



Angela Scerbina



Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Lista constatărilor comisiei de recepție finală
privind comportarea în timp a construcției Unității de Terapie Intensivă IMSP
Institutul de Medicină Urgentă în perioada de garanție

*In perioada de garanție nu au
apărut defecte care pot inferenta
negativ exploatarea obiectivului*

Președintele comisiei

Antreprenor

Ion Prisăcaru

Angela Scerbina





Nemel
„ APROB”
Ministerul Sănătății

” 19 ” martie 2024

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 03 F din 19 martie 2024

Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP SCR „T.Mosneaga”

mun. Chișinău

PROCES-VERBAL
de recepție finală
Nr. 03 F din 19 martie 2024

Obiectul Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga” este executat în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03 noiembrie 2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de „Investitor” și Compania “Eurostil Construct” SRL în calitate de „Antreprenor” pentru lucrările de reparație capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP SCR „T.Moșneaga”.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.AC-0000511, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 11.11.2022

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 martie 2024, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	-	Secretar de Stat, președinte
Alexandru Gasnaș	-	Secretar de Stat, membru
Vadim Aftene	-	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Andrei Uncuța	-	Director IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru
Dragoș Pidleac	-	Șef depărtament gestionarea patrimoniului IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru
Sergiu Bușmachi	-	Șef secție situații excepționale, protecție a obiectului, transport și gospodărie IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru
Vladimir Bolgari	-	Inginer – specialist principal a serviciului logistic IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru

1. Au mai participat la recepție:

<u>Sergiu Bogdan</u>	<u>Responsabil tehnic</u>
<u>ANGELA SCORBINA</u>	<u>DIRECTOR „EUROSTIL CONSTRUCT” SRL</u>

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 29.09. 2023;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărirea a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;

7) valoarea obiectului este de 15 461 567,06 lei, conform listei-anexă nr.1.

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De receptionat obiectul Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”.

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Pe parcursul termenului de garanție nu au apărut defecte care pot influența negativ exploatarea a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De receptionat obiectul „Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 19 martie 2024 la obiectul nominalizat în 6 (șase) exemplare.


Comisia de recepție finală:

Președinte: Ion Prisăcaru



Specialiști:

Membri: Alexandru Gasnaș



Vadim Aftene



Andrei Uncuța



Dragoș Pidleac



Sergiu Bușmachi



Vladimir Bolgari




Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”

Lista cheltuielilor
efectuate la Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic
Republican „T.Moșneaga”

Total 15 461 567,06 lei, inclusiv:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1. Servicii de proiectare, supraveghere tehnică și autor | – | 589 196,06 lei |
| 2. Lucrări de reparație | – | 14 872 371,00 lei |

Președintele comisiei



Ion Prisăcaru

Lista observațiilor comisiei de recepție finală
la Reparația capitală a a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican
„T.Moșneaga”

Obiecții nu sunt

Președintele comisiei

Antreprenor



Ion Prisăcaru

Angela Scerbina

Anexa 3
la procesul verbal de recepție finală
nr. 03 F din 19 martie 2024 la obiectul
Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T. Moșneaga”,

Lista constatărilor comisiei de recepție finală
privind comportarea în timp a construcției Unității de Terapie Intensivă IMSP
Spitalul Clinic Republican „T. Moșneaga”, în perioada de garanție

Pe parcursul perioadei de garanție
nu au apărut defecțiunile care pot
influența negativ exploatarea obiectului

Președintele comisiei

Antreprenor



Ion Prisăcaru

Angela Scerbina

INVESTITOR *Ministerul Sănătății*

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 04 T din 30 noiembrie 2023

privind lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă executată la obiectul IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi” în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-316533-CW-RFQ din 01.11.2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de Investitor și Compania “Unicons AI” SRL în calitate de Antreprenor pentru lucrările de construcție la IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-0000584, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 11.01.2023, cu valabilitate de 12 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 30 noiembrie 2023, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	Secretar de Stat, președinte
Vadim Aftene	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Iurie Țugui	Vicedirector medical IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”, membru
Artur Școlnic	Șef departament autoadministrare, infrastructură și logistică IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”, membru
Ghenadie Severin	Șef secție anestezie și terapie intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”, membru

Au mai participat la recepție:

Bogdan Sergiu - Responsabil Tehnic
Vicen Avobci - Director Unicons AI

3. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului
6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

7. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi 30 noiembrie 2023 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Ion Prisăcaru*

Membri: *Vadim Afteni*

Iurie Țugui

Artur Școlnic

Ghenadie Severin

Specialiști:



S. Bogdan

8. Lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă este :

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

" " 2023

" " 2023



(semnătura)



(semnătura)

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 19.12 2023

privind lucrarea "Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești", executată la obiectul IMSP Spitalul Raional Hîncești în cadrul contractului Nr. 21078987/01/2023 din 13 iulie 2023 încheiat între IMSP Spitalul Raional Hîncești și SRL "UNICONS AI"

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Iurie PETCU-președintele comisiei

Valeriu BOBROV-inginer protecția muncii

Tatiana ERMACOV-contabil

Andrei BOLGAVSCHI-șef gospodărie

Anatol ANGHELSCHI-inginer electric

Constantin MICINEANU-electrician

Eugenia RABOVILĂ-șef secție radiologie

Mihail FĂRÎMĂ-radiolog

Vadim GORILĂ-tehnic radiolog

2. Au mai participat la recepție:

Andrei NIGAI – director SRL "UNICONS AI"

Sergiu BOGDAN – Responsabil tehnic

3. Constatările comisiei de recepție:

1) Documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată au lipsit sau sînt incomplete, piesele cuprinse în lista-anexă nr.1.

2) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) În lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune de a recepționa "Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești", la finisarea executării.

5. Lucrarea "Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești" se recepționează la etapa **FINISĂRIL LUCRĂRILOR.**

Iurie PETCU-

Valeriu BOBROV-

Tatiana ERMACOV-

Andrei BOLGAVSCHI-

Anatol ANGHELSCHI-

Constantin MICINEANU-

Eugenia RABOVILĂ-

Mihail FĂRÎMĂ-

Vadim GORILĂ-



6. Lucrarea “Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești” este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL “UNICONS AI”
" " " 2023
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
IMSP Spitalul Raional Hîncești
" " " 2023
L.Ș. _____
(semnătura)



Andrei PETCU
Vasile BOBROV
Igor ERMACOV
Alexei NIKOLAVSKI
Alexei ANIBETSCHI
Cornel MICHELANU
Gheorghe CAHOV
Mihail FARNIA
Valeriu GORILKA

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete

sunt complet.



Jurie PETCU-

Valeriu BOBROV-

Tatiana ERMACOV-

Andrei BOLGAVSCHI-

Anatol ANGHELSCHI-

Constantin MICINEANU-

Eugenia RABOVILĂ-

Mihail FĂRÎMĂ-

Vadim GORILĂ-

Lista lucrărilor care a fost cuprinsă în documentația tehnică
ce nu au fost executate

1. Verificarea suplimentară de punere
în funcțiune a sistemului de ventilație

Iurie PETCU-

Valeriu BOBROV-

Tatiana ERMACOV-

Andrei BOLGAVSCHI-

Anatol ANGHELSCHI-

Constantin MICINEANU-

Eugenia RABOVILĂ-


Mihail FĂRÎMĂ-

Vadim GORILĂ-



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică
la care nu s-au respectat prevederile proiectului

nu sunt.



- Iurie PETCU-
- Valeriu BOBROV-
- Tatiana ERMACOV-
- Andrei BOLGAVSCHI-
- Anatol ANGHELSCHI-
- Constantin MICINEANU-
- Eugenia RABOVILĂ-
- Mihail FĂRÎMĂ-
- Vadim GORILĂ-

[Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'Bobrov']



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 29 din decembrie 2023

privind lucrarea "Lucrări de reparație a spațiilor în vederea instalării computerului tomograf la IMSP SCM Gh. Paladi", executată la obiectul IMSP SCM "Gheorghe Paladi" în cadrul contractului Nr. 23/014 din 13 noiembrie 2023 încheiat între IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, investitor, Ministerul Sănătății și SRL "UNICONS AI" în calitate de Antreprenor pentru lucrările de construcție la IMSP SCM "Gheorghe Paladi"

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Ciuș Alexandru - Consultant

Cazacu Andrei - Șef direcție cooperare externă

Damian Vitalie-Consultant tehnic

Bogdan Sergiu-Responsabil tehnic

Școlnic Artur-Șef department AIL

2. Au mai participat la recepție:

Andrei NIGAI – director SRL "UNICONS AI"

3. Constatările comisiei de recepție:

1) Documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată au lipsit sau sînt incomplete, piesele cuprinse în lista-anexă nr.1.

2) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) În lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune de a recepționa "Lucrările de reparație a spațiilor în vederea instalării computerului tomograf la IMSP SCM Gh. Paladi", la finisarea executării.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în documentația de execuție sunt îndeplinite și este posibilă xploatarea obiectului.

6. Lucrarea "Reparația spațiilor în vederea instalării computerului tomograf la IMSP SCM Gh. Paladi" se recepționează la etapa **FINISĂRII LUCRĂRILOR**.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 Anexe numerotate, cu un total de 5 file a fost întocmit astăzi 29 decembrie 2023 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Ciuș Alexandru - Consultant

Cazacu Andrei - Șef direcție cooperare externă

Damian Vitalie-Consultant tehnic

Bogdan Sergiu-Responsabil tehnic


Școlnic Artur-Șef department AIL

6. Lucrarea "Reparația spațiilor în vederea instalării computerului tomograf la IMSP SCM Gh. Paladi" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL "UNICONS AP"
" " 2023
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
IMSP SCM "Gheorghe Paladi"
" " 2023
L.Ș. _____
(semnătura)



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete




Ciuș Alexandru - Consultant

Cazacu Andrei - Șef direcție cooperare externă

Damian Vitalie - Consultant tehnic

Bogdan Sergiu - Responsabil tehnic

Școlnic Artur - Șef department AIL



Lista lucrărilor care a fost cuprinsă în documentația tehnică
ce nu au fost executate

Empty lined area for listing technical works not executed.

Ciuș Alexandru - Consultant

Cazacu Andrei - Șef direcție cooperare externă

Damian Vitalie-Consultant tehnic

Bogdan Sergiu-Responsabil tehnic

Școlnic Artur-Șef department AIL

Blue ink signature and circular stamp of Bogdan Sergiu, Responsabil tehnic.

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică
la care nu s-au respectat prevederile proiectului

- 1) Padoatările de completat
- 2) Reprezent Lepoleu
- 3) pe desfund Verifiera citosera

[Large handwritten scribble in blue ink, possibly a signature or large mark]

Ciuș Alexandru - Consultant

Cazacu Andrei - Șef direcție cooperare externă

Damian Vitalie-Consultant tehnic

Bogdan Sergiu-Responsabil tehnic

Școlnic Artur-Șef department AIL



[Handwritten signature in blue ink]

“ APROB ”

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



Mamulea

_____ 2023

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr.02 T din 29 noiembrie 2023

**Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă din cadrul IMSP Institutul
de Medicină Urgentă**

Chișinău 2023

INVESTITOR *Ministerul Sănătății*

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 02 T din 29 noiembrie 2023

privind lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă executată la obiectul IMSP Institutul de Medicină Urgentă în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de Investitor și Compania "Eurostil Construct" SRL în calitate de Antreprenor pentru lucrările de reparație la IMSP Institutul de Medicină Urgentă

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.AC-0000546, eliberată de *Primăria mun.Chișinău la 06.12.2022, cu valabilitate de 12 luni*
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de *29 noiembrie 2023*, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	Secretar de Stat, președinte
Vadim Aftene	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Mihail Ciocanu	Vicedirector interimar cercetare și inovare IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru
Igor Maxim	Vicedirector medical IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru,
Sergiu Cobîlețchi	Șef departament clinic anestezie și terapie intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru

3. Au mai participat la recepție:

Sergiu Bogdan RESPONSABIL TEHNIC

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat lucrarea la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

8. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi 29 noiembrie 2023 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Ion Prisăcaru*

Specialiști:



Membri: Vadim Afteni

Mihail Ciocan

Igori Maxim

Sergiu Cobîlețchi

9. Lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă este :

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 29 " 11 2023

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

BENEFICIARUL:

" 29 " 11 2023

L.Ș.

(semnătura)



La procesul – verbal nr.2T
de recepție la terminarea lucrărilor
din 29 noiembrie 2023

OBSERVAȚIILE

Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, lista lucrărilor care nu au fost executate la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
	Nu sunt		

Beneficiar: Institutul de Medicină Urgentă

Mihail Ciocan

Semnătură



Antreprenor "Eurosul Construct" SRL

Angela Scorbina

semnătură



**Lucrările care nu au s-au respectat conform prevederilor proiectelor de execuție
la recepția lucrărilor**

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil

Beneficiar: IMSP Institutul de Medicină Urgentă


Semnăturu

Mihail Ciocan



Antreprenor "Eurostil Construct" SRL




Semnăturu

Angela Scerbina

“ APROB”

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



M. Măruș

2023

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr.03 T din 29 noiembrie 2023

Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă din cadrul IMSP Spitalul

Clinic Republican “T.Moșneaga”

Chișinău 2023

INVESTITOR Ministerul Sănătății

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 03 T din 29 noiembrie 2023

privind lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă executată la obiectul IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga” în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de Investitor și Compania „Eurostil Construct” SRL în calitate de Antreprenor pentru lucrările de construcție la IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-0000511 eliberată de Primăria mun. Chișinău la 11.11.2022 cu valabilitate de 12 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 29 noiembrie 2023, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	Secretar de Stat, președinte
Vadim Aftene	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Dragoș Pidleac	Șef-interimar al departamentului gestionarea patrimoniului, IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru
Sergiu Bușmachi	Șef secție situații excepționale, protecție a obiectului, transport și gospodărie IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru
Vladimir Bolgari	Inginer specialist principal al serviciului logistic IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru

Au mai participat la recepție:

Bogdan Sergiu - Responsabil Tehnic

3. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului
6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Bolgar

De reptionat lucrarea la terminarea lucrărilor

7. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi 29 noiembrie 2023 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Ion Prisăcaru*

Membri: *Vadim Afteni*

Dragoș Pidleac

Sergiu Bușmachi

Vladimir Bolgari

Specialiști:



S. Bopden

8. Lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă este :


TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " _____ 2023

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

BENEFICIARUL:

" " _____ 2023

L.Ș. _____

(semnătura)



REGISTRU

Documentației scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista.

Nr.	Denumirea documentației	Nota
	<i>sint complete</i>	

Beneficiar: IMSP Spitalul Clinic Republican T.Moșneaga


Dragoș Pidleac

semnătura



Antreprenor "Eurostil Construct" SRL


Angela Scerbina

semnătura




OBSERVAȚIILE

Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, lista lucrărilor care nu au fost executate la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
1.	De astupat scutita de benzi șilare de la et. 14-15	10 zile	Remediat
2.	De astupat gaura in incalzirea WC (pardosea)	10 zile	Remediat
3.	De schimbat usita de la desfurmure cu una cu dexter unde sunt cosete de	10 zile	Remediat
4.	la Armstrong murdare de schimbat.	10 zile	Remediat
5.	Reparatia linoleum la uso solo, cu 6 locuri.	10 zile	Remediat
6.	De inlaturat din posibil tote coruziunea inter Armstrong si pereti, color	10 zile	Remediat
7.	De reglat eroarea siste- mului de evacuare a fumului	10 zile	In observare
8.	De schimbat panoul de ilumin et. 15, vestiar	10 zile	Remediat
9.	de schimbat capacul de la conolul de cobla et. 15	10 zile	Remediat
10.	De reglat uso, et. 15 laborator	10 zile	Remediat

Beneficiar: IMSP Spitalul Clinic Republican T. Moșneaga


semnătura

Dragos Pidleac



Antreprenor "Eurostil Construct" SRL


semnătura

Angela Scerbina



**Lucrările care nu au s-au respectat conform prevederilor proiectelor de execuție
la recepția lucrărilor**

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
	nu sunt		

Beneficiar: IMSP Spitalul Clinic Republican T.Moșneaga



Semnăturu Dragos Pidleac



Antreprenor "Eurostil Constructii" SRL



semnăturu Angela Scerbina

