

INVESTITOR: Academia "Stefan cel Mare" a MAI

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 22.02.2022

privind lucrarea de renovare a rețelelor de apă a edificiilor Academiei de Poliție, executată la obiectul "Lucrari de renovare rețelei de apa a edificiilor Academiei "Stefan cel Mare" a MAI din str. Sf. Vineri, 7" în cadrul contractului nr.32 din 22 noiembrie 2021, încheiat între Academia "Stefan cel Mare" a MAI și SRL Lonial Grup.

1. Lucrările au fost executate în baza proiectului de execuție nr.06/21-AE elaborate de către "ARKINGSTON"SRL

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21 februarie – 22 februarie 2022, fiind formată din:

**Președintele comisiei:** Nicolai Ranga, Șef al Direcției administrare patrimoniu

**Membrii comisiei:**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Grosu Victor,      | Sef-adjunct al Direcției administrare patrimoniu |
| 2. Moruz Ion,         | Șef al Secției asigurare logistică a DAP         |
| 3. Braileanu Ivan,    | Șef al Secției dotări și intendență a DAP        |
| 4. Savciuc Arcadie,   | responsabil tehnic                               |
| 5. Svetlana Biriucova | proiectant                                       |

3. Au mai participat la recepție:

**Antreprenor:** Sergiu Radu, director SRL Lonial Grup ,

Alexandru Negruță, diriginte de șantier SRL Lonial Grup.

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2, nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:



a admite recepția la terminarea lucrărilor, conform contractului de antrepriză nr.32 din 22 noiembrie 2022

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
aprobarea efectuării lucrărilor de renovare a rețelei de apă a edificiilor Academiei "Stefan cel Mare" a MAI din str. Sf. Vinere, 7, mun. Chișinău

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
recepționarea lucrărilor de renovare a rețelei de apă a edificiilor Academiei "Stefan cel Mare" a MAI din str. Sf. Vinere, 7, mun. Chișinău

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  
Obiectul cu numărul cadastral 0100218.669, adresa poștală str. Sf. Vineri, 7, mun. Chișinău, destinația specială, compus din 6 (șase) construcții, suprafața la sol 4609,9 m<sup>2</sup>, suprafața totală, 23452 m<sup>2</sup>, numărul de etaje de la 1 (unu) până la 4 (patru).

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi, marți la 22 februarie 2022 în 3 (trei) exemplare.

9. Concluzia comisiei de recepție:

**Președintele comisiei:**

  
Nicolai Ranga

**Membrii comisiei:**

  
Grosu Victor

  
Moruz Ion

  
Braileanu Ivan

  
Savciuc Arcadie

  
Svetlana Biriucova

**Antreprenor:**

Director SRL Lonial Grup

  
Sergiu Radu



10. Lucrarea de renovarea rețelei de apă a edificiilor Academiei "Stefan cel Mare" a MAI din str. Sf. Vinere, 7", mun. Chișinău este :

TRANSMISĂ  
ANTREPRENORUL  
"22" februarie 2022

PRIMITĂ  
INVESTITORUL  
"22" februarie 2022

  
Sergiu RADU  
S.R.L.  
"LONIAL GRUP"  
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
IDNO 1002600016507

  
Nicolai RANGA



Anexa nr. 1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. 1 din 22 02 2022

Lista  
pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau  
sunt incomplete

*Lucrările au fost executate în conformitate  
cu proiectul de execuție nr. 06/21-PE, în  
volum deplin, fără abateri.*





Lista

lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, ce nu au fost executate

Lucrările de renovare a rețelei de apă  
a edificiilor Academiei „Ștefan cel Mare”  
a MAI din str. Sf. Vineri, 7 mun. Chișinău  
sau executat în volum deplin.





Lista  
lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, la care nu s-au respectat prevederile  
proiectului

Lucrările de renovare a rețelei de apă  
a edificiilor Academiei „Ștefan cel Mare”  
a MAI din str. Sf. Vineru, 7 mun. Chișinău  
au fost executate în conformitate cu  
proiectul de execuție nr. 06/21-AE, respec-  
tând procesele tehnologice.

