

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 12 martie 2024

privind lucrarea „Achiziționarea lucrărilor de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf în incinta blocului nr. 3, etajul 3 a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău, executată la obiectul IMSP Institutul Oncologic în cadrul contractului nr. 23/009 din 12.10.2023 și acordului adițional nr.23/1 din 18.12.2023 încheiat între Quantis Eco SRL, IMSP Institutul Oncologic, Ministerul Sanatatii si IP OGPAE pentru lucrări de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC0000928 eliberată de Primăria mun. Chișinău la 06.09.23, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12 martie 2024, fiind formată din:

Robu Sergiu – Vice director administrarea patrimoniului al IMSP Institutul Oncologic, președintele comisiei;

Alexandru Ciuș	– Consultant al IP OGPAE, membru
Andrei Cazacu	– Șeful serviciului coordonare asistenței externe MS, membru
Valeriu Pârlițan	– Consultant tehnic OGPAE, membru
Nadejda Mocanu	– Șef adjunct secția economică financiară, membru
Nicolae Scorțecu	– Șef servicii tehnice, membru
Ella Eni	– Jurisconsult secția juridică, membru
Alexei Zavulan	– Șef serviciu POPCAI, membru
Mihail Rotaru	– Responsabil tehnic, membru

3. Au mai participat la recepție:

Tudor Madan – director „QUANTIS ECO „, SRL

Daria Gasparianț-Moraru – director S.A.D. Proiect.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție obiectul privind lucrări de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf în incinta blocului nr. 3, etajul 3 a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Documentatia prezentata spre recepție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Receptionarea obiectului privind lucrări de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf în incinta blocului nr. 3, etajul 3 a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 8 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în patru exemplare.

9. Concluzia: se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei - Sergiu Robu

Membru al comisiei - Alexandru CIUȘ

Membru al comisiei - Andrei CAZACU

Membru al comisiei - Valeriu Pîrlițan

Membru al comisiei - Nadejda Mocanu,

Membru a comisiei - Nicolae Scortescu,

Membru a comisiei - Ella Eni


Membru a comisiei - Alexei Zavulan

Membru a comisiei - Mihail Rotaru

Invitati:

Tudor Madan – director „QUANTIS ECO „, SRL

Daria Gasparianț-Moraru – director ”S.A.D. Proiect” SRL



The image shows a vertical column of handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal line. To the right of these signatures are several blue circular official seals. One seal is clearly legible and contains the text: "ROMANIA", "MUNICIPALITATEA CHIȘINĂU", "SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ", "«S.A.D. PROIECT»", "S.R.L.", "IDNO 1013600011693", "REGISTRUL COMERCIAL", "RT-2023", "N.1273", "Mihail Rotaru". Another seal partially overlaps it, and a third one is visible below it.

10. Lucrarea: lucrări de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf în incinta blocului nr. 3, etajul 3 a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău.

EXECUTANTUL:

Tudor MADAN
Administrator „QUANTIS ECO „, S.R.L

L.Ș.



(semnătura)

INVESTITORUL:

Ruslan Baltaga, director
IMSP Institutul Oncologic

L.Ș.




(semnătura)

Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

***Presedintele comisiei: Sergiu Robu,
Vice Director Patrimoniu IMSP Institutul Oncologic***



***Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL„QUANTIS ECO”***



Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Presedintele comisiei: Sergiu Robu,
Vice Director Patrimoniu IMSP Institutul Oncologic



Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL „QUANTIS ECO”



Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Presedintele comisiei: Sergiu Robu,
Vice Director Patrimoniu IMSP Institutul Oncologic

Executantul: Tudor MADAN
Administrator SRL,,QUANTIS ECO”

