


Servicii de consultanță privind elaborarea
Planului de regionalizare a serviciilor spitalicești din
Republica Moldova 2030

ID	Task Mode	Predecessors	Successors	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names
1				7	START PROIECT: Emitere Ordin Administrativ de Incepere a Serviciilor de Consultanta***	0 days	Fri 08/05/26	Fri 08/05/26	
2		7		8	FINALIZARE ETAPA 0 - INITIERE	0 days	Thu 04/06/26	Thu 04/06/26	
3		9		9	FINALIZARE ETAPA 1 - ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE (AS-SI)	0 days	Thu 30/07/26	Thu 30/07/26	
4		11		10	FINALIZARE ETAPA 2 - MODELARE ȘI PROGNOZĂ	0 days	Thu 10/09/26	Thu 10/09/26	
5		13		11	FINALIZARE ETAPA 3 -SCENARIU ȘI PLAN FINAL	0 days	Thu 17/12/26	Thu 17/12/26	
6		7,9,11	12		***Ordin Administrativ de Incepere a Serviciilor de Consultanta***	0 days	Fri 08/05/26	Fri 08/05/26	Autoritatea contractantă
7		6	2,8	13	ETAPA 0 - Initiere	28 days	Fri 08/05/26	Thu 04/06/26	Exp cheie, Exp non-cheie
8		7		14	Livrabilul 1 - Raport inițial	0 days	Thu 04/06/26	Thu 04/06/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie
9		6	3,10	15	ETAPA 1 - Analiza situației existente (AS-SI)	84 days	Fri 08/05/26	Thu 30/07/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie
10		9		16	Livrabilul 2 – Raport de analiză (AS-IS):	0 days	Thu 30/07/26	Thu 30/07/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie
11		6	4,12	17	ETAPA 2 - Modelare și prognoză	126 days	Fri 08/05/26	Thu 10/09/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie
12		11		18	Livrabilul 3 - Model de prognoză	0 days	Thu 10/09/26	Thu 10/09/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie
13		5,14	SS19 days,1		ETAPA 3 - Scenariu și plan final	224 days	Fri 08/05/26	Thu 17/12/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie
14		13	SS+1 days	20	Livrabilul 4 – Raport privind scenariile	0 days	Thu 22/10/26	Thu 22/10/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie
15		13	SS+2 days	21	Livrabilul 5 – Proiect Plan de regionalizare	0 days	Thu 03/12/26	Thu 03/12/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie
16		13	SS+2 days	22	Livrabilul 6 – Plan final și plan de implementare	0 days	Thu 17/12/26	Thu 17/12/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie



Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Manual Progress	
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline			
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Progress			

Servicii de consultanță privind elaborarea
 Planului de regionalizare a serviciilor spitalicești din
 Republica Moldova 2030

M | J | Half 2, 2027 | J | A | S | O | N | D | Half 1, 2028 | J | F | M | A | M | J | Half 2, 2028 | J | A | S | O | N | D | Half 1, 2029 | J | F | M | A | M | J | Half 2, 2029 | J | A | S | O | N | D | Half 1, 2030 | J | F



Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Manual Progress	
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline			
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Progress			