

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație periodică a drumului R3 Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca-frontiera  
cu Ucraina, km 7,82-8,72; km 9,3 11,0**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                | Anul 2021 |    |           |    |     |    |           |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|----|-----|----|-----------|----|
|            |                                                                                                                            | Luna      |    |           |    |     |    |           |    |
|            |                                                                                                                            | Octombrie |    | Noiembrie |    |     |    | Decembrie |    |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                      | I         | II | I         | II | III | IV | I         | II |
| 2.         | 1. R3 Chișinău - Hîncești -<br>Cimișlia - Basarabeasca -<br>frontiera cu Ucraina, km.<br>7,820 - km. 8,720 (sector I)      |           |    |           |    |     |    |           |    |
|            |                                                                                                                            |           |    |           |    |     |    |           |    |
| 3.         | 2. R3 Chișinău - Hîncești -<br>Cimișlia - Basarabeasca -<br>frontiera cu Ucraina, km.<br>9.300 - km. 11,000 (sector<br>II) |           |    |           |    |     |    |           |    |
|            |                                                                                                                            |           |    |           |    |     |    |           |    |

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **15 decembrie 2021**.

Data 07.10.2021

Ghilaș Alexandru, în calitate de Director General,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
S.A „LUSMECON”