

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Reparatia interioara a salii de operatie din Centrul Perinatal al IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2026 (120 zile)			
	1 luna (30 zile)	2 luna (30 zile)	3 luna (30 zile)	4 luna (30 zile)
1. Pregatirea santierului				
2. Vestiar				
3. Sala de preoperator				
4. Sala de operatie				
5. Sala de sterilizare				
6. Receptia la terminarea si finalizarea lucrarilor				

Semnat: 27.02.2026

Nume: Topal V.P.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «TOPSTROYCOM» SRL