

GRAFICUL GANTT

Platforma Națională de Voluntariat „voluntar.md” — plan de lucru 18 săptămâni

Graficul prezintă eșalonarea celor 10 livrabile contractuale (L1–L10) pe 18 săptămâni de la semnarea contractului, conform Secțiunii 11 a Caietului de Sarcini. Marcajele indică demonstrațiile de fază și etapele de testare/implementare.

Livrabil / Activitate	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
MANAGEMENT ȘI ANALIZĂ																		
Management proiect, raportare (continuu)																		
L1 — Specificații tehnice (HLD + LLD)																		
L2 — Prototip UI (wireframe-uri)																		
DEZVOLTARE																		
L3 — Backend: Auth, Utilizatori, Programe																		
L4 — Frontend: module publice																		
L5 — Dashboard-uri (Vol/ONG/Min/Admin)																		
L6 — Module transversale																		
TESTARE ȘI IMPLEMENTARE																		
L7 — Teste, SonarQube, documentație																		
L8 — Deploy Staging, demo, UAT																		
L9 — Remediere defecte post-UAT																		
L10 — Deploy producție, instruire, transfer																		
TRANSVERSAL																		
Testare automatizată (unit/integrare, continuu)																		
CI/CD și medii (dev/staging/prod)																		

Legendă

	Dezvoltare activă (bară)		Activitate continuă (management, CI/CD, testare)
	Demonstrație de fază (L3, L5, L7, L8)		Testare de acceptanță (UAT) pe Staging
	Remediere defecte post-UAT		Implementare producție / Go-Live

Notă: marcajul indică o demonstrație programată la finalul livrabilului; UAT (portocaliu) și remedierea (chihlimbar) preced go-live-ul din Săptămâna 18.

Detaliere livrabile

Tabelul de mai jos detaliază termenele și criteriile de acceptanță pentru fiecare livrabil.

Nr.	Livrabil	Termen	Acceptat de
L1	Specificații tehnice detaliate (HLD + LLD), aprobate de autoritate	Săpt. 2	Beneficiar
L2	Prototip UI (wireframe-uri aprobate pentru toate modulele)	Săpt. 4	Beneficiar
L3	Backend — module Autentificare, Utilizatori, Programe (fără UI) — DEMO	Săpt. 6	Beneficiar
L4	Frontend — module publice (Home, Oportunități, Programe, Hartă, Organizații, Statistici)	Săpt. 8	Beneficiar
L5	Backend + Frontend — Dashboard-uri (Voluntar, ONG, Minister, Admin) — DEMO	Săpt. 12	Beneficiar
L6	Module transversale: Notificări, Feedback, Contestații, Profil	Săpt. 14	Beneficiar
L7	Teste automatizate complete, raport SonarQube, documentație tehnică — DEMO	Săpt. 15	Beneficiar
L8	Implementare pe Staging, sesiune de demo și UAT — DEMO	Săpt. 16	Beneficiar
L9	Remediarea defectelor post-UAT	Săpt. 17	Beneficiar
L10	Implementare producție, instruire utilizatori, transfer cod sursă	Săpt. 18	Beneficiar

Drumul critic și dependențe

- L1 (specificații) este condiție pentru toată dezvoltarea — aprobarea în Săpt. 2 condiționează startul L3;
- L3 (backend de bază) este condiție pentru L4 și L5 (frontend și dashboard-uri consumă API-ul);
- L7 (testare completă) trebuie finalizat înainte de deploy-ul pe Staging (L8);
- UAT (L8) și remediarea (L9) preced go-live-ul (L10) — secvență strictă în ultimele 3 săptămâni;
- Activitățile transversale (management, CI/CD, testare automatizată) rulează continuu și nu sunt pe drumul critic.

Raportare

- Raport săptămânal de progres (email) către Autoritatea Contractantă;
- Ședință de status biweekly (online sau față în față);
- Demonstrații la finalizarea fazelor majore (L3, L5, L7, L8).