

Anexa 21. Act de recepție finală

Agencia pentru Eficiență Energetică

ACT DE RECEPȚIE FINALĂ

Data:	05 decembrie 2023
Contract de finanțare nr.:	Nr. 69/03 din 05.05.2015
Beneficiar de proiect	IMSP Spitalul Raional or. Criuleni
Obiectiv	IMSP Spitalul Raional or. Criuleni
Denumirea agentului economic:	SRL „Bioenerg Construct”
Tipul contractului de antrepriză:	Contract de antrepriză nr. 2/19/4 din 15 ianuarie 2019 „Lucrări de izolare termică a pereților clădirii IMSP SR Criuleni și schimbarea țimplăriei bloc administrativ”
Data inițierii lucrărilor:	august 2015
Data finalizării lucrărilor:	"07" septembrie 2021

În cadrul procedurii de recepție finală au fost examinate următoarele:

- Procesul-verbal de recepție la terminarea/finalizarea lucrărilor;
- Înlăturarea obiecțiilor indicate în anexa „Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări” depistate în cadrul recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor;
- Concluzia beneficiarului privind comportarea construcțiilor și instalațiilor aferente acestora în exploatare în perioada de garanție, incluzând viciile depistate și remedierea lor.

În urma examinării analizei lucrărilor efectuate (conform mențiunii precedente) și a documentelor de execuție, s-a constatat:

1. Obiecțiile depistate în cadrul recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor au fost înlăturate.
2. Lucrările executate nu prezintă degradări semnificative, constatările fiind enumerate în anexa 1;
3. Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la finalizarea lucrărilor la data de "07" septembrie 2021 până în prezent, respectiv pe o durată de 27 luni, constatările fiind enumerate în anexa 2.

În baza constatărilor se recomandă următoarele:

- ☒ Admiterea recepției ☐ Amânarea recepției ☐ Respingerea recepției

Anexe:

Anexa 1: Constatări privind degradările identificate;

Anexa 2: Constatări privind comportamentul construcției;

Anexa 3: Măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate.


Agent economic Foale Cornel CERNOV Eduard	Semnătura	SPITALUL RAIONAL CRIULENI	Data	05.12.23
Beneficiar Nu s-a prezentat	Semnătura	SPITALUL RAIONAL CRIULENI	Data	05.12.23
Responsabil tehnic Sărbu Cristofor	Semnătura	SPITALUL RAIONAL CRIULENI	Data	05.12.23
Reprezentantul Agenției în Teren Măndru Virgil	Semnătura	SPITALUL RAIONAL CRIULENI	Data	05.12.23
Specialist de proiect Agenție Ion Mihail	Semnătura	SPITALUL RAIONAL CRIULENI	Data	05.12.23
Director Agenție	Semnătura	SPITALUL RAIONAL CRIULENI	Data	05.12.23

Prezentul act, conținând 1 (una) filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost întocmit în două exemplare originale, dintre care unul pentru Agenție și unul pentru Beneficiar, având aceeași forță juridică.

Constatări privind degradările identificate

Data: 05 decembrie 2023
Contract de finanțare nr.: Nr. 69/03 din 05.05.2015

Denumirea agentului economic: SRL „Bioenerg Construct”
Tipul contractului de antrepriză: Contract de antrepriză nr. 2/19/4 din 15 ianuarie 2019 „Lucrări de izolare termică a pereților clădirii IMSP SR Criuleni și schimbarea tâmplăriei bloc administrativ”



Foale Corinel
 Reprezentant Agent economic
Cornea Eduard
 Reprezentant Beneficiar
Tekeu Christofor
 Reprezentantul Agenției în Teren



Foale
 Semnătura
MA
 Semnătura
Tekeu
 Semnătura

Constatări privind comportamentul construcției**Data:** 05 decembrie 2023**Contract de finanțare nr.:** Nr. 69/03 din 05.05.2015**Denumirea agentului economic:** SRL „Bioenerg Construct”**Tipul contractului de antrepriză:** Contract de antrepriză nr. 2/19/4 din 15 ianuarie 2019 „Lucrări de izolare termică a pereților clădirii IMSP SR Criuleni și schimbarea țimplăriei bloc administrativ”


Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la finalizarea lucrărilor la data “07” septembrie 2021 până în prezent, respectiv pe o durată de 24 luni.

Foale Cornel
Reprezentant Agent economic
Corneș Edmond
Reprezentant Beneficiar
Petres Chiriac
Reprezentantul Agenției în Teren




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
MUNCII ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE AL
REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ
PUBLICĂ
SPITALUL RAIONAL CRIULENI

Str. Ștefan cel Mare nr.1
MD 4801 raionul Criuleni
Tel/Fax +37324822136
e-mail:srcriuleni@ms.md



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-
-САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА КРИУЛЕНЬ

Улица Штефан чел Маре nr.1
MD 4801 район Криулень
Тел/Факс +37324822136
e-mail:srcriuleni@ms.md



Concluzie

Prin prezenta Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Criuleni informează că obiectivul IMSP Spitalul Raional Criuleni a executat lucrări de izolare termică a pereților și schimbarea tâmplăriei bloc administrativ care au fost finalizate pe data de 07 septembrie 2021. Pe perioada de garanție obiectivul s-a comportat corespunzător, iar micile neconformități au fost înlăturate în termen.

Cu respect,
Administrator interimar



CERNOV Eduard