

GRAFICUL DE EXECUTIE

”Instalarea panourilor fotovoltaice pe clădirea administrativă”

Etapă	Denumira lucrărilor				
		1			
		1	2	3	4
1	Organizarea de șantier				
2	Lucrări de construcție				
3	Lucrări de montare a suporturilor, conductorilor și articolelor de cablu				
4	Montarea panourilor fotovoltaice și invertoarelor				
5	Instalarea panoului de evidență				
6	Verificarea și testarea sistemului				
7	Recepția la terminarea lucrărilor				

Durata ”Instalarea panourilor fotovoltaice pe clădirea administrativă” -15.09.2023-15.10.2023

Semnat: _____

Nume: Mereacre Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei AM-Sisteme SRL