

Graficul Calendaristic de execuție

**„Construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în satul Mingir,
raionul Hîncești”**

Total: 9 luni

Activități	LUNI								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Sistemul de canalizare (Etapa 1)									
Sistemul de alimentare cu apa (Sectorul 1)									
Sistemul de alimentare cu apa (Sectorul 2)									

Data completării 18.11.2024

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)