

Planul de implementare

Pentru dezvoltarea soluției echipa Indrivo propune următorul plan de acțiuni:

Sarcina	Durata	Resurse
E-Portal HEGO	25 zile	
Etapă de inițiere	1 zi	
Organizarea sedinței de inițierea proiectului	1 zi	Project Manager
Etapă de proiectare și design	3 zile	
Descrierea cerințelor funcționale și elaborarea sarcinii tehnice	2 zile	Business Analyst
Coordonarea și ajustarea cerințelor tehnice	1 zi	Business Analyst
Elaborarea elementelor de design și elementelor de stil	2 zile	Designer
Organizarea sedinței de prezentare a prototipului și aprobarea documentației	1 zi	Project Manager
Etapă de dezvoltare	19 zile	
Inițierea lucrărilor de dezvoltare și implementare a sistemului	1 zi	Project Manager
Implementarea portalului HEGO	19 zile	Project Manager[10%]
Instalare și configurare mașini virtuale: Mediu de dezvoltare, Mediu de producție	1 zi	System Architect
Dezvoltarea paginii "ACASĂ"	1 zi	Full-stack Developer
Dezvoltarea paginii "Informații despre Proiectul HEGO"	1 zi	Full-stack Developer
Dezvoltarea paginii "Harta interactivă a Proiectului HEGO"	1 zi	Full-stack Developer
Dezvoltarea paginii "Ghidul de utilizare a Business E-portalului HEGO"	1 zi	Full-stack Developer
Dezvoltarea paginii "Baza de date a furnizorilor de servicii și produse herb"	1 zi	Full-stack Developer
Dezvoltarea paginii "Oportunități de colaborare"	1 zi	Full-stack Developer
Dezvoltarea paginii "Creează o cerere de ofertă comercială / Propune o ofertă comercială / de colaborare"	2 zile	Full-stack Developer
Dezvoltarea paginii "Caută servicii, produse/ profile"	2 zile	Full-stack Developer
Dezvoltarea paginii "Noutăți/ Comunicate de presă"	1 zi	Full-stack Developer
Dezvoltarea paginii "Calendarul activităților Proiectului HEGO"	1 zi	Full-stack Developer
Dezvoltarea paginii "Biblioteca"	1 zi	Full-stack Developer
Dezvoltarea paginii "Statistici"	1 zi	Full-stack Developer
Dezvoltarea paginii "CONTACTE"	1 zi	Full-stack Developer

Dezvoltarea paginii "Creează Profilului furnizorilor în baza de date HEGO"	1 zi	Full-stack Developer
Dezvoltarea paginii "Căutare"	1 zi	Full-stack Developer
Dezvoltarea paginii "Întrebări & Răspunsur"	1 zi	Full-stack Developer
Etapă de documentare	4 zile	
Elaborarea ghidului de utilizare a business e-portalului HEGO	1 zi	Business Analyst
Instrucțiunea utilizatorilor	1 zi	Project Manager
Elaborarea documentației tehnice a proiectului la sistem	1 zi	System Architect
Instrucțiunea administratorilor	1 zi	System Architect
Etapă de lansarea portalului	3 zile	
Configurarea și lansarea portalului în exploatare	1 zi	System Architect
Prezentarea documentației aferent proiectului	1 zi	Project Manager
Prezentarea codului sursă pentru toate funcționalitățile dezvoltate	1 zi	Full-stack Developer
Etapă de mentenanță	36 luni după livrare	
36 luni de mentenanță gratuită		

Acest plan este propus reieșind din cerințele enumerate în TOR față de aplicația viitoare, precum și termenul de realizare dorit. Planul de implementare poate fi revizuit după analiza business-ului, efectuată împreună cu Beneficiarul.