

Planul de implementare

Pentru elaborarea „unei noi versiuni a paginii-web oficiale a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în baza modelului-tip (șablon) prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 188 din 03 aprilie 2012 privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet (www.border.gov.md)” echipa Indrivo propune următorul plan de acțiuni:

Task	Durata	Start	Finish
Crearea paginii-web oficiale a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în baza modelului-tip (șablon) prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 188 din 03 aprilie 2012 privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice	34.7 zile	Luni 06-07-20	Vin 21-08-20
Analiză și design	4 zile	Luni 06-07-20	Joi 09-07-20
Kick-off meeting	1 zi	Luni 06-07-20	Luni 06-07-20
Crearea planului de proiect	2 zile	Mar 07-07-20	Mie 08-07-20
Prezentarea și acceptanța planului de proiect	1 zi	Joi 09-07-20	Joi 09-07-20
Arhitectura și designul platformei	4 zile	Vin 10-07-20	Mie 15-07-20
Ședințe de analiză de business, studierea documentației	1 zi	Vin 10-07-20	Vin 10-07-20
Design și machetare	2 zile	Luni 13-07-20	Mar 14-07-20
Acceptare design și arhitectură	1 zi	Mie 15-07-20	Mie 15-07-20
Dezvoltarea platformei	22.4 zile	Joi 16-07-20	Luni 17-08-20
Configurarea mediului de dezvoltare și testare	0.5 zile	Joi 16-07-20	Joi 16-07-20
Dezvoltare	21.9 zile	Joi 16-07-20	Luni 17-08-20
Modul înregistrare	0.2 zile	Joi 16-07-20	Joi 16-07-20
Modul administrare	0.5 zile	Joi 16-07-20	Vin 17-07-20
Modul roluri de utilizatori	0.4 zile	Vin 17-07-20	Vin 17-07-20
Modul multilingv	0.5 zile	Vin 17-07-20	Luni 20-07-20
Modul meniu de navigare și breadcrumb	0.2 zile	Luni 20-07-20	Luni 20-07-20
Modul căutare	0.2 zile	Luni 20-07-20	Luni 20-07-20
Structura generală a paginii IGPF:	14.9 zile	Luni 20-07-20	Luni 10-08-20
„ACASĂ” – trecerea la prima pagină;	0.5 zile	Luni 20-07-20	Luni 20-07-20
„DESPRE NOI” – conține butoanele/link-urile:	2.4 zile	Mar 21-07-20	Joi 23-07-20
- „Structura: conducerea și subdiviziunile”;	0.4 zile	Mar 21-07-20	Mar 21-07-20
- „Atribuțiile”;	0.4 zile	Mar 21-07-20	Mar 21-07-20
- „Frontiera de stat”;	0.4 zile	Mar 21-07-20	Mie 22-07-20
- „Reforma PF + Istoria”;	0.4 zile	Mie 22-07-20	Mie 22-07-20
- „Simbolistica”;	0.4 zile	Mie 22-07-20	Mie 22-07-20

- „Cariera”.	0.4 zile	Joi 23-07-20	Joi 23-07-20
„LEGISLAȚIE” – conține butoanele/link-urile:	2.4 zile	Joi 23-07-20	Luni 27-07-20
- „Acte legislative”;	0.4 zile	Joi 23-07-20	Joi 23-07-20
- „Acte Normative”;	0.4 zile	Joi 23-07-20	Vin 24-07-20
- „Legislația Republicii Moldova”;	0.4 zile	Vin 24-07-20	Vin 24-07-20
- „Transparență”.	0.4 zile	Vin 24-07-20	Vin 24-07-20
- „Codul deontologic”;	0.4 zile	Luni 27-07-20	Luni 27-07-20
- „Distincțiile PF”.	0.4 zile	Luni 27-07-20	Luni 27-07-20
„TRAVERSAREA FRONTIEREI” – conține butoanele/link-urile:	2 zile	Luni 27-07-20	Mie 29-07-20
- „România”;	0.4 zile	Luni 27-07-20	Mar 28-07-20
- „Ucraina”;	0.4 zile	Mar 28-07-20	Mar 28-07-20
- „Legislație călătorie”;	0.4 zile	Mar 28-07-20	Mar 28-07-20
- „Întrebări frecvente”;	0.4 zile	Mie 29-07-20	Mie 29-07-20
- „Fluidizare TRAFIC”.	0.4 zile	Mie 29-07-20	Mie 29-07-20
„MEDIA” – conține butoanele/link-urile:	1.6 zile	Mie 29-07-20	Vin 31-07-20
- „Comunicate de presă”;	0.4 zile	Mie 29-07-20	Joi 30-07-20
- „Date deschise”;	0.4 zile	Joi 30-07-20	Joi 30-07-20
- „Galerie FOTO/VIDEO”;	0.4 zile	Joi 30-07-20	Joi 30-07-20
- „Sondaje de opinie”.	0.4 zile	Vin 31-07-20	Vin 31-07-20
„CARIERĂ” – conține butoanele:	1.6 zile	Vin 31-07-20	Luni 03-08-20
- „Condiții de angajare”;	0.4 zile	Vin 31-07-20	Vin 31-07-20
- „Funcții vacante”;	0.4 zile	Vin 31-07-20	Luni 03-08-20
- „Pregătirea polițiștilor de frontieră”;	0.4 zile	Luni 03-08-20	Luni 03-08-20
- „ADMITEREA la Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei”.	0.4 zile	Luni 03-08-20	Luni 03-08-20
„INFORMAȚIE PUBLICĂ” – conține butoanele:	4 zile	Mar 04-08-20	Vin 07-08-20
- „Consiliul Național MIFS”;	0.4 zile	Mar 04-08-20	Mar 04-08-20
- „Audiența cetățenilor”;	0.4 zile	Mar 04-08-20	Mar 04-08-20
- „Declarația privind buna guvernare”;	0.4 zile	Mar 04-08-20	Mie 05-08-20
- „Buget”;	0.4 zile	Mie 05-08-20	Mie 05-08-20
- „Achiziții publice”;	0.4 zile	Mie 05-08-20	Mie 05-08-20
- „Servicii contra plată”;	0.4 zile	Joi 06-08-20	Joi 06-08-20
- „Accesul în zona de frontieră”;	0.4 zile	Joi 06-08-20	Joi 06-08-20
- „Protecția datelor cu caracter personal”;	0.4 zile	Joi 06-08-20	Vin 07-08-20
- „Petiții, sesizări și reclamații”;	0.4 zile	Vin 07-08-20	Vin 07-08-20
- „Link-uri utile”.	0.4 zile	Vin 07-08-20	Vin 07-08-20
„Contacte” – trecerea la pagina de contacte utile; localizarea pe hartă.	0.4 zile	Luni 10-08-20	Luni 10-08-20
Blocul de informații	5 zile	Luni 10-08-20	Luni 17-08-20
Bloc slideshow	0.5 zile	Luni 10-08-20	Luni 10-08-20
Bloc tematic - evenimente	0.5 zile	Luni 10-08-20	Mar 11-08-20

Bloc tematic - bannere:	3.6 zile	Mar 11-08-20	Vin 14-08-20
Trafic online	0.4 zile	Mar 11-08-20	Mar 11-08-20
Fluidizare trafic	0.4 zile	Mar 11-08-20	Mie 12-08-20
Harta interactivă	0.4 zile	Mie 12-08-20	Mie 12-08-20
Adresează o întrebare către IGPF	0.4 zile	Mie 12-08-20	Mie 12-08-20
Sondaj de opinii	0.4 zile	Joi 13-08-20	Joi 13-08-20
Linia verde	0.4 zile	Joi 13-08-20	Joi 13-08-20
Linia fierbinte anticorupție	0.4 zile	Joi 13-08-20	Vin 14-08-20
Regim fără vize în Europa	0.4 zile	Vin 14-08-20	Vin 14-08-20
Alte bannere	0.4 zile	Vin 14-08-20	Vin 14-08-20
Blocul de subsol	0.4 zile	Luni 17-08-20	Luni 17-08-20
Slideshow bannere	0.4 zile	Luni 17-08-20	Luni 17-08-20
Testare și asigurarea calității	2.5 zile	Luni 17-08-20	Mie 19-08-20
Crearea planului de testare	0.5 zile	Luni 17-08-20	Luni 17-08-20
Testarea de acceptanță	1 zi	Luni 17-08-20	Mar 18-08-20
Instruirea Beneficiarului cu privire la utilizarea platformei	1 zi	Mar 18-08-20	Mie 19-08-20
Implementarea platformei	4 zile	Mie 19-08-20	Mar 25-08-20
Instalarea și configurarea	1 zi	Mie 19-08-20	Joi 20-08-20
Verificarea experimentală	1 zi	Joi 20-08-20	Vin 21-08-20
Ghidul și documentația utilizatorilor	1 zi	Vin 21-08-20	Luni 24-08-20
Ajustările finale	1 zi	Luni 24-08-20	Mar 25-08-20
Lansare și publicare	2 zile	Mar 25-08-20	Joi 27-08-20
Semnarea actului de acceptanță	1 zi	Mar 25-08-20	Mie 26-08-20
Lansarea platformei	1 zi	Mie 26-08-20	Joi 27-08-20
Mentenanță și deservire	720 zile	Joi 27-08-20	Joi 01-06-23

Acest plan este propus reieșind din cerințele enumerate în Caietul de Sarcini, precum și termenul de realizare dorit. Planul de implementare poate fi revizuit după analiza business-ului, efectuată împreună cu Beneficiarul.