

**ACORD ADIȚIONAL**  
**la contractul nr. 6/C din 11.06 2015**

Prezentul acord este semnat astăzi 19.01. 2018 între Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în persoana dlui șef Alexandru Panfilii și SA „Pasc-Con” în persoana directorului dl **Mihai Panaite**, cu privire la aplicarea modificărilor în Contractul de antrepriză la obiectivul „**Reparația și proiectarea patinoarului, instalarea gardului și amenajarea terenului sportiv al Liceului Teoretic cu Profil sportiv nr.3, sectorul Botanica, tranșa a II-a (inclusiv lucrările de proiectare și de strămutare a cablurilor electrice)**” aprobat de către Agenția Achiziții Publice nr. 15/01184/001 din 22.06.2015 și înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul Municipal cu nr. 200120 din 30.06.2015 după cum urmează:

Subpunctul 4.2. se modifică în următoarea redacție:

„4.2. Volumul lucrărilor ce formează, obiectul prezentului Contract, Antreprenorul le va executa în limita alocată pe anul curent, care constituie **1 430 000,00 lei.**”

Subpunctul 7.10 se modifică în următoarea redacție:

„7.10 Forma de garanție de bună execuție a contractului este reținerea succesivă din plata convenită pentru facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% a lucrărilor parțiale până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului cu reflectarea transferului sumei respective la un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreabilă de ambele părți.

Garanția de bună execuție în mărime de **5 %** din valoarea contractului va fi transferată la contul special deschis la **BC „Victoriabank” SA**, fil. Nr.3, cod VICBMD2X416 conform acordului de bună execuție anexat la prezentul acord.

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la 31.12.2017 fiind parte integrală a contractului.

Orice modificare aplicată în prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prezentul acord este întocmit în 2 exemplare, având aceeași putere juridică.

**Beneficiarul**

**Antreprenorul**

**ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău**

**SA „Pasc-Con”**

mun. Chișinău,  
str.31 August,1989, nr. 100  
MF –TR Centru-Chisinau  
TREZMD2X 226614  
c/d MD45TRPDAK312120I15090AH  
Funcția **0922**  
Programul P1P2 **8806**  
Activitatea **00203**  
ECO **312120**  
c/f: 1002600047080  
cod TVA : 0500323  
tel. 022-23-49-36

Md-0037172  
mun. Chișinău  
Str. Butuceni, 2  
B.C. „Moldova Agroindbank” fil. Centru  
Cod: AGRNMD2X723  
Cod fiscal: 1003600102081  
IBAN: MD30AG000000002251933709  
TVA: 0400542  
tel/fax: 40-25-30



**Semnăturile părților:**

**Șef al DCC a**

**Primăriei mun. Chișinău**

**Alexandru Panfilii**

Contabil Șef adj. **I. Iovu**

Jurist **I. Candu**

**Director**

**Mihai Panaite**



## A C T

De verificare a investițiilor capitale valorificate de la începutul achiziționării lucrărilor la obiectivul

**„Reparația și proiectarea patinoarului, instalarea gardului și amenajarea terenului sportiv al Liceului Teoretic cu Profil sportiv nr.3, sectorul Botanica, tranșa a II-a (inclusiv lucrările de proiectare și de strămutare a cablurilor electrice)”**

Valoarea lucrărilor conform contractului	S-a valorificat de la începutul lucrărilor	S-a finanțat 2017	Restul costului de contract	Conform programului investițiilor capitale pe anul 2018	
				1 430 000,00	
				95% spre transfer către op. econ. p/u lucrările îndeplinite	5% rețineri succesive p/u garanția de bună execuție
4 965 557,13	2 855 208,00	450 208,00	2 110 349,13	1 358 500,00	71 500,00

Suma restului contract – 680 349,13 lei	
2019	2020
680 349,13	-



Șef al DCC a Primăriei  
mun. Chișinău

Șef adj. al secției achiziții publice al DCC

Directorul general SA „Pasc-Con”

*A. Panfilii*

Alexandru Panfilii

*Gaja*

Maria Gaja

*Mihai Panaite*

Mihai Panaite

# A C H I Z I T I I P U B L I C E

## ACORD ADIȚIONAL la contractul nr. 6/C din 11 iunie 2015

Prezentul acord este semnat astăzi 14.02. 2018 între Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în persoana dlui șef Alexandru Panfilii și SA „Pasc-Con” în persoana directorului dl Mihai Panaite, cu privire la ajustarea valorii Contractului de antrepriză privind obiectivul „Reparația și proiectarea patinoarului, instalarea gardului și amenajarea terenului sportiv al Liceului Teoretic cu Profil sportiv nr.3, sectorul Botanica, tranșa a II-a (inclusiv lucrările de proiectare și de strămutare a cablurilor electrice)”, în sumă de **4 965 557,13 lei**, aprobat de către Agenția Achiziții Publice nr. 15/01184/001 din 22.06.2015 și înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul Municipal cu nr. 2016-0000001915 din 20.01.2018, după cum urmează:

**I. Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări conform punctului 5, ajustarea valorii contractului :**

1.1. Se ajustează suma contractului conform **Hotărârii Guvernului** nr. 640 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.

1.2. Ajustarea valorii contractului se efectuează reieșind din rata inflației pentru anul precedent.

1.3. Ajustarea valorii contractului de achiziții publice de lucrări nu va schimba prețurile unitare din devizul-ofertă. Valoarea ajustată va fi reflectată într-un rând distinct în devizul-ofertă și în procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate, înainte de Taxa pe Valoarea Adăugată.

1.4. Suma ajustării Contractului constituie **128 379,57 lei** fără TVA și **154 055,48 lei** inclusiv TVA conform hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al DCC a Primăria mun. Chișinău nr. 15/01184/001 din 13.02 2018.

1.5. Valoarea actualizată a contractului constituie **1 887 003,84 lei** fără TVA și **2 264 404,61 lei** inclusiv TVA.

1.6. Subpunctul 4.1 al contractului se va expune în următoarea redacție:

„4.1. Suma totală a prezentului Contract constituie **4 266 343,84** (patru milioane două sute șazeci și șase mii trei sute patruzeci și trei,84) lei și **5 119 612,61** (cinci milioane o sută nouăsprezece mii șase sute doisprezece,61) lei inclusiv TVA.”

**II. Dispoziții finale:**

2.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data executării obligațiilor contractuale.

2.2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

2.3. Prezentul acord este întocmit în patru exemplare : câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

**Beneficiarul**

**ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău**

mun. Chișinău,  
str.31 August,1989, nr. 100  
MF –TR Centru-Chisinau  
TREZMD2X 226614  
c/d MD45TRPDAK312120I15090AH  
Funcția **0922**  
Programul P1P2 **8806**  
Activitatea **00203**  
ECO **312120**  
c/f: 1002600047080  
cod TVA : 0500323  
tel 022-23-49-36

Șef al DCC a  
Primăriei mun. Chișinău

Alexandru Panfilii

Contabil șef adj. I. Iovu

Jurist I. Candu

**Antreprenorul**  
**SA „Pasc-Con”**

MD-0037172  
mun. Chișinău  
Str. Butuceni, 2  
B.C. „Moldova Agroindbank” fil. Centru  
Cod: AGRNMD2X723  
Cod fiscal: 1003600102081  
IBAN: MD30AG000000002251933709  
TVA: 0400542  
tel/fax: 40-25-30

Director

Mihai Panaite

LȘ



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## ACORD ADIŢIONAL la contractul nr. 6/C din 11.06.2015

Prezentul acord este semnat astăzi \_\_\_\_\_ 2018, între Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în persoana șefului dl Alexandru PANFILII și SA „Pasc-Con” în persoana directorului dl Mihai PANAITE, cu privire la majorarea valorii contractului „Reconstrucția și proiectarea patinoarului, instalarea gardului și amenajarea terenului sportiv al Liceului Teoretic cu Profil Sportiv nr. 3, tranșa a II-a”/CPV 45 000000-7 în suma de **4 459 471,00 lei** aprobat de către Agenția Achiziții Publice cu nr. 15/01184/001 din 22.06.2015 și înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chișinău la data 30.06.2015.

### I. Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1.1. A majora suma achizițiilor la executarea Contractului cu **197 327,00 lei** ceea ce constituie **4,42 %** din suma totală a contractului, conform deciziei grupului de lucru pentru achiziții publice al DCC a Primăria mun. Chișinău din 19 iunie 2018.

1.2. Subpunctul **4.1** al contractului se va expune în următoarea redacție:

**2.1.** Suma totală a prezentului Contract constituie **4 656 798,00** (patru milioane șase sute cincizeci și șase mii șapte sute nouăzeci și opt) lei, inclusiv TVA.

### II. Dispoziții finale:

2.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data executării obligațiilor contractuale.

2.2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

2.3. Prezentul acord este întocmit în patru exemplare : câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

### **Beneficiarul**

**ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău**

MD2004, mun. Chișinău  
str.31 August 1989, nr.100  
MF –TR Centru-Chișinău  
TREZMD2X 226614  
c/d MD45TRPDAK312120I15090AH  
Funcția **0922**  
Programul P1 P2 **8806**  
Activitatea **00203**  
ECO **312120**  
c/f 1002600047080  
cod TVA: 0500323  
tel. 23-49-36  
c/d prov. MD73TRPDAK319230G15090AI

### **Semnăturile părților:**

**Șef al DCC a Primăriei mun. Chișinău**

 **Alexandru PANFILII**

Contabil-șef  **I. Iovu**

Jurist  **O. Teleman**

### **Executorul**

**„Pasc-Con” SA**

mun. Chișinău MD  
str. Butuceni 2  
IBAN: MD30AG000000002251933709  
BC „MOLDOVAAGROINDANK”SA  
cod: AGRNMD2X723  
c/f: 1003600102081  
cod TVA: 0400542  
tel. 022-40-25-30



**Director**

 **Mihai PANAITE**