

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Lucrări, reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes raional L336 M5 – Lupa Recea – Vatici, tronsonul 0.00 – 1.5 km”
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2026 | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| | | Luna Mai | | | | Luna Iunie | | | |
| | | 04.05 | 11.05 | 18.05 | 25.05 | 01.06 | 08.06 | 15.06 | 22.06 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 10.05 | 17.05 | 24.05 | 31.05 | 07.06 | 14.06 | 21.06 | 28.06 |
| 1. | Organizare de șantier | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| 1.1 | Lucrări de pregătire a părții carosabile | | | | | | | | |
| 1.2 | Amenajarea și construcția sistemului rutier | | | | | | | | |
| 1.3 | Amenajarea accesului spre localitate, L=320m | | | | | | | | |
| 1.4 | Amenajarea acceselor laterale, 5 unit. | | | | | | | | |
| 1.5 | Lucrări de consolidare a acostamentelor cu piatră spartă, b=0,5 m | | | | | | | | |
| 1.6 | Amenajarea platformei de racordare cu drumul M5 (suprafața din beton ciment) | | | | | | | | |
| 1.7 | Lucrări de terasament și consolidare | | | | | | | | |
| 1.8 | Amplasarea și organizarea siguranței rutiere (marcaje, semne rutiere). | | | | | | | | |

Semnat: _____ 23.04.2026

Nume: Volosciuc Viorica

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: V&P BENEFIT SRL