

**Acord Adițional Nr. 3  
la contractul nr. IFB-W-11024-RO3  
semnat la 06 iunie 2017**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Mateuți, r-nul Rezina, de comun cu compania de construcții FLERIXON S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 06 aprilie 2018, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11024-RO3 în cadrul implementării SP nr. 6374 „Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Mateuți, r-nul Rezina, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11024-RO3 în cadrul implementării subproiectului „Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Mateuți, r-nul Rezina, după cum urmează:
  - Se exclud lucrări în sumă de 68 821,47 lei – la prețuri inițiale;
  - Se includ lucrări în sumă de 126 816,95 lei – la prețuri inițiale;
  - Se includ lucrări în sumă de 114 176,37 lei – la prețuri curente;
  - Estimarea modificării totale: (plus) 172 171,85 lei, ce constituie 7,06 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 05 aprilie 2018 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnat la data de \_\_\_\_\_.



*Angela Ursachi*  
Angela Ursachi, Primar,  
Primăria s. Mateuți, r-nul Rezina

*Natalia Severin*  
Natalia Severin, Președinte,  
Agenția de Implementare a SP,  
s. Mateuți, r-nul Rezina

CONTRACTOR:

*Vasile Ușurelu*  
Vasile Ușurelu, Director,  
FLERIXON S.R.L.



**IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.**

