

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 15 /12
от 04 декабря 2018 года

«MAPGEOGRUP» SRL, IDNO 1002600056534, в лице директора г-жи Бешлега Любовь , действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны и «Eurostil Construct» SRL, в лице директора Щербина А.П. действующей на основании Устава, в дальнейшем именуемое "Генподрядчик" с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Договоре применяются следующие определения:

Гостиница и коммерческие площади – объект «Reconstructia Imobilului avariat existent S+P+E cu supraetajare in S+P+E+3E retras +2M in vedera amplasarii unor spatii comerciale si hoteliere din str.V.Micle 11, мун. Кишинэу с внешними и внутренними инженерными сетями, с выполненным благоустройством и озеленением,.

Рабочий проект – проектная документация, в том числе 2 комплекта рабочих чертежей марки АР, КЖ, ОВК, ВК, ТМ, ВГС и НГС и далее, выданная за подписью Заказчика «В производство работ», за подписью Проектной Организации и Экспертизы Проекта, на основании которых будет строиться «Объект».

Исполнительная документация – проектная документация, разрешения, выданные государственными органами, которые позволяют выполнение строительных работ а также комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии этим чертежам выполненных в натуре работ или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество установленного оборудования и примененных при производстве работ материалов, конструкций и деталей, акты об освидетельствовании скрытых работ, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

Работы – комплекс работ по реконструкции существующего каркаса здания с заполнением, кровли, фасадов, отделочных работ и инженерных внутренних и наружных систем (отопление, вентиляция, водопровод и канализация, электричество, слаботочные сети) в т.ч благоустройство прилегающей территории будущего Комплекса

Строительная площадка - земельный участок, переданный Заказчиком по акту Генподрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего договора. Границы стройплощадки Объекта обозначаются ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с планом, находящиеся по ул. V. Micle,11, мун. Кишинев;

Временные сооружения - временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Генподрядчиком на строительной площадке для выполнения работ;

Заказчик:

«MapGeoGrup» SRL

Директор

Л. Бешлега

Подрядчик:

«Eurostil Construct» S.R.L.

Директор Щербина А.

3.1. Стоимость Строительных работ определяется Приложениями к Договору, стоимости работ, а также фактической стоимости материалов на момент подписания Приложения, которые являются неотъемлемой частью данного Договора. («Детальные Сметы»).

3.1.1 Изменения объемов работ в Смету могут вноситься при изменении объемов или появлением дополнительных работ. Также изменения **стоимости** стройматериалов **указанные** в Смете могут быть внесены в случае увеличения или уменьшения цен на стройматериалы, без изменения объемов работ по заявлению одной Стороны с согласия другой Стороны путем подписания соглашений о внесении изменений в настоящий Договор. Подача заявления о приведении условий договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами не является основанием для отказа в исполнении обязательства. Оплата Работ осуществляется в соответствии с условиями, изложенными в **главе III Договора**.

3.3. Оплата за выполненные Работы производится в МДЛ путем перечислением Генподрядчику 100% сумм каждого Акта на основании ежемесячных Актов приемки выполненных работ в течение 45 – 60 (сорока пяти - шесть десяти) дней с момента их подписания.

3.3.1 Ежемесячный Акт приемки выполненных строительных работ рассматривается Заказчиком в течение 7 календарных дней с момента его получения от Генподрядчика. В случае своего несогласия принять работы, Заказчик обязуется в тот же срок представить Генподрядчику свои претензии, изложенные в письменной форме. Если в течение этого времени Заказчик не подпишет Акт приемки выполненных Генподрядчиком Работ и не предъявит письменных претензий, то Работы по акту будут считаться принятым Заказчиком и подлежащими к оплате Генподрядчику. Заказчик, принявший работу без оговорок, сохраняет при этом права против подрядчика в случае обнаружения скрытых недостатков.

3.4. Форма оплаты по данному договору устанавливается в виде прямого банковского перевода на расчетный счет Генподрядчика. По дополнительной договоренности сторон оплаты могут производиться на счета субподрядных организаций на основании договоров о принятии долга (цессии).

IV. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

4.1. Строительные и инженерные Работы предусмотренные данным Договором, выполняются Генподрядчиком в соответствии с утвержденным графиком, указанным в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Генподрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить Работы своими и/или привлеченными силами и сдать выполненные работы Заказчику в срок и в соответствии с условиями Договора, при условии, что Заказчик выполнил договорные обязательства, обуславливающие завершение строительных работ Генподрядчиком.

5.1.2. Поставить на Строительную площадку необходимые строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение на строительной площадке. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне вместе с актом выполненных работ. Сторона, передающая


Заказчик:
«Eurostil Construct» S.R.L.
Директор А. Щербина

Подрядчик:
«Eurostil Construct» S.R.L.
Директор Щербина А.



оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

5.1.3. Согласовать и Соорудить на территории строительной площадки необходимые Временные сооружения и подключения согласно утвержденного ПОС и предоставить Заказчику Акты по данным сооружениям для последующей оплаты

5.1.4. Генподрядчик несет ответственность за способы производства работ (в том числе и за охрану здоровья и безопасность труда) в полной мере собственными средствами, информирует работников Заказчика о профессиональных рисках, а также действиях и мерах защиты и предупреждения, все работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП – III – 4 – 80 * „Техника безопасности в строительстве”, а также установить освещение необходимое выполнению работ Генподрядчиком, согласно проектной документации. Затраты по электро-водоснабжению и охране строительной площадки несет Генподрядчик,

5.1.5. Генподрядчик обязуется нанимать для выполнения работ квалифицированный персонал, имеющий необходимые допуски и разрешения на производство работ, в соответствии с действующим законодательством РМ. Ответственность за найм, подготовку персонала, а также выполнение персоналом требований техники безопасности на Строительной площадке, а также при проведении строительных работ несет исключительно Генподрядчик.

5.1.6. В 2-недельный срок со дня завершения и передачи Заказчику выполненных Строительных работ освободить Строительную площадку от принадлежащих ему строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций и временных сооружений.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ в рабочее время на территорию Строительной площадки третьих лиц – потенциальных арендаторов или покупателей , в сопровождении представителя Заказчика.

5.1.8. Согласовывать с Заказчиком применение любых материалов до их использования, а также необходимость заключения договоров подряда с субподрядными организациями по необходимости .

5.1.9. Обеспечить разработку и получить все согласования Исполнительной документации.

5.1.10. Получить от Заказчика всю информацию и / или документы, необходимые для надлежащего исполнения своих обязанностей. В любом случае Генподрядчик не может претендовать на незнание информации и / или документов, необходимых для выполнения работ, чтобы оправдать недостатки или нарушения.

5.1.11. Генподрядчик настоящим гарантирует, что у него имеются все необходимые лицензии и разрешения на проведение Работ, оговоренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством РМ, а также Генподрядчик будет поддерживать все необходимые лицензии в действии на всем протяжении срока действия настоящего Договора.

5.1.12. Генподрядчик несет ответственность за любые убытки, понесенные Заказчиком, как следствие вины Генподрядчика в ходе выполнения Строительных работ, в том числе за убытки в результате приостановления и/или просрочки, и за вины Генподрядчика, выполнения Работ убытки в результате причинения ущерба общему или частному имуществу третьих лиц (тротуары, конструкции, линии электропередач, инженерные сети), убытки от исков третьих лиц в связи с действиями Генподрядчика.


Заказчик: Молдова Строительная СРЛ
Директор М. Дешинеа


Подрядчик: «Eurostil Construct» S.R.L.
Директор Щербина А.

5.1.13. Информировать письменно Заказчика в срок не более 5 (пяти) календарных дней в случае наступления изменений в способности Генподрядчика выполнять свои обязанности по Договору (например, но не ограничиваясь лишением Генподрядчика лицензий, начало процедуры несостоятельности, др. случаи).

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Заключать договоры субподряда на выполнение отдельных видов работ по Договору. При этом Генподрядчик гарантирует Заказчику высокое качество работ, проводимых субподрядчиками и несет ответственность за данные работы в той же мере, как если бы работы осуществлялись непосредственно Генподрядчиком.

5.2.2. Отказаться от исполнения указаний Заказчика по изменениям в проекте и замене материалов в случае, если при их исполнении может возникнуть угроза прочности и годности выполняемых работ. Отказ должен быть письменно мотивирован.

5.2.3. Выполнить Строительные работы досрочно.

5.2.4. Требовать у Заказчика полную оплату выполненных работ.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Передать Генподрядчику на период выполнения Работ разрешения, выданные государственными органами, которые позволяют выполнение строительных работ Строительную площадку. С момента передачи Строительной площадки Генподрядчику, последний несет ответственность за сохранность имущества Заказчика и третьих лиц, находящегося на Строительной площадке.

6.1.2. Произвести приёмку и своевременную оплату работ, выполненных Генподрядчиком согласно положений настоящего Договора или возможных дополнительных соглашений.

6.1.3. Согласовать и подписать Форму № 3 «Акт приемки выполненных работ» в течение 7-ми рабочих дней после предоставления ее Генподрядчиком (за исключением п.6.2.2.).

6.1.4. Назначить ответственного лицо, компетентное проводить технический надзор и контроль проведения Строительных работ и сообщить его Ф.И.О. и координаты Генподрядчику письменно в срок не позднее даты передачи Генподрядчику Строительной Площадки. В случае необходимости провести замену такого ответственного лица и незамедлительно сообщить об этом Генподрядчику.

6.1.5. Передать Генподрядчику точку подключения воды и электричества с необходимым количеством электрической мощности для выполнения работ на строительной площадке и произвести оплату за потраченную электроэнергию и воду.

6.1.6 – обеспечить за свой счет охрану объекта. Если охрана объекта ведется Генподрядчиком, то возместить ему затраты по данному разделу.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. В любое время осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объемов, стоимости, качества работ и строительных материалов; при этом представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения. Генподрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением для работы.



Заказчик:

002600056534

«MapGeoGroup» S.R.L.

Директор

И. Демидова

Подрядчик:

«Eurostil Construct» S.R.L.

Директор Щербина А.



6.2.2. Отказаться от приемки выполненных работ с недостатками, если они обоснованы и соответствуют действующему законодательству, предоставив Генподрядчику обоснованные возражения, и потребовать устранения недостатков выполненных работ или замены некачественных материалов за счет Генподрядчика.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Генподрядчик обеспечивает порядок ведения работ и подписывает законченные этапы на Объекте в органах государственного надзора (гос строй инспекция) и несет ответственность за его соблюдение в соответствии с законодательством

7.2. Генподрядчик обеспечивает соблюдение общего порядка на Строительной площадке, принимая во внимание положения п.6.1.1. настоящего Договора.

7.3. Генподрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к исходным геодезическим точкам, линиям и уровням, а также за правильность положения высотных отметок, размеров и соответствие разбивочных осей. Если в процессе выполнения работ обнаружатся ошибки в произведенных разбивочных и геодезических работах, то Генподрядчик по согласованию с Заказчиком вносит соответствующие исправления за свой счет.

7.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения если осуществляет Генподрядчик, то Заказчик обязан принять эти затраты к оплате ежемесячно.

7.5. Готовность принимаемых конструкций и строительных работ подтверждается подписанием Заказчиком и Генподрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ при условии их согласования инспекцией Госнадзора.

7.6. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Генподрядчиком, то Генподрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок устранить недостатки этих работ с обеспечением их надлежащего качества. Генподрядчик обязуется устранить все дефекты и недостатки, обнаруженные представителями Заказчика и/или Государственной Приемной комиссии на Объекте, в срок указанный Сторонами в Акте согласования недостатков..

7.7. Генподрядчик содержит в чистоте и осуществляет периодическую уборку Строительной площадки и, в том числе возможный ремонт и уборку примыкающей к ней уличной полосы, если они повреждаются при производстве Строительных работ

7.8. С момента начала работ и до их завершения Генподрядчик ведет журнал производства работ. В журнале отражается весь ход производства работ, факты и обстоятельства, имеющие значение в отношениях между Заказчиком и Генподрядчиком (дата начала и окончания работ, поступления оборудования и оказания услуг, принятия работ, проведения испытаний, информация о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходом из строя строительной техники, и другие факторы, влияющие на окончательный срок завершения строительства).

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Генподрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Генподрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале производства работ.

VIII. ОХРАНА И РИСКИ



Заказчик: «Eurostil Construct» S.R.L.
Директор: А. Щербина

Подрядчик:
«Eurostil Construct» S.R.L.

Директор Щербина А.



8.1. Генподрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Строительной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком выполненных работ

8.2. Риск случайной гибели, повреждения или ухудшения Жилого комплекса переходит на Заказчика с момента, когда Генподрядчик передал Заказчику по акту выполненные работы.

IX. ПРИЕМКА РАБОТЫ

9.1. После завершения работы Заказчик обязан принять работу в порядке, в месте и в срок, установленные договором.

9.2. Генподрядчик за 5(пять) дней до начала приемки работ передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком. Генподрядчик должен письменно подтвердить Заказчику, что переданные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

9.3. Заказчик обязуется создать комиссию для приемки выполненных строительных работ по требованию Генподрядчика в срок не более 3(трех) рабочих дней со дня подачи заявки Генподрядчиком.

X. ГАРАНТИИ

10.1. Генподрядчик гарантирует:

- а) Выполнение Работ в полном объеме и в сроки, установленные Договором;
- в) Качество выполнения Строительных работ осуществляется в соответствии с проектной документацией, требованиями действующего законодательства РМ и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- г) Качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им для строительства, их соответствие спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям;
- д) Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;

10.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта, кровли, материалов и работ устанавливается на срок предусмотренный законом, со дня подписания сторонами акта о приемке работ, но в любом случае сроки эксплуатации Объекта не могут быть менее сроков, указанных в действующих строительных нормах и правилах (СНиП), а в случае оборудования сроки эксплуатации не могут быть менее сроков указанных в Сертификатах выданных заводами производителями.

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, не позволяющие продолжить строительство Жилого комплекса или его конструктивных частей до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Генподрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом подписанным Генподрядчиком и Заказчиком. Если обнаружатся недостатки, связанные с нарушениями правил эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, то Генподрядчик не несет ответственность за данные дефекты

10.4. При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и недоделок их освидетельствование осуществляется органами Государственной строительной инспекции или другой экспертной организации, выбранной сторонами.



Заказчик:

[Signature]
Директор *[Signature]* А. Вешлева

Подрядчик:

«Eurostil Construct» S.R.L.

Директор Щербина А. *[Signature]*



10.5. В течение гарантийного срока, Заказчик предъявляет претензии на обнаруженные недостатки и недоделки в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) дней после их обнаружения. В свою очередь Генподрядчик обязуется рассмотреть в течение пяти (5) календарных дней полученную претензию и предоставить Заказчику в письменной форме ответ с указанием порядка и сроков устранения недостатков. В случае отсутствия от Генподрядчика в указанный срок, ответа о порядке и сроках устранения недостатков, Заказчик вправе считать, что указанные в претензии недостатки являются обоснованными и подлежат устранению на условиях установленных настоящим договором.

XI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Генподрядчиком и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

11.2. Заказчик вправе требовать досрочного расторжения договора в следующих случаях:

11.2.1. Несоблюдение Генподрядчиком графика производства работ по его вине, когда общий срок выполнения Строительных работ увеличивается более чем на 2 (два) месяца;

11.2.2. Нарушение Генподрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренного действующими строительными нормами и правилами;

11.2.3. По другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором либо действующим законодательством РМ.

11.3. Генподрядчик вправе требовать досрочного расторжения договора в следующих случаях:

11.3.1. Приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Генподрядчика, на срок, превышающий 3 (три) месяца;

11.3.2. Просрочки Заказчиком очередных платежей при условии соблюдения процедуры, указанной в Главе III более чем на 2 (два) месяца после уведомления Заказчика Генподрядчиком о накоплении данной задолженности и о намерении расторгнуть Договор;

11.3.3. По другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором либо действующим законодательством РМ.

11.4. При расторжении договора незавершенное строительство передается Заказчику в месячный срок с момента указанного в п. 11.5 данного Договора, который в свою очередь оплачивает Генподрядчику стоимость всех выполненных работ в течение 20-ти банковских дней, с момента указанного в п. 11.5 данного Договора.

11.5. О досрочном расторжении Договора иницилирующая сторона письменно уведомляет другую сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) дней.

11.6. Заказчик оплатит Генподрядчику за фактически осуществленные работы и услуги за минусом претензий Заказчика по Главам XII, если они возникнут. Разногласия между Сторонами решаются согласно положениям Главы XIII.

XII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона несет ответственность, предусмотренную Договором и действующим законодательством Республики Молдова.



Подрядчик:
«Eurostil Construct» S.R.L.

Директор Щербина А.



12.2. За нарушение сроков оплаты со стороны Заказчика Генподрядчик вправе требовать уплаты пени. Пеня уплачивается в размере:

- За первые 10 (десять) календарных дней просрочки оплаты - пеня не считается и не оплачивается;
- За каждый следующий день просрочки оплаты 0,1% в день от суммы просроченной задолженности;

12.3. За нарушение Генподрядчиком, сроков выполнения Строительных работ согласно Графика выполнения работ, Приложение № 2, по причинам, не зависящим от Заказчика, а также за несвоевременное устранение Генподрядчиком недостатков и недоделок, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере:

- За первые 10 (десять) календарных дней опоздания выполнения работ, пеня не считается и не оплачивается/удерживается.
- За каждый следующий день опоздания выполнения работ 0,1% в день от суммы невыполненных работ;

12.4. Уплата неустойки, равно как и возмещение убытков, причиненных просрочкой или другим ненадлежащим исполнением договорных обязательств, не освобождает виновную сторону от исполнения обязательства в натуре.

12.5. Если выполненные работы не соответствуют по качеству установленным стандартам, строительным нормам и правилам, рабочей документации, а так же в случае если ошибки в произведенных разбивочных и геодезических работах невозможно исправить, Заказчик вправе взыскать с Генподрядчика сумму причиненного ущерба ненадлежащего качества, если данные отклонения были доказаны Независимой Экспертизой.

12.6. Одновременно с передачей Заказчику выполненных работ, Стороны проведут ревизию задолженностей и досрочно прекратят действие договоров инвестиций, заключенных в обеспечение обязательств Заказчика, по которым обязательства Заказчика выполнены и произведена оплата.

12.8. Стороны несут ответственность перед государственными органами и всеми третьими лицами за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если данное неисполнение противоречит требованиям законодательства либо причиняет вред здоровью либо имуществу третьих лиц.

ХІІІ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Любые разногласия, возникающие между сторонами при подписании, исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора, стороны обязуются решать путем переговоров.

13.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров стороны принимают предварительные меры по его досудебному урегулированию путем предъявления виновной стороне претензии. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) календарных дней с момента получения.

13.3. Все споры или претензии, вытекающие из/или связанные с настоящим договором, включительно споры по его действительности, нарушению, расторжению или ничтожности, разрешаются окончательно в соответствии законодательством Республики Молдова.

ХІV. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)



Заказчик: «Молдовагрупп»
Директор: Л. Трашлага

Подрядчик:
«Eurostil Construct» S.R.L.

Директор Щербина А.



14.1. Стороны не отвечают друг перед другом за невыполнение или несвоевременное выполнение каких-либо обязательств по данному Договору, если такое невыполнение или несвоевременное выполнение вызваны форс-мажорными обстоятельствами, находящиеся вне разумного контроля, включающие, но не ограничивающийся природными катастрофами, войнами и другими государственными незаконным действиями или бездействиями, забастовки, законы или положения, а также любые иные события, которые напрямую оказывают влияния на исполнение настоящего Договора. Сторона, оказавшаяся под воздействием Форс-Мажора, должна приемлемым способом уведомить другую Сторону о таких препятствиях и их влияние на свою способность к выполнению.

14.2. Следующие обстоятельства не являются форс-мажорными: нормативные требования и ограничения в отношении одной Стороны, недостаток активов у одной Стороны для осуществления текущих обязательств, неспособность одной стороны использовать свои банковские счета, неспособность или задержка с любой стороны получить соответствующие разрешения и т.д., необходимые для целей настоящего Договора.

14.3. Существование и природа форс-мажорных обстоятельств должны быть официально подтверждены письменным свидетельством, выданным Торгово-Промышленной Палатой Республики Молдова, если природа форс-мажорных обстоятельств позволяет дать такое подтверждение.

14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Генподрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения Строительных работ или их консервации.

XV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора, теряют силу.

15.2. Все изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон. Все приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.

15.3. Подрядчик не имеет права продать или передать рабочую документацию на строительство Жилого комплекса или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

15.4. Если после завершения работ по договору на Строительной площадке остается принадлежащее Генподрядчику имущество, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до даты освобождения им Строительной площадки.

15.5. Все письма, уведомления, претензии направляются сторонами либо заказной почтой по юридическому адресу, указанному в Договоре, либо вручаются секретарю принимающей стороны под роспись.

15.6. Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов: расчётного счёта, юридического или почтового адреса, администратора и т.д., а также об аресте банковских счетов или других обременениях/запретах, влияющих на исполнение Договора. В случае возникновения убытков, связанных с не уведомлением (несвоевременным уведомлением) о вышеперечисленных изменениях, их возмещение производится за счет стороны, допустившей данное нарушение.

15.7. Каждая Сторона гарантирует друг другу, что они и их сотрудники, работники, советники и другие представители будут хранить в строгой тайне текст Договора, а также все данные и сведения,



Заказчик:
«МолдоСтрой» S.R.L.
Директор И.Трешнега

Подрядчик:
«Eurostil Construct» S.R.L.

Директор Щербина А.



полученные от другой Стороны в связи с настоящим Договором, и обязуются не разглашать и не допускать указанным лицам разглашать конфиденциальную информацию иным лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны; кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

15.8. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства, в частности ст.946-969 Гражданского кодекса.

15.9. Настоящий договор заключен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

SRL "Mapgeogrup"
Moldova, Chisinau ул. В.Докучаев 4, кв.4
Cod fiscal 1002600056534, cod TVA 0205351
IBAN MD14ML000000000225122041
Filiala Premium, BC "Moldindconbank"
SA m. Chişinău,
MOLDMD2X320

ГЕНПОДРЯДЧИК:

"Eurostil Construct" srl
Moldova, Chisinau, str.Mitropolit Gurie
Grosu,16 кв.28.
Cod fiscal – 1010600001209.
IBAN MD47ML000000000225122029
Filiala Premium, BC "Moldindconbank"
SA m. Chişinău,
MOLDMD2X320
Cod TVA 0207625



Директор Бешлега Любовь



Директор Щербина Анжела



Заказчик:


Директор 

Подрядчик:
«Eurostil Construct» S.R.L.

Директор Щербина А. 



**Proces verbal a decontarilor reciproce
intre "MAPGEOGRUP" SRL si Eurostil Construct SRL
perioada 04.12.18 - 31.12.22**

Data	Cont	Tipul transactiei contabile	Nr documentu lui primar	Descrierea operatiei contabile	Debet		Credit	
					Lei		Lei	
Eurostil Construct SRL					Sold la 04.12.18 : 10379871.84			
18.12.18	221.1	Движения по р/с	00000121	За аренду			50000-00	
26.12.18	221.1	Движения по р/с	00000123	За бетон			150000-00	
26.12.18	521.1	Поступление ТМЦ	IM1180534	Поступление Субподрядные работы			116576-89	
28.12.18	521.1	Поступление ТМЦ	IM1180546	Поступление Аренда оборудования			5000-00	
31.12.18	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM0206056	Отгружен Охрана	23000.00			
31.12.18	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM0206059	Отгружен Генподрядные услуги 5%	5828.84			
15.01.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH0758001	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	111650.00			
16.01.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH0758008	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	111650.00			
17.01.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH0758009	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	111650.00			
17.01.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH0758010	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	111650.00			
17.01.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH0758011	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	113477.00			
31.01.19	221.1	Движения по р/с	0010	За аренду			60000-00	
31.01.19	521.1	Поступление ТМЦ	IM1180559	Поступление Аренда оборудования			5000-00	
31.01.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH0758014	Отгружен Охрана	22000.00			
08.02.19	221.1	Движения по р/с	0016	За услуги			8000-00	
18.02.19	221.1	Движения по р/с	0018	За услуги			25000-00	
26.02.19	221.1	Движения по р/с	0021	За работы			145000-00	
28.02.19	521.1	Поступление ТМЦ	IM1180572	Поступление Аренда оборудования			5000-00	
28.02.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH0758021	Отгружен Охрана	23500.00			
28.02.19	221.1		00000013				10654-37	
28.02.19	523.1		00000013		10654.37			
18.03.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH0758016	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	91350.00			
18.03.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH0758015	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	119770.00			
19.03.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH0758017	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	86275.00			

19.03.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	ИH0758018	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	116725.00		
20.03.19	221.1	Движения по р/с	0028	За аренду		15000-00	
20.03.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	ИH0758019	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	103530.00		
20.03.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	ИH0758020	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	95410.00		
27.03.19	221.1	Движения по р/с	0029	За работы		98000-00	
29.03.19	521.1	Поступление ТМЦ	ИM1180586	Поступление Аренда оборудования		5000-00	
29.03.19	521.1	Поступление ТМЦ	ИM1180591	Поступление Строительные работы		508211-99	
31.03.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	ИH0758026	Отгружен Охрана	23000.00		
12.04.19	221.1	Движения по р/с	0035	За услуги		8000-00	
24.04.19	221.1	Движения по р/с	0038	За услуги		10500-00	
25.04.19	221.1	Движения по р/с	0039	За услуги		73000-00	
26.04.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	ИH0758029	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	445227.95		
30.04.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	ИH0758032	Отгружен Охрана	22000.00		
30.04.19	521.1	Поступление ТМЦ	AAG0050961	Поступление Аренда оборудования		5000-00	
14.05.19	221.1	Движения по р/с	0045	За работы		9000-00	
24.05.19	221.1	Движения по р/с	0048	За работы		144000-00	
24.05.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	ИM1193071	Списан Щебень (Анены) со склада	490.00		
31.05.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	ИH0758036	Отгружен Охрана	22000.00		
31.05.19	521.1	Поступление ТМЦ	AAG0050982	Поступление Аренда оборудования		5000-00	
14.06.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	ИH0758037	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	405995.10		
27.06.19	221.1	Движения по р/с	0062	За услуги		79000-00	
28.06.19	521.1	Поступление ТМЦ	AAG0050991	Поступление Аренда оборудования		5000-00	
28.06.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	ИH0758039	Отгружен Охрана	21000.00		
25.07.19	221.1	Движения по р/с	0070	За услуги		115000-00	
31.07.19	521.1	Поступление ТМЦ	ИM1563507	Поступление Аренда оборудования		5000-00	
31.07.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	ИM1193074	Отгружен Охрана	21500.00		
02.08.19	221.1	Движения по р/с	0073	За услуги		42470-00	
19.08.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	ИM1193701	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	72864.00		
23.08.19	221.1	Движения по р/с	0077	За работы		63500-00	
30.08.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	ИM1193075	Отгружен Охрана	22500.00		
30.08.19	521.1	Поступление ТМЦ	ИM1563550	Поступление Аренда оборудования		5000-00	

30.08.19	521.1	Поступление ТМЦ	AAG0051038	Поступление Sablon cerc			44219-70
10.09.19	221.1	Движения по р/с	0081	За аренду			10000-00
13.09.19	221.1	Движения по р/с	0083	За аренду			30000-00
18.09.19	521.1	Поступление ТМЦ	AAG0051030	Поступление Арматура АЗ 20			195070-00
20.09.19	221.1	Движения по р/с	0086	За аренду			35000-00
30.09.19	521.1	Поступление ТМЦ	IM1563572	Поступление Teava din otel			38500-00
30.09.19	521.1	Поступление ТМЦ	IM1563566	Поступление Аренда оборудования			5000-00
30.09.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193085	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	59490.90		
30.09.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193078	Отгружен Охрана	20700.00		
30.09.19	521.1	Поступление ТМЦ	IM1563573	Поступление Строительные работы			118030-67
30.09.19	521.1	Поступление ТМЦ	IM1563574	Поступление Строительные работы			116648-95
30.09.19	521.1	Поступление ТМЦ	IM1563575	Поступление Строительные работы			117813-54
30.09.19	521.1	Поступление ТМЦ	IM1563576	Поступление Строительные работы			114548-62
30.09.19	521.1	Поступление ТМЦ	IM1563577	Поступление Строительные работы			94566-12
02.10.19	221.1	Движения по р/с	0088	За работы			53000-00
09.10.19	221.1	Движения по р/с	0090	За аренду			120000-00
23.10.19	221.1	Движения по р/с	0093	За работы			126000-00
30.10.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193086	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	117851.87		
31.10.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193089	Отгружен Охрана	21500.00		
31.10.19	521.1	Поступление ТМЦ	IM1930606	Поступление Строительные работы			798245-83
31.10.19	521.1	Поступление ТМЦ	IM1563599	Поступление Аренда оборудования			5000-00
14.11.19	221.1	Движения по р/с	0098	За работы			9000-00
25.11.19	221.1	Движения по р/с	0101	За бетон			134000-00
29.11.19	521.1	Поступление ТМЦ	IM1930626	Поступление Строительные работы			565219-33
29.11.19	521.1	Поступление ТМЦ	IM1930628	Поступление Аренда оборудования			5000-00
30.11.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193090	Отгружен Охрана	23000.00		
02.12.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193093	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	5092.27		
17.12.19	221.1	Движения по р/с	0112	За работы			14500-00
18.12.19	412.1.0	Движения по р/с	0113	Возврат заема	490000.00		
20.12.19	412.1.0	Движения по р/с	0114	Возврат заема	490000.00		
24.12.19	221.1	Движения по р/с	0115	За бетон			100000-00
26.12.19	412.1.0	Движения по р/с	0116	Возврат заема	490000.00		
27.12.19	412.1.0	Движения по р/с	0117	Возврат заема	50000.00		
31.12.19	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193094	Отгружен Охрана	28500.00		
31.12.19	521.1	Поступление ТМЦ	IM1930642	Поступление Аренда оборудования			5000-00

31.12.19	221.1	акт о проведении зачета	00000182			458876-24	
31.12.19	521.1	акт о проведении зачета	00000182		458876.24		
14.01.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193097	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	67926.28		
23.01.20	221.1	Движения по р/с	0005	За работы		10000-00	
30.01.20	221.1	Движения по р/с	0007	За коммунальные		82000-00	
30.01.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193721	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	108543.57		
31.01.20	521.1	Поступление ТМЦ	IM1930660	Аренда оборудования		5000-00	
31.01.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193702	Отгружен Услуги погрузчика	9100.00		
31.01.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193098	Отгружен Охрана	30000.00		
12.02.20	221.1	Движения по р/с	0010	Возврат заема		565800-00	
12.02.20	412.1.0	Движения по р/с	0010	Возврат заема	553700.00		
26.02.20	221.1	Движения по р/с	0012	За работы		98000-00	
26.02.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193742	Отгружен Услуги по изготовлению витражей	3859.68		
26.02.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193741	Отгружен Услуги по изготовлению алюминиевых конструкций	93066.06		
29.02.20	521.1	Поступление ТМЦ	IM1930674	Аренда оборудования		5000-00	
29.02.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193704	Отгружен Охрана	28000.00		
13.03.20	521.1	Поступление ТМЦ	IM1930676	Поступление Строительные работы		1318652-47	
19.03.20	221.1	Движения по р/с	0018	За работы		23000-00	
24.03.20	221.1	Движения по р/с	0019	За работы		55300-00	
30.03.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193707	Отгружен Услуги по изготовлению алюминиевых конструкций	55016.30		
31.03.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193710	Отгружен Охрана	24000.00		
31.03.20	521.1	Поступление ТМЦ	IM1930685	Аренда оборудования		5000-00	
31.03.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193711	Отгружен Услуги погрузчика	4550.00		
13.04.20	521.1	Поступление ТМЦ	IM1930691	Поступление Строительные работы		317660-65	
29.04.20	221.1	Движения по р/с	0025	За работы		71000-00	
30.04.20	521.1	Поступление ТМЦ	IM2273401	Аренда оборудования		5000-00	
30.04.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193714	Отгружен Охрана	32000.00		
30.04.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193715	Отгружен Услуги по изготовлению алюминиевых конструкций	3198.14		
12.05.20	221.1	Движения по р/с	0029	За работы		8000-00	
20.05.20	521.1	Поступление ТМЦ	IM2273407	Поступление Строительные работы		854852-02	
27.05.20	221.1	Движения по р/с	0032	За работы		68000-00	

31.05.20	521.1	Поступление ТМЦ	IM2273413	Поступление Аренда оборудования		5000-00	
31.05.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193718	Отгружен Охрана	22000.00		
31.05.20	521.1	Поступление ТМЦ	IM2273417	Поступление Строительные работы		372084-98	
11.06.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193719	Отгружен Услуги по изготовлению алюминиевых конструкций	5527.19		
24.06.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193720	Отгружен Услуги по изготовлению алюминиевых конструкций	7954.51		
29.06.20	221.1	Движения по р/с	0039	За аренду и коммунальные		87000-00	
30.06.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193724	Отгружен Охрана	24153.58		
30.06.20	521.1	Поступление ТМЦ	IM2273429	Поступление Строительные работы		350754-97	
29.07.20	221.1	Движения по р/с	0047	За аренду и коммунальные		53000-00	
31.07.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193727	Отгружен Охрана	22491.90		
31.07.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193729	Отгружен Услуги погрузчика	14000.00		
31.07.20	521.1	Поступление ТМЦ	IM2273445	Поступление Строительные работы		421965-38	
26.08.20	221.1	Движения по р/с	0056	За аренду и коммунальные услуги		64200-00	
31.08.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193732	Отгружен Охрана	24639.62		
23.09.20	221.1	Движения по р/с	0061	За аренду и коммунальные услуги		10000-00	
25.09.20	521.1	Поступление ТМЦ	IM2273457	Поступление Строительные работы		267291-58	
30.09.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193733	Отгружен Охрана	23599.39		
01.10.20	221.1	Движения по р/с	0064	За аренду и коммунальные услуги		60000-00	
08.10.20	221.1	Движения по р/с	0066	За аренду и коммунальные услуги		8900-00	
19.10.20	221.1	Движения по р/с	0070	За механизмы		14500-00	
30.10.20	221.1	Движения по р/с	0072	За аренду и коммунальные услуги		76000-00	
30.10.20	521.1	Поступление ТМЦ	IM2273476	Поступление Строительные работы		280980-32	
31.10.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193739	Отгружен Охрана	26383.57		
30.11.20	521.1	Поступление ТМЦ	IM2273492	Поступление Строительные работы		90400-55	
30.11.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IN1662003	Отгружен Охрана	28737.02		
30.11.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IN1662004	Отгружен Услуги погрузчика	14000.00		
09.12.20	412.1.0	Движения по р/с	0089	Возврат заема	334000.00		
22.12.20	221.1	Движения по р/с	0097	За аренду и коммунальные услуги		78000-00	
31.12.20	521.1	Поступление ТМЦ	IM2685622	Поступление Услуги крана		8400-00	

31.12.20	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662007	Отгружен Охрана	45846.72		
31.12.20	521.1	Поступление ТМЦ	IM2685623	Поступление Строительные работы		185927-45	
31.12.20	221.1	акт о проведении зачета	00000120			512240-60	
31.12.20	521.1	акт о проведении зачета	00000120		512240.60		
22.01.21	412.1.0	Движения по р/с	0011	Возврат заема	90000.00		
28.01.21	221.1	Движения по р/с	0012	За аренду		66500-00	
31.01.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662010	Отгружен Охрана	41198.98		
31.01.21	521.1	Поступление ТМЦ	IM2685638	Поступление Строительные работы		274239-32	
05.02.21	412.1.0	Движения по р/с	0015	Возврат заема	424000.00		
18.02.21	412.1.0	Движения по р/с	0020	Возврат заема	1260000.00		
28.02.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662014	Отгружен Услуги погрузчика	9100.00		
28.02.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662013	Отгружен Охрана	39286.47		
24.03.21	521.1	Поступление ТМЦ	IM2685655	Поступление Строительные работы		129970-55	
31.03.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662015	Отгружен Охрана	37393.13		
31.03.21	521.1	Поступление ТМЦ	IM2685660	Поступление Строительные работы		172466-82	
01.04.21	221.1	Движения по р/с	0028	За коммунальные услуги		76600-00	
20.04.21	221.1	Движения по р/с	0033	За коммунальные услуги		17000-00	
30.04.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662021	Отгружен Охрана	30865.24		
30.04.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662018	Отгружен Услуги погрузчика	14000.00		
30.04.21	521.1	Поступление ТМЦ	IM2703062	Поступление Строительные работы		697621-00	
20.05.21	412.1.0	Движения по р/с	0045	Возврат заема	250000.00		
27.05.21	221.1	Движения по р/с	0049	За аренду		8000-00	
28.05.21	221.1	Движения по р/с	0050	За аренду и коммунальные услуги		56000-00	
31.05.21	521.1	Поступление ТМЦ	IM2703068	Поступление Строительные работы		155871-34	
31.05.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662024	Отгружен Охрана	27751.74		
31.05.21	221.1		00000031		24504.44		
31.05.21	523.1		00000031			24504-44	
30.06.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662025	Отгружен Охрана	28088.77		
30.06.21	521.1	Поступление ТМЦ	IM2703084	Поступление Строительные работы		2115297-22	
30.06.21	221.1		00000033		-24504.44		
30.06.21	523.1		00000033			-24504-44	
31.07.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662032	Отгружен Охрана	25224.00		

31.07.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662041	Отгружен Услуги погрузчика	6650.00		
31.07.21	521.1	Поступление ТМЦ	IM2703102	Поступление Строительные работы		84883-39	
30.08.21	521.1	Поступление ТМЦ	IM3053407	Поступление Строительные работы		107528-48	
30.08.21	521.1	Поступление ТМЦ	IM3053411	Поступление Строительные работы		69913-73	
31.08.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662038	Отгружен Охрана	48479.20		
09.09.21	412.1.0	Движения по р/с	0088	Заем		303000-00	
13.09.21	221.1	Движения по р/с	0090	За коммунальные услуги		12000-00	
24.09.21	221.1	Движения по р/с	0096	За коммунальные услуги		59000-00	
27.09.21	221.1	Движения по р/с	0097	За коммунальные услуги		77900-00	
30.09.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662048	Отгружен Услуги погрузчика	22050.00		
30.09.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662046	Отгружен Охрана	78812.08		
27.10.21	221.1	Движения по р/с	0107	За аренду		90000-00	
31.10.21	521.1	Поступление ТМЦ	IM3053447	Поступление Строительные работы		107584-42	
31.10.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662057	Отгружен Услуги погрузчика	9800.00		
31.10.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662056	Отгружен Охрана	104258.00		
29.11.21	221.1	Движения по р/с	0115	За аренду и механизмы		89850-58	
30.11.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IM1193750	Отгружен Охрана	106454.41		
30.11.21	521.1	Поступление ТМЦ	IM3053459	Поступление Строительные работы		47849-51	
24.12.21	221.1	Движения по р/с	0126	Возврат заема		95000-00	
24.12.21	412.1.0	Движения по р/с	0126	Возврат заема	500000.00		
29.12.21	412.1.0	Движения по р/с	0129	Возврат заема	644000.00		
30.12.21	521.1	Поступление ТМЦ	IM3305436	Поступление Строительные работы		134076-32	
31.12.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662061	Отгружен Услуги погрузчика	12600.00		
31.12.21	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662064	Отгружен Охрана	61137.10		
31.12.21	521.1	корректировка по акту сверки	00000139		0.02		
31.12.21	221.1		00000140			55298-54	
31.12.21	521.1		00000140		55298.54		
25.01.22	221.1	Движения по р/с	0005	За коммунальные услуги		75000-00	
31.01.22	521.1	Поступление ТМЦ	IM3305445	Поступление Строительные работы		37092-88	
31.01.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662067	Отгружен Охрана	46060.75		
31.01.22	221.1		0010		28939.25		
31.01.22	523.1		0010			28939-25	

25.02.22	221.1	Движения по р/с	0019	За аренду			36000-00
28.02.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662068	Отгружен Охрана	42590.49		
28.02.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662071	Отгружен Услуги погрузчика	13300.00		
28.02.22	521.1	Поступление ТМЦ	IM3305486	Поступление Строительные работы			308209-94
28.02.22	221.1		0011		-19890.49		
28.02.22	523.1		0011				-19890-49
31.03.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662073	Отгружен Услуги погрузчика	9100.00		
31.03.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662075	Отгружен Охрана	46038.92		
31.03.22	521.1	Поступление ТМЦ	IM3513403	Поступление Строительные работы			114272-23
31.03.22	221.1		0016		-9048.76		
31.03.22	523.1		0016				-9048-76
30.04.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662077	Отгружен Охрана	28245.39		
30.04.22	521.1	Поступление ТМЦ	IM3513496	Поступление Строительные работы			41773-87
31.05.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662081	Отгружен Услуги погрузчика	9450.00		
31.05.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662080	Отгружен Охрана	26377.20		
30.06.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662086	Отгружен Услуги погрузчика	12250.00		
30.06.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662087	Отгружен Охрана	24179.26		
31.07.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662090	Отгружен Охрана	24812.20		
31.07.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662091	Отгружен Услуги погрузчика	3500.00		
05.08.22	221.1	Движения по р/с	0087	За аренду			49150-00
26.08.22	221.1	Движения по р/с	0096	За аренду и коммунальные			43300-00
31.08.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662093	Отгружен Услуги погрузчика	9100.00		
31.08.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662096	Отгружен Охрана	25106.82		
28.09.22	221.1	Движения по р/с	0106	За коммунальные услуги			78600-00
30.09.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662097	Отгружен Охрана	23928.32		
26.10.22	521.1	корректировка по акту сверки	0083				17856-76
31.10.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH1662100	Отгружен Охрана	23928.32		
31.10.22	221.1	Движения по р/с	0116	За аренду			3000-00
31.10.22	521.1	Поступление ТМЦ	AAP3457191	Поступление Строительные работы			3772765-98

30.11.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH2266406	Отгружен Охрана	35728.90			
30.11.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH2266407	Отгружен Услуги погрузчика	5600.00			
27.12.22	412.1.0	Движения по р/с	0134	Возврат заема	270000.00			
31.12.22	221.1	Отгрузка получателю: Eurostil Construct SRL	IH2266408	Отгружен Охрана	39119.30			
Total					11333106.22	0.00	21208536.10	0.00
					Sold la 31.12.22 : 20255301.72			

Soldul in valoarea 20255301-72 (Douazeci milioane doua sute cincizeci cinci mii trei sute unu lei 72 bani) in favoarea companiei Eurostil Construct SRL

"MAPGEOGRUP" SRL

Contabil  Scacunova Olga Igor



Eurostil Construct SRL

Contabil 

L.S.

