

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.21075240  
din "30" martie 2023

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reabilitarea trotuarelor șoselei Hîncești, tronsonul de la str.V.Alecsandri până la str.Lech Kaczynski și str.Sprîncenoaia pe ambele părți (Etapa II)**  
(6 luni )

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2023					
		APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE
	Organizare de șantier						
1	Reabilitarea trotuarelor soselei Hincesti, tronsonul de la str. V. Alecsandri pina la str. Lech Kaczynski si str. Sprincenoaia pe ambele parti. Reabilitarea trotuarelor. Etapa II						

Semnat: \_\_\_electronic\_\_\_

Nume: \_\_\_Stavila Vitalie\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_Director\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_SC „Vastavit” SRL\_