Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

## *GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR*

**Lucrari de reparatie a holulrilor ascensoarelor și a casei scarii**

| ***nr. D/o*** | ***Grupa de obiecte/denumirea obiectului*** | ***2023*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Luni*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **1** | | | | | | **2** | | | | | | **3** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Organizarea de santier | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ***Lucrari de reparatie scarile*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | demontare/demolare | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | lucrarile de reparatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | lucrarile de montare | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ***Lucrari de reparatie holurile*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | demontare/demolare | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | lucrarile de reparatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | lucrari de reparatie incalzire | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | lucrari de montare | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Termenul de executare a lucrarilor 3 luni*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Digitally signed by Colomieț Arina
Date: 2023.08.02 08:55:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova