Anexa nr. 10 la Documentația standard nr
APROBATĂ prin Ordinul MF
nr. 69 din 07 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparație interioare a Salii Festive IP Gimnaziul Todirești ,r-l Ungheni

Nr. d/o	**Grupa de obiecte/denumirea Obiectului**	**Anul 2026 din momentul predarii de catre Beneficiar a obiectului /spatiului de catre Antreprenor de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si din data semnării contractului de achiziţii publice, si inregistrarii contractului la Trezoreria MF perioada de execuție iunie-august**
1.etapa	-Organizare de șantier. -Aprovizionarea obiectului cu materiale . -Executarea șapei la pardoseli -Tencuieli interioare	XXXX XXXX XXXX XXXX
2.etapa	-Armare pereți -luvcrari aplicare glet și vopsitorii Montare tavane	XXXX XXXX XXXX-
	-REȚELE INGINEREȘTI Montare teracota	XXXX XXXX XXXX
3.etapa	***Lucari de montare finisorii*** -Igienizarea incaperilor dupa reparație - Evacuarea gunoiului	**XXXX** XXXX XXXX

Data completării 01.06.2026

Semnat: Semnătură electronică

SRL EMPIRE BUILDING COMPANY

Nume/prenume: Cojocaru Corina
Funcţia în cadrul firmei: Administrator

Digitally signed by Cojocaru Corina
Date: 2026.06.01 19:52:52 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ