Digitally signed by Dragan Serghei
Date: 2026.02.19 13:24:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

APROBAT

Directorul ŞP nr.5

----------Caraiman L.

29 octombrie 2025

Proces verbal nr.02

De recepție privind îndeplinirea lucrărilor de reparație capitală a încăperilor și caselor scării căminului , ŞP nr.5 din.Balti str. I.Franco -15.

Noi ,subsemnatii membrii grupului de lucru in componența:

Presedintele grupului de lucru:Dir.adj.gospodărie — Gangan M.

Membrii grupului: Magazioner — Bevza T.

Contabil — Gulcinschi V.

Tehnician STC — Iarosenco E.

Secretara — Ciobanu S.

Si SRL»Mosdrag-Succes» am întocmit acest proces-verbal de îndeplinire a lucrărilor de reparație capitală a încăperilor și caselor scării căminului școlii, conform devizului de cheltieli și contractului nr.20 din 07 iulie 2025 .

Lucrările au fost executate cu estimare «bună»

PRESTATORUL:

SRL " Mosdrag-Succes" dir. Dragan S.

Presedintele grupul ----------Gangan M.

Membrii comisiei: ----------Bevza T.

----------Gulcinschi V.

----------Iarosenco E.

----------Ciobanu S.