GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a unui segment de gard la cimitirul nou din or. Rezina

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 60 zile																																																											
	anul 2023																																																											
zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Lucrări pregătitoare																																																													
Lucrări de reparatie																																																													
Dare in exploatare																																																													

Lucrările vor începe în decurs de 5 zile după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor, care vor dura 60 zile

Directorul companiei SRL PROFMONTAJCONS BUDURIN Stanislav

Digitally signed by Budurin Stanislav
Date: 2023.05.10 09:10:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova