graficul de executare a traseului de termoficare

Graficul de executarea lucrarilor

Obiectul:

№	Denumirea procesului	Denumirea lucrarilor	Durata lucrarilor, zile		Zile lucrătoare												Responsabil
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	2	3		4												5
1	**Organizare de santier**	**Completarea obiectului cu materiale**	**plan**	**2**													Gaestea V
2	**Denontarea Tevilor**	**Denmontarea Izolatiei**	**plan**	**2**													Garstea V
		Demontarea Tevilor	**plan**	**3**													
3	**Montarea tevilor**	**Montarea tevilor**	**plan**	**8**													Garstea V
		Montarea Izolatiei	**plan**	**5**													
6	**Măsuri pentru testare la conductele**	**Testarea traseului**	**plan**	**1**													Garstea V

Nume: Mardare Denis
Funcția: administrator
Data: 20.11.2025
Adresa: mun. Chisinau str. T. Vladimirescu 8/1
Semnătura

Digitally signed by Mardare Denis
Date: 2025.11.20 15:14:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ