Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 20___

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a sălilor de proceduri și tratament tratament în DAMS (Spital) a IMSPD SM al MAI (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		Zile		
		1-30	1-30	1-30
1.	**Organizare de şantier (1-3 zile)**	***		
2.	**1. Demontări și evacuări – 10 zile** **2. Lucrări de reparație pereți – 80 zile** **3. Tâmplării – 5 zile** **4. Lucrări de reparație tavane – 80 zile** **5. Lucrări de reparație pardoseli – 80 zile** **6. Lucrări tehnico-sanitare – 15 zile** **7. Lucrări de electricitate – 15 zile**	**** ********** *** ********** ********** ** ******* *** ** ******* ***		
		Total: 90 zile		

Data completării: 23.02.2026
Semnat: _____
Nume: Coliba Mihail
Funcţia în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei şi sigiliu: **SRL CAMONIR**

Digitally signed by Coliba Mihail
Date: 2026.02.24 11:14:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ