INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 10 ianuarie 2021

privind lucrarea "Amenajarea teritoriului grădiniței de copii din s.Pănășești" executată la obiectul "Grădinița de copii din s. Pănășești" în cadrul contractului nr. 29 din 07 decembrie 2021 încheiat între_S.A."Atar Inter" şi Primăria comunei Pănășești, pentru lucrările de pavare a teritoriului.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr.01, eliberată de primăria comunei Pănășești la 19 ianuarie 2021, cu valabilitate pînă la 19 iunie 2021..

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 10 ianuarie 2021, fiind formată din:

- Bujoreanu Valeriu-reprezentant APL. Președintele comisiei.
- Bîrnat Olesea-contabil-şef-membru
- Istrati Viorica-director -membru
- Calmîş Petru-specialist-membru.
- Severin Vasile-responsabil tehnic-membru.

3. Au mai participat la recepţie:
Calancea Pantelemon-director SRL"Atar Inter"
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
Admiterea recepției

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
Lucrările au fost executate

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
De recepționat lucrarea "Amenajarea teritoriului grădiniței de copii din s. Pănășești", după lichidarea neajunsurilor, indicate în lista-anexă nr.2.

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:

Obiectul cu numărul cadastral 8028202.531, adresa poştală strada Faţa Satului,4; destinaţia construcţii, compus din următoarele construcţii 1-, suprafaţa la sol-1097 m.p., suprafaţa totală, -0,6819 ha., numărul de etaje-2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd două file şi trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi 10 ianuarie 2021 în [illegible] exemplare.

Digitally signed by Calancea Pantelimon
Date: 2021.11.18 11:48:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova