Gantt Diagrame

Type	ID	Task	Start	Duration (days)	End
P	P1	**Inițierea proiectului**	**30.03.2026**	**5**	**03.04.2026**
T		Ședință de lansare (Kick-off)	30.03.2026	1	30.03.2026
T		Elaborarea Planului de Management al Proiectului	30.03.2026	5	03.04.2026
P	P2	**Proiectarea sistemului**	**06.04.2026**	**6**	**13.04.2026**
T		Analiza prezentului de scenariu și maximarea eficienței prin procesele și angajamentele deviațiilor	06.04.2026	5	10.04.2026
T		Analiza integrărilor cu sistemele terțe și pregătirea cerințelor aferente	06.04.2026	5	10.04.2026
T		Pregătirea cerințelor din infrastructură (medii de dezvoltare, testare și producție)	06.04.2026	3	08.04.2026
◆	M1	Aprobarea documentului de proiectare detaliată software al sistemului (SDDD)	**13.04.2026**	**1**	**13.04.2026**
P	P3	**Dezvoltarea interfeței publice**	**13.04.2026**	**11**	**27.04.2026**
T		Arhitectură, modelare date/API, code review, integrare end-to-end	13.04.2026	10	24.04.2026
T		Pagini, tabele dinamice, filtre multiple, export UI, pagini informative/FAQ	13.04.2026	10	24.04.2026
T		API-uri listare/filtrare, export (xlsx/csv/pdf), job-uri actualizare, integrare MConnect/CEAP	13.04.2026	10	24.04.2026
T		CI/CD, env-uri, secrets, deploy, monitorizare/logging pentru modul public	13.04.2026	10	24.04.2026
T		Plan test, testare funcțională + regresie (filtre/export/integrări), suport UAT	16.04.2026	7	24.04.2026
T		IA + wireframes + design responsive pentru toate paginile și componentele de tabele/filtre	13.04.2026	10	24.04.2026
◆	M2	Prezentare generală a progresului curent	**27.04.2026**	**1**	**27.04.2026**
P	P4	**Dezvoltarea cabinet personal**	**13.04.2026**	**11**	**27.04.2026**
T		Arhitectură, modelare API &DB, integrare end-to-end, code review, suport echipă	13.04.2026	10	24.04.2026
T		UI Cabinet (4 secțiuni), formulare + validări, fluxuri, mesagerie (listare)	13.04.2026	10	24.04.2026
T		API Cabinet, validări, persistență, integrare RELOS/REF, auditlogging	13.04.2026	10	24.04.2026
T		CI/CD, configurare medii, secrets, deploy, observabilitate (logs/metrics), storage pentru ataș	13.04.2026	10	24.04.2026
T		Plan test, testare funcțională + regresie (validări, integrări), suport UAT	16.04.2026	7	24.04.2026
T		Wireframes + design responsive pentru Cabinet + componente formulare/mesagerie	13.04.2026	10	24.04.2026
◆	M3	Prezentare generală a progresului curent	**27.04.2026**	**1**	**27.04.2026**
P	P5	**Dezvoltarea raportare deșeuri**	**27.04.2026**	**21**	**25.05.2026**
T		Modelare domeniu (raport, statusuri, istoric), proiectare API + RBAC, integrare end-to-end	27.04.2026	15	15.05.2026
T		UI formular raport (câmpuri + validări + auto-populare adresă), tabele dinamice pentru anexele de stocare/eliminare	27.04.2026	20	22.05.2026
T		Servicii & API: salvare/submit raport, validări server-side, workflow statusuri, istoric evenimente, notificări în ai	27.04.2026	20	22.05.2026
T		CI/CD pentru modul, configurări pe medii, secrets, observabilitate (logs/metrics), storage pentru ataș/anexe	27.04.2026	10	08.05.2026
T		Plan test + testare funcțională/regresie: validări formular+tabele, scenarii editare permisă vs blocată, flux com	30.04.2026	17	22.05.2026
T		User flows + wireframes + design responsive pentru formular + tabele mari (anexe) + ecrane inspector/IPM, patt	27.04.2026	20	22.05.2026
◆	M4	Prezentare generală a progresului curent	**25.05.2026**	**1**	**25.05.2026**
P	P6	**Dezvoltarea cererii de înregistrare a sistemului colectiv**	**27.04.2026**	**21**	**25.05.2026**
T		Modelare domeniu (cerere, statusuri, istoric), proiectare API & RBAC, code review,suport double technical (job-r	27.04.2026	15	15.05.2026
T		UI agent: formular + ștapițe + stări/istoric + restricții editare; UI inspector: foldere pe status, listări/paginare, ec	27.04.2026	20	22.05.2026
T		API cerere (draft/submit), validări server-side, integrare MConnect/CEAP pentru verificare autorizație + auto-fill	27.04.2026	20	22.05.2026
T		CI/CD, configurări medii + secrets pentru integrare MConnect/CEAP, scheduler/job-uri, storage atașamente, o	27.04.2026	10	08.05.2026
T		Plan test + testare funcțională/regresie: validări, atașamente, scenarii editare/blocare, flux complet inspector,	30.04.2026	17	22.05.2026
T		User flows + wireframes + design responsive pentru formular, timeline/istoric, listăr inspector (foldere/statuse	27.04.2026	15	15.05.2026
◆	M5	Prezentare generală a progresului curent	**25.05.2026**	**1**	**25.05.2026**
P	P7	**Dezvoltarea cererii de acordare a numărului de înregistrare în Lista Producătorilor**	**25.05.2026**	**21**	**22.06.2026**
T		Modelare domeniu (cerere/număr/status/istoric), proiectare API & RBAC, design integrare semnare, code revie	25.05.2026	20	19.06.2026
T		UI agent: formular (categorie REP, responsabilitate, select sistem colectiv, tabel estimări); UI inspector/coordo	25.05.2026	20	19.06.2026
T		API cerere (draft/submit/ștergere condiționată), workflow statusuri, istoric evenimente, generare document (Ac	25.05.2026	20	19.06.2026
T		CI/CD, configurări medii & secrets (MConnect/semnare), job-uri/scheduler pentru notificări/expirări, observ	25.05.2026	10	05.06.2026
T		Plan test + testare funcțională/regresie: validări formular+tabel estimări, editare vs procesare, flux complet ina	28.05.2026	17	19.06.2026
T		User flows + wireframes + design responsive pentru formular, foldere/statuseuri, ecran detalii + timeline/istoric	25.05.2026	15	12.06.2026
◆	M6	Prezentare generală a progresului curent	**22.06.2026**	**1**	**22.06.2026**
P	P8	**Dezvoltarea notificarii de intentie**	**25.05.2026**	**21**	**22.06.2026**
T		Modelare domeniu (notificare, statusuri, istoric), proiectare API & RBAC, code review, integrare end-to-end agi	25.05.2026	15	12.06.2026
T		UI agent: formular (select companie/categorie/tip), câmp condițional „Selectați sistemul colectiv", atașament	25.05.2026	20	19.06.2026
T		Servicii & API: creare/salvare/trimite notificare, validări server-side (precondiții Cabinet + Inscriere în Lista Pro	25.05.2026	20	19.06.2026
T		CI/CD, configurări medii & secrets, storage pentru atașamente, observabilitate (logs/metrics), hardening acce	25.05.2026	10	05.06.2026
T		Plan test + testare funcțională/regresie: validări, scenarii 1 companie/1 categorie, tipuri notificare, atașamente	28.05.2026	17	19.06.2026
T		User flows + wireframes + design responsive pentru formular + foldere/statuseuri, pattern pentru istoric/timelin	25.05.2026	10	05.06.2026
◆	M7	Prezentare generală a progresului curent	**22.06.2026**	**1**	**22.06.2026**
P	P9	**Dezvoltarea declarației pe propria răspundere pentru categoriile excepțiate**	**22.06.2026**	**21**	**20.07.2026**
T		Modelare domeniu (declarație, statusuri, istoric), proiectare API & RBAC, code review, integrare end-to-end agi	22.06.2026	15	10.07.2026
T		UI agent: formular (select companie, tip declarație, auto-fill tel/email/persoană), atașamente, secțiuni/note co	22.06.2026	20	17.07.2026
T		API: creare/salvare/trimite, validări server-side (câmpuri obligatorii, atașamente opționale în anumite cazuri), a	22.06.2026	20	17.07.2026
T		CI/CD, configurări medii & secrets, storage pentru atașamente/documente, observabilitate (logs/metrics), ha	22.06.2026	10	01.07.2026
T		Plan test + testare funcțională/regresie: validări formular, teste condiționale + tabel Anexa 12, scenarii editare	25.06.2026	17	17.07.2026
T		User flows + wireframes + design responsive pentru formular (inc. variante pe tip produs) + ecrane inspector (f	22.06.2026	10	01.07.2026
◆	M8	Prezentare generală a progresului curent	**20.07.2026**	**1**	**20.07.2026**
P	P10	**Dezvoltarea calculului garanției financiare pentru DEEE**	**22.06.2026**	**21**	**20.07.2026**
T		Arhitectură + modelare date, definire contracte API, design calcul (GF/DV/GT), code review, integrare end-to-e	22.06.2026	15	10.07.2026
T		UI formular (select companie, tabel conform anexei, auto-câmpuri, upload, checkbox confirmare), calcule/afi	22.06.2026	20	17.07.2026
T		Model + persistență cerere și rânduri tabel, servicii de auto-populare (din Rapoartele DEEE și datele estimărilo	22.06.2026	20	17.07.2026
T		CI/CD, configurare medii, secrets, deploy, logging/monitorizare pentru modulul de cerere + flux inspector	22.06.2026	10	01.07.2026
T		Plan test + testare funcțională și regresie: calcule/formule, auto-populări, roluri/permisiuni, fluxuri (editare per	25.06.2026	17	17.07.2026
T		Wireframes + design responsive pentru formularul cu tabel (anexă), ecrane de status/istoric, ecran inspector (f	22.06.2026	10	01.07.2026
◆	M9	Prezentare generală a progresului curent	**20.07.2026**	**1**	**20.07.2026**
P	P11	**Dezvoltarea cererii de retragere a garanției financiare pentru DEEE**	**20.07.2026**	**21**	**17.08.2026**
T		Modelare date + API design, integrare cu modulele Rapoarte DEEE & Calcul garanție, code review, integrare en	20.07.2026	15	07.08.2026
T		UI listare + creare/editare/trimite cerere, formular cu tabel Anexa 3, câmpuri condiționale pe motiv, calcule în UI, upl	20.07.2026	20	14.08.2026
T		Endpoint-uri CRUD + workflow, validări (precondiții), calcule GF/valoare derivată, preluare automată valori (GF/G	20.07.2026	20	14.08.2026
T		CI/CD, configurări medii, secrets, storage pentru fișiere, logging/monitorizare pentru modul, suport deploy	20.07.2026	10	31.07.2026
T		Test plan + cazuri (toate motivele), validări + calcule, test fluxuri status/istoric, test integrare cu modulele depo	23.07.2026	17	14.08.2026
T		Wireframes + design responsive pentru formularul/tabel/istoric, consistență cu restul "Monitorizare și raportare/	20.07.2026	15	07.08.2026
◆	M10	Prezentare generală a progresului curent	**17.08.2026**	**1**	**17.08.2026**
P	P12	**Dezvoltarea planului operațional**	**20.07.2026**	**21**	**17.08.2026**
T		Modelare flux (state machine), decizii arhitecturale, code review, integrare end-to-end	20.07.2026	10	31.07.2026
T		UI depunere formular + upload, istoricul etapelor (progress), listă/căi, validări, mesaje/erori	20.07.2026	20	14.08.2026
T		API CRUD + workflow, validări (precondiții), management fișiere plan, păstrare ultimele 3 (FIFO), audit trail	20.07.2026	20	14.08.2026
T		Pipeline/deploy pentru modul, configurări env/secrets, logging/monitorizare pentru noile endpoint-uri	20.07.2026	5	24.07.2026
T		Plan test, testare funcțională + regresie (editare blocată la procesare, tranziții stări, reținți fișiere), suport UAT	23.07.2026	17	14.08.2026
T		Wireframes + UI responsive pentru formular, foldele inspectorului pe foldere, componente istoricul etapelor	20.07.2026	10	31.07.2026
◆	M11	Prezentare generală a progresului curent	**17.08.2026**	**1**	**17.08.2026**
P	P13	**Dezvoltarea cererii operațional de gestionare a deșeurilor**	**17.08.2026**	**21**	**14.09.2026**
T		Modelare domeniu + statusuri workflow, design API, code review, integrare end-to-end inclusiv calcul "cost m	17.08.2026	15	04.09.2026
T		UI formular raport (tabel dinamic per categorie), atașare fișiere, validări UI, listare/istoric; UI inspector: foldere	17.08.2026	20	11.09.2026
T		API CRUD raport + permisiuni (doar sistemul colectiv), regulă "o cădărie" = termene, auto-completare cu G, In	17.08.2026	20	11.09.2026
T		CI/CD, configurare env/secrets, storage pentru atașamente, joburi/cron pentru reguli de termen & publicare ar	17.08.2026	10	28.08.2026
T		Plan test + execuție: 7 categorii REP; validări câmpuri obligatorii, auto-fill, permisiuni, workflow complet (return	20.08.2026	17	11.09.2026
T		Wireframes + design responsive pentru formular (tabel mare), vizualizare istoric, dashboard inspector cu folde	17.08.2026	15	04.09.2026
◆	M12	Prezentare generală a progresului curent	**14.09.2026**	**1**	**14.09.2026**
P	P14	**Dezvoltarea raportarii IAI**	**17.08.2026**	**21**	**14.09.2026**
T		Modelare domeniu + workflow (state machine), design API, deciziei tehnice pentru raportare anuală, code revie	17.08.2026	15	04.09.2026
T		UI creare/editare/trimite raport, precompletări, tabel dinamic (Anexa 11) + validări, upload raport narativ/fișe	17.08.2026	20	11.09.2026
T		API CRUD + workflow, validări (precondiții (Cabinet + Lista Producătorilor UI), preluare date companie, period	17.08.2026	20	11.09.2026
T		CI/CD, configurări env/secrets, storage pentru atașamente, logging/monitorizare, suport deploy	17.08.2026	10	28.08.2026
T		Plan test + execuție: scenarii individuale/colective, validări câmpuri, atașamente, blocare editare la procesare, R	20.08.2026	17	11.09.2026
T		Wireframes + design responsive pentru formular/tabel mare, pagini listare/istoric, ecrane inspector cu foldere	17.08.2026	15	04.09.2026
◆	M13	Prezentare generală a progresului curent	**14.09.2026**	**1**	**14.09.2026**
P	P15	**Dezvoltarea raportarii VSU**	**14.09.2026**	**21**	**12.10.2026**
T		Modelare domeniu + workflow, arhitectură API/DB, code review, integrare end-to-end (agent ↔ inspector ↔ IP	14.09.2026	15	02.10.2026
T		UI raport VSU (câmpuri + validări, UI tabele dinamice și tabele + expand pe brânș), calcule/afișări, istoric pasi, I	14.09.2026	20	09.10.2026
T		API raport (draft/submit), validări server-side, persistență tabele + formule, workflow statusuri (incl. IPM), istori	14.09.2026	20	09.10.2026
T		CI/CD, configurări medii & secrets, storage atașamente, observabilitate (logs/metrics), deploy	14.09.2026	10	25.09.2026
T		Plan test + testare funcțională/regresie: tabele + formule, bilanțe/obligațiuni, editare vs blocare, flux complet in	17.09.2026	17	09.10.2026
T		Wireframes + design responsive pentru formular + tabele mari, ecrane inspector (foldere/statuseuri), pattern ist	14.09.2026	15	02.10.2026
◆	M14	Prezentare generală a progresului curent	**12.10.2026**	**1**	**12.10.2026**
P	P16	**Dezvoltarea raportarii DRA**	**14.09.2026**	**21**	**12.10.2026**
T		Modelare domeniu + workflow (statuseuri), design API/DB, code review, integrare end-to-end (agent ↔ inspecto	14.09.2026	15	02.10.2026
T		UI formular raport (achiziționați/plătiți), tabel dinamic Anexa 11, upload raport narativ/fișiere, checkbox confirma	14.09.2026	20	09.10.2026
T		API CRUD + submit, validări server-side (obligatorii, excepții), precondiții acces (Cabinet + Lista Producătorilo	14.09.2026	20	09.10.2026
T		CI/CD, env/secrets, storage pentru atașamente, logging/monitorizare, suport deploy	14.09.2026	10	25.09.2026
T		Plan test + execuție: validări câmpuri, tabel Anexa 11, atașamente, checkbox, editare vs blocare, flux complet	17.09.2026	17	09.10.2026
T		Wireframes + design responsive pentru formular + tabel mare, listare/istoric, ecrane inspector cu foldere/stăș	14.09.2026	15	02.10.2026
◆	M15	Prezentare generală a progresului curent	**12.10.2026**	**1**	**12.10.2026**
P	P17	**Dezvoltarea raportarii AU**	**12.10.2026**	**21**	**09.11.2026**
T		Modelare domeniu AU + state machine (etape), design API, code review, integrare E2E (roluri/permisiuni, regul	12.10.2026	15	30.10.2026
T		UI formular Raport AU (structură tip anexă + rânduri dinamice), validări, atașamente, istoricul etapelor (progres	12.10.2026	20	06.11.2026
T		API CRUD + submit, validări business, persistență date + atașamente, tranziții de status (inc. verificare IPM), a	12.10.2026	20	06.11.2026
T		CI/CD pentru modul, config env/secrets, storage pentru fișiere atașate, logging/monitorizare, deploy pe medii	12.10.2026	10	23.10.2026
T		Plan de test + cazuri (validări, permisiuni, fluxuri status, editare blocată după predare), regresie pe module RE	15.10.2026	17	06.11.2026
T		Wireframes + design responsive pentru formular (tabele/bilanț), ecrane istoric/status, ecrane inspector (bal	12.10.2026	15	30.10.2026
◆	M16	Prezentare generală a progresului curent	**09.11.2026**	**1**	**09.11.2026**
P	P18	**Dezvoltarea raportarii ADA**	**12.10.2026**	**21**	**09.11.2026**
T		Modelare domeniu (raport + tabele + workflow), design API/DB + RBAC, code review, integrare end-to-end (agi	12.10.2026	15	30.10.2026
T		UI formular (auto-populare, tabele dinamice, "tabele bifate", validări), suport multi-valorificări și multi-opera	12.10.2026	20	06.11.2026
T		API raport (draft/submit), validări server-side, persistență tabele + regulă (tabele bifate, min. 1 rând), suport căi	12.10.2026	20	06.11.2026
T		CI/CD, configurări env/secrets, storage pentru fișiere, observabilitate (logs/metrics), deploy pe medii	12.10.2026	10	23.10.2026
T		Plan test + regresie: validări/tabele bifate, multi-valorificări/operațiuni, editare permisă vs blocată, flux comp	15.10.2026	17	06.11.2026
T		User flows + wireframes + design responsive pentru formular cu tabele mari și pattern-uri de istoric/status + eco	12.10.2026	15	30.10.2026
◆	M17	Prezentare generală a progresului curent	**09.11.2026**	**1**	**09.11.2026**
P	P19	**Dezvoltarea raportarii DEEE**	**09.11.2026**	**21**	**07.12.2026**
T		Modelare domeniu + workflow (incluzând Verificare IPM), RBAC, design API/DB, code review, integrare end-to-er	09.11.2026	15	27.11.2026
T		UI formular DEEE (date auto-populate, upload raport narativ, "+" tabele dinamice" pe aceeași pagină (expa	09.11.2026	20	04.12.2026
T		API draft/submit, validări server-side (obligatorii + "tabele bifate"), persistență tabele/atașamente, workflow cu	09.11.2026	20	04.12.2026
T		CI/CD, configurări env/secrets, storage atașamente, logging/monitorizare, deploy pe medii	09.11.2026	10	26.11.2026
T		Plan test + execuție: validări/tabele bifate, upload, flux statuseuri (incl. IPM), editare permisă vs blocată, listări	12.11.2026	17	04.12.2026
T		Wireframes + design responsive pentru o pagină "complexă" (selector tabele + tabele mari), pattern istoric/sta	09.11.2026	15	27.11.2026
◆	M18	Prezentare generală a progresului curent	**07.12.2026**	**1**	**07.12.2026**
P	P20	**Dezvoltarea raportarii DPT**	**09.11.2026**	**21**	**07.12.2026**
T		Modelare domeniu (raport + anexă + atașamente) + workflow, RBAC, design API/DB, code review, integrare en	09.11.2026	15	27.11.2026
T		UI formular DPT (auto-completări, upload raport narativ, tabel Anexa 6), validări + confirmare, istoric/timelin	09.11.2026	20	04.12.2026
T		API draft/submit, validări server-side (obligatorii + bifă), persistență tabele/atașamente, workflow complet (AM	09.11.2026	20	04.12.2026
T		CI/CD, configurări env/secrets, storage atașamente, logging/monitorizare, deploy pe medii	09.11.2026	10	26.11.2026
T		Plan test + regresie: completări/validări, upload narativ/atașamente, reluare editare vs blocare, flux statuseuri (	12.11.2026	17	04.12.2026
T		Wireframes + design responsive pentru formular (tabel mare) + ecrane inspector (foldere, listă, detalii, decizii	09.11.2026	15	27.11.2026
◆	M19	Prezentare generală a progresului curent	**07.12.2026**	**1**	**07.12.2026**
P	P21	**Implementare și instruire**	**08.12.2026**	**11**	**22.12.2026**
T		Implementarea sistemului în mediul de producție pus la dispoziție de beneficiar	08.12.2026	10	21.12.2026
◆		Livrarea codului sursă și a ghidului de instalare și configurare a sistemului	22.12.2026	1	22.12.2026
◆		Certificate de acceptanță operațională și de instalare semnate	22.12.2026	1	22.12.2026
T		Elaborarea ghidului utilizatorului și a ghidului de administrare	08.12.2026	10	21.12.2026
T		Elaborarea materialelor de instruire	08.12.2026	10	21.12.2026
◆		Instrucțiuni livrate pentru utilizatori, incluzând instruirea formatorilor	22.12.2026	1	22.12.2026
◆		Instrucțiuni livrate pentru personalul tehnic privind administrarea sistemului	22.12.2026	1	22.12.2026
◆		Livrarea documentației pentru utilizatori și a documentației tehnice	22.12.2026	1	22.12.2026
◆		Raport privind instruirea utilizatorilor	22.12.2026	1	22.12.2026
P	P22	**Predare și suport**	**23.12.2026**	**1**	**23.12.2026**
T		Sesiune de transfer de cunoștințe tehnice	23.12.2026	1	23.12.2026
◆		Livrarea Planului de suport și mentenanță	23.12.2026	1	23.12.2026
T		Predarea acceselor și a datelor de autentificare (credențiale)	23.12.2026	1	23.12.2026
◆		Livrarea raportului final	23.12.2026	1	23.12.2026
◆		Ședința finală de acceptanță	23.12.2026	1	23.12.2026

Digitally signed by Cojocari Andrei
Date: 2026.03.11 09:56:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ